

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

č. smlouvy objednatele: SML/194/2017

č. smlouvy zhotovitele: 884-017

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 6.10.2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Město Kroměříž

Se sídlem:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Zastoupené:

Ve věcech smluvních:

Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou města

Ve věcech technických:

Ing. Soňou Mertovou – vedoucí odboru rozvoje města

775 147 711, sona.mertova@mesto-kromeriz.cz

Jaroslavem Pajgrem, referent oddělení investic

727 915 262, jaroslav.pajgr@mesto-kromeriz.cz

Ing. Janou Gregorovou, referent oddělení investic

603 951 941, jana.gregorova@mesto-kromeriz.cz

Ing. Jiřím Hořínkem - Technický dozor investora

00287351

IČ:

DIČ:

není plátce DPH

Adresa pro doručování:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Sídlo:

Kúty 3967, 762 92 Zlín

Doručovací adresa:

Kúty 3967, 762 92 Zlín

Zastoupená:

Ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Králem, místopředsedou představenstva

Ve věcech technických:

Ing. Milanem Černíkem, výkonným ředitelem

Vedoucí stavby s autorizací

v oboru Pozemní stavby:

Ing. Stanislav Sigmund

IČ:

46900918

DIČ:

CZ46900918

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Zlín

Číslo účtu:

1400078389/0800

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XVII. odst. 17.6. Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/194/2017, č. smlouvy zhotovitele: 884-017, uzavřené dne 19. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Na základě personálních změn ve společnosti zhotovitele se mění Článek I. (SMLUVNÍ STRANY) Smlouvy následovně:

Objednatel

Město Kroměříž

Se sídlem:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Zastoupené:

Ve věcech smluvních:

Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou města

Ve věcech technických:

Ing. Soňou Mertovou – vedoucí odboru rozvoje města

775 147 711, sona.mertova@mesto-kromeriz.cz

Jaroslavem Pajgrem, referent oddělení investic

727 915 262, jaroslav.pajgr@mesto-kromeriz.cz

Ing. Janou Gregorovou, referent oddělení investic

603 951 941, jana.gregorova@mesto-kromeriz.cz

Ing. Jiřím Hořínkem - Technický dozor investora

00287351

IČ:

DIČ:

není plátce DPH

Adresa pro doručování:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Sídlo:

Kúty 3967, 762 92 Zlín

Doručovací adresa:

Kúty 3967, 762 92 Zlín

Zastoupená:

Ve věcech smluvních:

Ing. Radimem Štěpánkem, MBA, předsedou
představenstva

Ve věcech technických:

panem Davidem Gargulákem, výkonným ředitelem

Vedoucí stavby s autorizací

v oboru Pozemní stavby:

Ing. Stanislav Sigmund

IČ:

46900918

DIČ:

CZ46900918

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Zlín

Číslo účtu:

1400078389/0800

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

2.2 Na základě nepředvídatelných prací, které nebyly obsaženy v předmětu smlouvy o dílo a neprováděných prací dochází ke změně rozsahu díla na základě odsouhlaseného soupisu méněprací a víceprací uvedených v příloze č. 1-6 Dodatku a v této souvislosti dochází i ke změně ceny díla ve vztahu k původní ceně ve Smlouvě následovně:

Rozsah prací dle Smlouvy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
A1. Cena díla dle Smlouvy	4,995.010,- Kč	1,048.952,- Kč	6,043.962,- Kč

Rozsah prací dle Dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
<i>Neprováděné stavební práce (MNP)</i>	- 48.639,25 Kč	-10.214,24 Kč	- 58.853,49 Kč
<i>Dodatečné stavební práce (VCP)</i>	181.031,30 Kč	38.016,57 Kč	219.047,87 Kč
A2. Cena díla dle Dodatku č. 1	132.392,- Kč	27.802,- Kč	160.194,- Kč

Rozsah prací dle Smlouvy+Dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
A1. Cena díla dle Smlouvy	4,995.010,- Kč	1,048.952,- Kč	6,043.962,- Kč
A2. Cena díla dle Dodatku č. 1	132.392,- Kč	27.802,- Kč	160.194,- Kč
Cena díla dle Smlouvy + Dodatku č.1	5,127.402,-Kč	1,076.754,-Kč	6,204.156,-Kč

Cena díla dle tohoto Dodatku je zaokrouhlena na celé koruny, a to matematicky.

2.3 Článek IV. (CENA DÍLA) odst. 4.1 Smlouvy se mění takto:

4.1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; je zpracována oceněním objednatelem dle předložené PD a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1-6 k této smlouvě a činí:

Cena díla celkem bez DPH	5,127.402,- Kč
DPH celkem 21 %	1,076.754,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	6,204.156,- Kč

(slovy: šestmilionůdvěstěčtyřitisícstopadesátšest korun českých)

2.4 Článek II. (DOBA PLNĚNÍ) odst. 2.1., 2.1.2. Smlouvy se z důvodu navýšení prací předmětu díla a nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících provádění montáže zateplení objektů uvedených v příloze č. 7 Dodatku mění takto:

2.1.2. předání díla: 01. 11. 2017

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
- 3.6 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek č.1 smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/194/2017, č. smlouvy zhotovitele: 884-017, uzavřené dne 19. 6. 2017, uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Kroměříži dne 6.10.2017

Ve Zlíně dne 6.10.2017



Za Objednatele
Mgr. Jaroslav Němec
starosta



Za Zhotovitele
Ing. Radim Štěpánek, MBA
předseda představenstva

Přílohy:

- č.1 – položkový rozpočet méněprací
- č.2 – položkový rozpočet méněprací
- č.3 – položkový rozpočet méněprací
- č.4 – položkový rozpočet víceprací
- č.5 – položkový rozpočet víceprací
- č.6 – položkový rozpočet víceprací
- č.7 – žádost o prodloužení termínu ukončení stavby
- č.8 – časový harmonogram dokončení zateplení Kroměříž MÚ



Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 92 ZLÍN

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **884-017 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž**

Objekt: **01 Změny**

Rozpočet: **02 Oplechování pod 5.NP**

Objednatel: **Město Kroměříž**
Velké náměstí 115/1
76701 Kroměříž

IČO: **00287351**

DIČ:

Zhotovitel: **Pozemní stavitelství Zlín a.s.**
Kúty 3967
76292 Zlín

IČO: **46900918**

DIČ: **CZ46900918**

Vypracoval: **ing. Miloš Chmelík**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-22 787,07
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-22 787,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-22 787,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-22 787,07 CZK**

v _____

dne _____

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
 Kúty 3967
 762 92 Zlín



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-22 787,07	100
Cena celkem					-22 787,07	100

Položkový rozpočet

S:	884-017	Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž
O:	01	Změny
R:	02	Oplechování pod 5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-22 787,07
1	764510270R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 500 mm	m	-122,00000	957,00	-116 754,00
		8/K : -122		-122		
2	764530010RAB	Oplechování izolantu z Cu plechu, rš do 350 mm	m	122,00000	815,00	99 430,00
3	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	-122,00000	38,90	-4 745,80
		pol. 88 rozpočtu 5.NP : -122		-122		
4	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	-220,69800	3,25	-717,27

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **884-017 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž**

Objekt: **01 Změny**

Rozpočet: **01 Parapety**

Objednatel: **Město Kroměříž**
Velké náměstí 115/1
76701 Kroměříž

IČO: **00287351**

DIČ:

Zhotovitel: **Pozemní stavitelství Zlín a.s.**
Kúty 3967
76292 Zlín

IČO: **46900918**

DIČ: **CZ46900918**

Vypracoval: **ing. Miloš Chmelík**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			145 237,20
PSV			-146 226,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-988,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-988,88 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **-988,88 CZK**

v _____

dne _____

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
 Kúty 3967
 762 92 Zlín



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			145 237,20	-14 687
781	Obklady keramické	PSV			-146 226,08	14 787
Cena celkem					-988,88	100

Položkový rozpočet

S:	884-017	Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž
O:	01	Změny
R:	01	Parapety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				-146 226,08
1	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	-437,60000	11,00	-4 813,60
2	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	-237,05000	38,50	-9 126,43
3	781675116R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm	m	-440,50000	198,00	-87 219,00
4	59760102.AR	Profil plastový na obklad vnější roh 90st., rozměr 8,0 mm, l=2500 mm, plastová ukončovací lišta	m	-260,75500	33,00	-8 604,92
5	597642030R	Dlažba keramická š=300 mm, l=300 mm, h=9,0 mm, povrch matný, pro interiéru i exteriér, Rio Negro	m2	-144,50370	220,00	-31 790,81
6	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	-1 415,55000	3,30	-4 671,32
Díl: 64		Výplně otvorů				145 237,20
7	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	262,00000	155,00	40 610,00
		parapet š. 500 mm : 2,48*70		173,6		
		parapet š. 700 mm : 2,4*3		7,2		
		parapet š. 400 mm : 2,4*28		67,2		
		parapet š. 350 mm : 1,24*5		6,2		
		parapet š. 350 mm : 1,1*3		3,3		
		parapet š. 350 mm : 1,5*3		4,5		
8	60775551R	Krytka boční pro PVC parapety. bílá	kus	224,00000	75,00	16 800,00
		š. 500 mm : 2*70		140		
		š. 700 mm : 2*3		6		
		š. 400 mm : 2*28		56		
		š. 350 mm : 2*5		10		
		š. 350 mm : 2*3		6		
		š. 350 mm : 2*3		6		
9	P01	Parapet vnitřní Paramont, š. 350 mm, bílý	m	14,00000	301,00	4 214,00
		parapet š. 350 : (1,24*5)+(1,1*3)+(1,5*3)		14		
10	P02	Parapet vnitřní Paramont, š. 400 mm, bílý	m	67,20000	315,50	21 201,60
		parapet š. 400 mm : 2,4*28		67,2		
11	P03	Parapet vnitřní Paramont, š. 500 mm, bílý	m	173,60000	335,50	58 242,80
		parapet š. 500 mm : 2,48*70		173,6		
12	P04	Parapet vnitřní Paramont, š. 700 mm, bílý	m	7,20000	579,00	4 168,80
		parapet š. 700 mm : 2,4*3		7,2		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **884-017** **Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž**

Objekt: **01** **Změny**

Rozpočet: **07** **Mříže na oknech**

Objednatel: **Město Kroměříž**
Velké náměstí 115/1
76701 Kroměříž

IČO: 00287351

DIČ:

Zhotovitel: **Pozemní stavitelství Zlín a.s.**
Kúty 3967
76292 Zlín

IČO: 46900918

DIČ: CZ46900918

Vypracoval: **ing. Miloš Chmelík**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-24 868,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-24 868,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-24 868,30 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **-24 868,30 CZK**

v _____ dne _____

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Kúty 3967

762 92 Zlín



 Za zhotovitele





 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-11 584,30	47
783	Nátěry	PSV			-13 284,00	53
Cena celkem					-24 868,30	100

Položkový rozpočet

S:	884-017	Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž
O:	01	Změny
R:	07	Mříže na oknech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-11 584,30
1	767995104R00	Montáž ostatních atyp.kov. doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	-254,88000	45,00	-11 469,60
		pol. 95 Zpětná montáž mříží na okna 1.NP : - (6*2,4*1,77*10)		-254,88		
2	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-114,69600	1,00	-114,70
Díl: 783		Nátěry				-13 284,00
3	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	-54,00000	36,00	-1 944,00
		1/2 mříže : -54		-54		
4	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	-54,00000	210,00	-11 340,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **884-017 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž**

Objekt: **01 Změny**

Rozpočet: **03 Úprava vnějšího ostění oken**

Objednatel: **Město Kroměříž**
Velké náměstí 115/1
76701 Kroměříž

IČO: **00287351**

DIČ:

Zhotovitel: **Pozemní stavitelství Zlín a.s.**
Kúty 3967
76292 Zlín

IČO: **46900918**

DIČ: **CZ46900918**

Vypracoval: **ing. Miloš Chmelík**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			8 246,94
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 246,94

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 246,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 8 246,94 CZK

v _____ dne _____

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 92 Zlín



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 507,92	103
97	Prorážení otvorů	HSV			-12 090,03	-147
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 829,05	143
Cena celkem					8 246,94	100

Položkový rozpočet

S:	884-017	Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž
O:	01	Změny
R:	03	Úprava vnějšího ostění oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 507,92
1	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	45,19900	112,50	5 084,89
		viz tabulka 2, šířka 110 mm : 410,9*0,11		45,199		
2	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	59,22200	57,80	3 423,03
		viz tabulka 1, šířka 200 mm : 296,11*0,2		59,222		
Díl: 97		Prorážení otvorů				-12 090,03
3	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 10 %	m2	-209,17000	57,80	-12 090,03
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 829,05
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,95000	80,00	1 436,00
		hmotnost z pol. 1 a 2 : 27,57		27,57		
		hmotnost z pol. 3 : -9,62		-9,62		
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,95000	13,00	233,35
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,95000	140,00	2 513,00
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17,95000	18,00	323,10
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,95000	8,00	143,60
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	17,95000	400,00	7 180,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **884-017 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž**

Objekt: **01 Změny**

Rozpočet: **04 Kamenný obklad**

Objednatel: **Město Kroměříž**
Velké náměstí 115/1
76701 Kroměříž

IČO: **00287351**

DIČ:

Zhotovitel: **Pozemní stavitelství Zlín a.s.**
Kúty 3967
76292 Zlín

IČO: **46900918**

DIČ: **CZ46900918**

Vypracoval: **ing. Miloš Chmelík**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			148 944,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			148 944,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	148 944,20 CZK


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH


148 944,20 CZK

v _____ dne _____

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 92 Zlín



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			148 944,20	100
Cena celkem					148 944,20	100

Položkový rozpočet

S:	884-017	Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž
O:	01	Změny
R:	04	Kamenný obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				148 944,20
1	782511324RT1	Obklad ostění kamenem měkkým tl. 4 - 5 cm, pouze montáž - obklad ve specifikaci	m2	-7,83440	1 700,00	-13 318,48
		dle pol. 134 smluvního rozpočtu : -7,8344		-7,8344		
2	R782-02	Montáž původních kamenných obkladů na zateplený sokl vč. kotevního materiálu a doplnění oblady	m2	-32,03350	2 300,00	-73 677,05
		dle pol. 136 smluvního rozpočtu : -32,0335		-32,0335		
3	58382430R	Deska obkladová broušená tl. 5 cm sk. III/1	m2	-7,83440	2 800,00	-21 936,32
		dle pol. 137 smluvního rozpočtu : -7,8344		-7,8344		
4	998782203R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 60 m	%	983,72350	15,00	14 755,85
		983,7235		983,7235		
5	R782-01	Demontáž stávajících kamen.obkladů soklu pro zpětné použití	m2	6,36650	800,00	5 093,20
		výměra dle rozp. pol.135 : -32,0335		-32,0335		
		naměřená skutečnost : 38,4		38,4		
6	R782-03	Montáž ostění čelního š.cca 10cm, čelní profil š.12cm, boční tl. min.22cm včetně kotvení	m2	7,80000	2 695,00	21 021,00
		ostění : 7,8		7,8		
7	R782-04	Zpětná montáž obkladu, založení 2 cm pod terén na pozink.L + roxor(svařený komplet) + 1 kotva	m2	32,00000	2 300,00	73 600,00
8	R782-05	Dodávka nových ostění - žula	m2	7,80000	3 290,00	25 662,00
9	R782-06	Zeslabení žul. desek tl. 80mm prořezem na tl. 30 mm vč. sformátování	m2	28,00000	2 927,00	81 956,00
10	R782-07	Manipulace žul.desek při prořezu	t	9,20000	1 890,00	17 388,00
11	R782-08	Doprava žul.desek k prořezu a zpět k montáži	km	360,00000	35,00	12 600,00
		KM - Nedachlebice : 45*4		180		
		Nedachlebice - KM : 45*4		180		
12	R782-09	Zaměření skut.stavu před demontáží, kladečský plán pro výrobu a montáž	kpl	1,00000	5 800,00	5 800,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **884-017** **Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž**

Objekt: **01** **Změny**

Rozpočet: **05** **Nátěr podlah balkonů**

Objednatel: **Město Kroměříž**
Velké náměstí 115/1
76701 Kroměříž

IČO: 00287351

DIČ:

Zhotovitel: **Pozemní stavitelství Zlín a.s.**
Kúty 3967
76292 Zlín

IČO: 46900918

DIČ: CZ46900918

Vypracoval: **ing. Miloš Chmelík**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 476,88
PSV			18 363,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 840,16


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 840,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **23 840,16 CZK**

v _____ dne _____

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 92 Zlín



Za zhotovitele

MĚSTO KROMĚŘÍŽ



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 363,40	22
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			113,48	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			18 363,28	77
Cena celkem					23 840,16	100

Položkový rozpočet

S:	884-017	Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž
O:	01	Změny
R:	05	Nátěr podlah balkónů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				113,48
1	952902611U00	Vysátí prach ostatní plochy	m2	14,70000	7,72	113,48
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				5 363,40
2	622473103R00	Reprofilace betonu tmelem, tmelení prasklin	m2	14,70000	82,00	1 205,40
3	624601111R00	Tmelení koutů PÚ tmelem	m	30,80000	135,00	4 158,00
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				18 363,28
4	783851223R00	Nátěr základní epoxidový podlah Sikafloor 156	m2	14,70000	488,00	7 173,60
5	777155020R00	Podlahy lité polyuretanové - nátěr Sikafloor 400N elastik, 2x	m2	14,70000	747,00	10 980,90
6	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	181,54500	1,15	208,78



EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967, 762 92 Zlín

IČ: 46900918
DIČ: CZ46900918
Tel.: 577638111
Fax: 577638200

bank. spojení: KB Zlín a.s.
číslo účtu: 13201-661/0100
e-mail: zamecnik@pstzlin.cz
http: www.pstzlin.cz

Zapsána v OR vedeným
Krajským soudem v Brně
spisová značka:
oddíl B, vložka 854

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

**Žádost o prodloužení termínu ukončení stavby „Zateplení objektu „B“ a „D“ MÚ Kroměříž
na p.č. 587/3, 587/1“**

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících provádění montáže zateplení objektů žádáme o prodloužení termínu ukončení stavby o 25 dnů.
Nový termín ukončení stavby : 1.11.2017

Ve Zlíně dne : 22.9.2017

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 92 Zlín

.....
Ing. Libor Král
místopředseda představenstva
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967, 762 92 Zlín



EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Pozemní stavitelství Zlín a.s.[®]

Kúty 3967, 762 92 Zlín

IČO: 46900918
DIČ: CZ46900918
Tel.: 577638
Fax: 577638200

bank. spojení: KB Zlín a.s.
číslo účtu: 13201-661/0100
e-mail: pstzlin@pstzlin.cz
http: www.pstzlin.cz

Zapsána v OR vedeným
Krajským soudem v Brně
spisová značka:
oddíl B, vložka 854

Akce:

Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž

Výpis dnů ovlivněných nepříznivými klimatickými podmínkami nevhodný pro montáž KZS.
Podloženo zápisy ze stavebního deníku a met.stanice Holešov.

17. 7. 2017 vysoké teploty 29°C
18. 7. 2017 vysoké teploty 30°C
19. 7. 2017 vysoké teploty 32°C
20. 7. 2017 vysoké teploty 34°C
21. 7. 2017 vysoké teploty 28°C
22. 7. 2017 vysoké teploty 31°C
23. 9. 2017 vysoké teploty 29°C
29. 7. 2017 vysoké teploty 28°C
30. 7. 2017 vysoké teploty 31°C
31. 7. 2017 vysoké teploty 33°C
1. 8. 2017 vysoké teploty 34°C
2. 8. 2017 vysoké teploty 32°C
3. 8. 2017 vysoké teploty 37°C
4. 8. 2017 vysoké teploty 30°C
5. 8. 2017 vysoké teploty 32°C
9. 8. 2017 vysoké teploty 30°C
10. 8. 2017 vysoké teploty 35°C
11. 8. 2017 vysoké teploty 34°C
15. 8. 2017 vysoké teploty 29°C
16. 8. 2017 vysoké teploty 30°C
18. 8. 2017 vysoké teploty 32°C
25. 8. 2017 vysoké teploty 31°C
26. 8. 2017 vysoké teploty 32°C
27. 8. 2017 vysoké teploty 30°C
31. 8. 2017 vysoké teploty 31°C

celkem dnů 25

Časový harmonogram dokončení výstavby: "Zateplení objektů "B" a "D" MÚ Kroměříž"

Držitel certifikátu:
ČSN EN ISO 9001:2001
ISO 14001/EN ISO 14001
OHSAS 18001

