

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

č. smlouvy objednatele: SML/193/2017
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 6.10.2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Město Kroměříž

Se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupený:
Ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou města
Ing. Soňou Mertovou – vedoucí odboru rozvoje města
775 147 711, sona.mertova@mesto-kromeriz.cz
Ve věcech technických: Jaroslavem Pajgrem, referent oddělení investic
727 915 262, jaroslav.pajgr@mesto-kromeriz.cz
Ing. Janou Gregorovou, referent oddělení investic
603 951 941, jana.gregorova@mesto-kromeriz.cz
Ing. Eduardem Šoberem, technický dozor investora,
603 178 038, sober.tzb@tiscali.cz
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
Adresa pro doručování: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

HARKO s.r.o.

Sídlo: Kroměříž, Trávník 140, PSČ 767 01
Doručovací adresa: Kroměříž, Trávník 140, PSČ 767 01
Zastoupený: Jaroslavem Droběnou, jednatelem
Ve věcech smluvních: Jaroslavem Droběnou, jednatelem
Ve věcech technických: Janem Škrobem, jednatelem
Vedoucí stavby s autorizací
v oboru technika prostředí staveb,
specializace technická zařízení Ing. Jaromírem Juráškem, stavbyvedoucím
IČ: 63496585
DIČ: CZ63496585
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 8327300247/010

Zapsaný v : Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 22402.

(dále jen „Zhotovitel“)
(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XVII. odst. 17.6. Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/193/2017, uzavřené dne 19. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Na základě nepředvídatelných prací, které nebyly obsaženy v předmětu smlouvy o dílo a dochází ke změně rozsahu díla na základě odsouhlaseného soupisu víceprací uvedených v příloze č. 1 Dodatku a v této souvislosti dochází i ke změně ceny díla ve vztahu k původní ceně ve Smlouvě následovně:

Rozsah prací dle Smlouvy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
A1. Cena díla dle Smlouvy	1 972 278 Kč	414 179 Kč	2 386 457 Kč

Rozsah prací dle Dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
<i>Dodatečné stavební práce (VCP)</i>	<i>98 088 Kč</i>	<i>20 598 Kč</i>	<i>118 686 Kč</i>
A2. Cena díla dle Dodatku č. 1	98 088 Kč	20 598 Kč	118 686 Kč

Rozsah prací dle Smlouvy+Dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
A1. Cena díla dle Smlouvy	1 972 278 Kč	414 179 Kč	2 386 457 Kč
A2. Cena díla dle Dodatku č. 1	98 088 Kč	20 598 Kč	118 686 Kč
Cena díla dle Smlouvy + Dodatku č.1	2 070 366 Kč	434 777 Kč	2 505 143 Kč

Cena díla dle tohoto Dodatku je zaokrouhlena na celé koruny, a to matematicky.

2.3 Článek IV. (CENA DÍLA) odst. 4.1 se mění takto:

5.1. *Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; je zpracována oceněním objednatelem dle předložené PD a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě a činí:*

Cena díla celkem bez DPH	2 070 366,- Kč
DPH celkem 21 %	434 777,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2 505 143,- Kč


(slovy: dvamilionpětsetpěttisícstočtyřicettři korun českých)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
- 3.4 Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
- 3.6 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek č.1 smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/193/2017, uzavřeného dne 19. 6. 2017, uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Kroměříži, dne: 6.10.2017

Objednatel :


Mgr. Jaroslav Němec
starosta města



V Kroměříži, dne: 6.10.2017

Zhotovitel: **MARKO** - PLYN - KOUPELNY
-10-
767 01 Kroměříž, Trávník 140
tel./fax 573 339 308, tel. 573 343 216
DIČ CZ63490535

Jaroslav Droběna
jednatel

Přílohy: Vícepráce č.1 – Vyregulování otopné soustavy, ventily a šroubení
Vícepráce č.2 – Doplnění hlavic do chodeb a sociálních zařízení
Vícepráce č.3 – Demontáž hlavic v 5.NP
Vícepráce č.4 – Rozšíření stávajícího dveřního otvoru

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 17_Z_015_SO-02A_1
 Vyregulování otopné soustavy objektu Husovo náměstí, objekt B(ventily+ šroubení)

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
D1.4 SO-02A Technika prostředí staveb	801.61.1.0	1,00	83 632,66
Celkem za stavbu			83 632,66

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	83 632,66
DPH 21 %	17 562,86
Celkem za stavbu s DPH	101 195,52

MĚSTO KROMĚŘÍŽ

TOPENÍ - VODA PLYN - KOUPELNY
 HIRKO
 -10-
 767 01 Kroměříž, Trávník 140
 tel./fax 573 939 303, tel. 573 343 216
 DIČ CZ69498835

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
713	Izolace tepelné	0,00
730	Ústřední vytápění	0,00
732	Strojovny	0,00
733	Rozvod potrubí	16 380,00
734	Armatury	60 232,66
735	Otopná tělesa	7 020,00
783	Nátěry	0,00
Cena celkem		83 632,66

Stavba :	17_Z_015_S	Vyregulování otopné soustavy objektu Husovo náměstí, objekt B(ventily+ šroubení)
Objekt :	D1.4	SO-02A Technika prostředí staveb JKSO : 801.61.1.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D1.4**
SO-02A Technika prostředí staveb

Třídění stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu
801.61 budovy administrativní (správní)
801.61.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.61.1.0

Rozsah: 1,00 soubor

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
D1.4-04 Vytápění (ventily+ šroubení)	83 632,66
Celkem objekt D1.4	83 632,66

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	83 632,66
DPH	21 %	17 562,86
Celkem za objekt s DPH		101 195,52

Rekapitulace soupisu D1.4-04 Vytápění (ventily+ šroubení)

Stavební díl	Cena (Kč)
733 Rozvod potrubí	16 380,00
734 Armatury	60 232,66
735 Otopná tělesa	7 020,00
Celkem soupis D1.4-04	83 632,66

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17_Z_015_SO-02 šroubení)
O:	D1.4 SO-02A Technika prostředí staveb
R:	D1.4-04 Vytápění (ventily+ šroubení)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	733	Rozvod potrubí				16 380,00		
22	733113113R01	Příplatek za úpravu přípojky DN 15 34+15+68	kus	117,00000 117,00000	140,00	16 380,00		Vlastní
Díl:	734	Armatury				60 232,66		
	734 20 Montáž závitových armatur							
26	734209112R00	...se dvěma závitů, G 3/8" výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-09 34	kus	34,00000	50,00	1 700,00	800-731	RTS 17/ I
	734 20 Montáž závitových armatur							
27	734209113R00	...se dvěma závitů, G 1/2" výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-09 15+68	kus	83,00000	55,00	4 565,00	800-731	RTS 17/ I
	734 20 Demontáž závitových armatur							
28	734200821R00	...se dvěma závitů, do G 1/2" 15+34+68	kus	117,00000 117,00000	50,00	5 850,00	800-731	RTS 17/ I
39	734014	Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením se zkr. délkou DN 15, rohový, kvs 0,86 výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-07 15	kus	15,00000	410,00	6 150,00		Vlastní
40	734015	Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením se zkr. délkou, DN 10, přímý, kvs 0,86 výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-07	kus	34,00000	406,00	13 804,00		Vlastní

[illegible]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	V370845	Doplnění hlavic do chodeb a sociál	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	objekt "B"		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
V37084	Rekonstrukce PK Husovo nám. objekt "B"		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	HARKO s.r.o.		Zakázkové číslo	V37084
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	6 774,60	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		68
ZRN celkem	6 774,60		Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	6 774,60		Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	6 842,35		Ostatní náklady celkem		68

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		<p>TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY</p> <p>HARKO -10-</p> <p>767 01 Kroměříž, Trávník 140</p> <p>tel./fax 573 330 308, tel. 573 343 216</p> <p>DIC CZ33490385</p>		<p>MĚSTO KROMĚŘÍŽ</p>	
Základ pro DPH	21,0 %			6 842,35 Kč	
DPH	21,0 %			1 436,90 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				8 279,24 Kč	

Poznámka :

Stavba :	V37084 Rekonstrukce PK Husovo nám. objekt "B"	Rozpočet : V370845
Objekt :	001 objekt "B"	Doplnění hlavic do chodeb a sociálních

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
734 Armatury	0	6 774,60	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	6 774,60	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 774,60	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 774,60	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 774,60	0
Mimostaveništní doprava	0	1,0	6 774,60	68
Zařízení staveniště	0	0,0	6 774,60	0
Provoz investora	0	0,0	6 774,60	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	6 774,60	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 774,60	0
CELKEM VRN				68

Položkový rozpočet

Stavba :	V37084 Rekonstrukce PK Husovo nám. objekt "B"	Rozpočet: V370845
Objekt :	001 objekt "B"	Doplnění hlavice do chodeb a sociálních zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	734	Armatury				
1	734209104T00	Montáž hlavice pro radiátor	ks	15,00	25,00	375,00
2	55137306.A	Heimeier - termostatická hlavice K 6020-00.500 s ochranou proti odcizení	kus	15,00	426,64	6 399,60
	Celkem za	734 Armatury				6 774,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	V370844	Demontáž hlavíc v 5NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	objekt "B"		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
V37084	Rekonstrukce PK Husovo nám. objekt "B"		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	HARKO s.r.o.		Zakázkové číslo	V37084
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	314,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	3,14
	ZRN celkem	314,00	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	1 500,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 814,00	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 817,14	Ostatní náklady celkem	3,14
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
			<p>TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY</p> <p>HARKO</p> <p>767 01 Kroměříž, Trávník 140</p> <p>tel./fax 573 339 308, tel. 573 343 216</p> <p>DIC CZ62490565</p>	
Základ pro DPH			21,0 %	1 817,14 Kč
DPH			21,0 %	381,60 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 198,74 Kč

Poznámka :

Stavba :	V37084 Rekonstrukce PK Husovo nám. objekt "B"	Rozpočet : V370844
Objekt :	001 objekt "B"	Demontáž hlavic v 5NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
735 Otopná tělesa	0	314,00	0	0	1 500
CELKEM OBJEKT	0	314,00	0	0	1 500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	314	0
Oborová přírážka	0	0,0	314	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	314	0
Mimostaveništní doprava	0	1,0	314	3,14
Zařízení staveniště	0	0,0	314	0
Provoz investora	0	0,0	314	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	314	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	314	0
CELKEM VRN				3

Položkový rozpočet

Stavba :	V37084 Rekonstrukce PK Husovo nám. objekt "B"	Rozpočet: V370844
Objekt :	001 objekt "B"	Demontáž hlavic v 5NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	735	Otopná tělesa				
1	734200812R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	10,00	31,40	314,00
2	913 T00	Vyp./nap. a odvzdušnění topného systému	soub	2,00	750,00	1 500,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				1 814,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	V370841	Rozšíření stávajícího dveřního otv.	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	objekt "B"		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
V37084	Rekonstrukce PK Husovo nám. objekt "B"		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	HARKO s.r.o.		Zakázkové číslo	V37084
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	4 716,30	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	966,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	113,65
ZRN celkem	5 682,30	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	5 682,30	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 795,95	Ostatní náklady celkem	113,65
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		<p>TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY</p> <p>HARKO</p> <p>767 01 Kroměříž, IČA 140</p> <p>tel./fax 573 399 308, tel. 573 343 216</p> <p>DIČ CZ30490335</p>	
Základ pro DPH	21,0 %		5 795,95 Kč
DPH	21,0 %		1 217,10 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 013,10 Kč

Poznámka :

Stavba :	V37084 Rekonstrukce PK Husovo nám. objekt "B"	Rozpočet : V370841
Objekt :	001 objekt "B"	Rozšíření stávajícího dveřního otvoru v

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
311 Stavební přípomoci v konstrukcích svislých	1 000,00	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 716,30	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 000,00	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	516,00	0	0	0
783 Nátěry	0	450,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 716,30	966,00	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 682,30	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 682,30	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 682,30	0
Mimostaveništní doprava	0	2,0	5 682,30	113,65
Zařízení staveniště	0	0,0	5 682,30	0
Provoz investora	0	0,0	5 682,30	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	5 682,30	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 682,30	0
CELKEM VRN				113,65

Položkový rozpočet

Stavba :	V37084 Rekonstrukce PK Husovo nám. objekt "B"	Rozpočet: V370841
Objekt :	001 objekt "B"	Rozšíření stávajícího dveřního otvoru v 1PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 311		Stavební přípomoci v konstrukcích svislých				
1	311001	Zapravení špalet	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	311 Stavební přípomoci v konstrukcích svislých				1 000,00
Díl: 64		Výplně otvorů				
2	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	439,50	439,50
3	553310022	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 800x1970 L, P	kus	1,00	1 276,80	1 276,80
	Celkem za	64 Výplně otvorů				1 716,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	96001	Vybourání zárubní vč.demtž dveří	soub	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 000,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
5	766660001U00	Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň	kus	1,00	516,00	516,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				516,00
Díl: 783		Nátěry				
6	783221112U00	Nátěr syntet KDK DÜFA L 1a+1z+2e	m2	1,00	450,00	450,00
	Celkem za	783 Nátěry				450,00

