



SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 2013/35/Kr.

č. smlouvy zhotovitele: 742/2014

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Město Kroměříž

se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
zastoupený: Mgr. Daniela Hebnarová, starostka města

Ve věcech technických:

Ing. Soňa Mertová, pověřená vedením odboru rozvoje města

Ing. Jana Kotková, projektový manažer

Ing. Jaromír Handl, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 00287351

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Kroměříž

č. účtu: 8326340247/0100

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Rovina, a.s.

se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 1908

zastoupený: Zdeňkem Zlámalem, předsedou představenstva

Ing. Luděk Černockým, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Slezákem, členem představenstva

IČ: 64508510

DIČ: CZ64508510

Zástupce ve věcech technických: Ing. Radek Kaláb, vedoucí HSV III.

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Kroměříž

č. účtu: 8315380227/0100

(dále jen „zhotovitel“)



II. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Tato smlouva se uzavírá k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je provedení stavebních prací stavby „**Rekultivace skládky Lutopecny**“.

2.2 Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) že podle obecně závazných právních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí jsou zástupci účastníků smlouvy oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy za strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
- c) že zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení – významná podlimitní veřejná zakázka na stavební práce.

2.3 Smluvní strany se zavazují, že případné změny svých identifikačních údajů písemně oznámí druhé straně, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne účinnosti změny.

2.4 Zhotovitel má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti uvedené ve smlouvě, a to na částku min. 20 mil. Kč na jednu pojistnou událost včetně DPH jako pojištění odpovědnosti za škodu.

2.5 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění a provedení předmětu plnění podle této smlouvy.

2.6 Zhotovitel se zavazuje:

- a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona a finanční kontrole,
- b) spolupracovat s kontrolními orgány poskytovatele dotace,
- c) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne předání díla tj. od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo - stavbu: „**Rekultivace skládky Lutopecny**“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), členěnou na stavební objekty:

SO 01 Příprava území + HTÚ

SO 02 Rekultivace skládky TKO včetně těsnících prvků

SO 03 Odvodnění skládky

SO 04 Biologická rekultivace skládky

SO 05 Oplocení skládky

podle:



- a) projektové dokumentace, zpracované společností VEGI, s.r.o, Obvodová 3469, 767 01 Kroměříž a zhotovitelem oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) odevzdaného v zadávacím řízení,
- b) podmínek výběrového řízení,
- c) obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo.

3.2 Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

3.3 Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.4 Zhotovitel jako součást dodávky stavby zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením celé stavby:

- a) označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídit a vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště informační tabuli s údaji o názvu provádějící organizace, o názvu investora a o termínu dokončení stavby. Tabule musí být chráněna tak, aby údaje na ní uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby,
- b) zajištění a umístění informačního panelu bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu a jeho zachování po celou dobu průběhu realizace, zajištění a umístění stálé informační tabule (trvalé pamětní desky) do předání a převzetí díla, v součinnosti s objednatel, objednatel zajistí grafický návrh velkoplošného informačního panelu a stálé informační tabule dle podmínek poskytovatele dotace.
- c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným,
- e) zpracování a prokazatelné projednání plánu organizace výstavby (dále jen „POV“) s objednatel, a to nejpozději ke dni předcházejícímu předání staveniště, kdy POV bude splňovat požadavky vyplývající z ust. § 5 písm. e) vyhlášky č. 231/2012 Sb., a dále zpracování a prokazatelné projednání časového harmonogramu postupu prací výstavby (dále jen „HMG“), ve kterém budou datem vyznačeny uzlové body prováděných prací a jejich předání objednateli, a to nejpozději ke dni zahájení realizace stavby.

3.5 Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace stavby:

- a) zřízení zařízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,



- b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
- c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem, přilehlých k místu staveniště,
- d) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- e) průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby předané objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědným projektantem a osobou pověřenou výkonem autorského dozoru.

3.6 Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti potřebné k převjímacímu řízení dokončené stavby. Jedná se o následující:

- I. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
- II. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- III. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve třech vyhotoveních, v grafické podobě, při dodržení těchto požadavků objednatele:
 - 1. do projektové dokumentace stavby zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - 2. ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
 - 3. každý zákres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen razítkem zhotovitele, jménem, příjmením a podpisem osoby, která skutečnost potvrdila nebo zakreslila změny do projektové dokumentace,
 - 4. na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby, zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele, odpovědné za realizaci stavby,
 - 5. zpracuje seznam provedených změn, včetně zdůvodnění
- IV. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o převzetí odpadu k recyklaci osobě oprávněné k této činnosti,
- V. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby (2x v tištěné a 1x v digitální podobě)

3.7 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít za podmínek uvedených v čl. XIII této smlouvy, zaplatit za něj dohodnutou cenu, jakož i zhotoviteli v průběhu realizace poskytnout svou součinnost.

3.8 Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po jejím pečlivém přečtení a zvážení všech možných důsledků z nich vyplývajících.



IV. VLASTNICTVÍ K DÍLU

4.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

4.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění dle této smlouvy je areál skládky v obci Lutopecny, PSČ 767 01.

VI. TERMÍN PLNĚNÍ

6.1 Termíny plnění předmětu této smlouvy (díla):

- a) Termín předání staveniště: *do 10 dnů po podpisu smlouvy*
- b) Termín zahájení plnění: *do 20 dnů po podpisu smlouvy*
- c) Termín dokončení stavebních prací: *nejpozději do 31. 8. 2015*
- d) Termín předání a převzetí díla: *nejpozději do 31. 8. 2015*
- e) Počátek běhu záruční doby: *následující den po předání a převzetí díla*

6.1.1. Případné změny termínů plnění díla uvedené v odstavci 6.1 této smlouvy dohodnou smluvní strany ve formě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

6.1.2 Termín provádění díla je stanoven na základě podrobného (týdenního) časového harmonogramu postupu prací (Příloha č. 2), ve kterém budou vyznačeny uzlové body prováděných prací a který je nedílnou součástí této smlouvy.

6.1.3 Doba vlastní realizace předmětu smlouvy zahrnuje i dobu, po kterou se předpokládá, že realizace bude přerušena z důvodů okolností vylučujících odpovědnost nebo z důvodů vyplývajících z právních předpisů (např. technologické přestávky).

6.2 Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude posunut v následujících případech:

- a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele,
- b) v případě zásahu vyšší moci,
- c) v případě nepředvídatelné změny rozsahu prací oproti projektové dokumentaci stavby, které si objednatel písemně objednal nad rámec smlouvy.

Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují:

- ad a) o dobu trvání překážky na straně objednatele,
- ad b) o dobu trvání vyšší moci,
- ad c) o dobu nutnou k provedení dodatečných prací, které si objednatel písemně objednal nad rámec smlouvy.



6.3 V případě, že dojde z některého výše uvedeného důvodu k přerušení provádění díla, termín dokončení je možné posunout Dodatkem ke smlouvě o dílo, po dohodě obou smluvních stran. Došlo-li v důsledku vyšší moci k poškození či zničení části díla, která již byla zhotovitelem provedena, připočte se k této době také předem objednatelům odsouhlasená nezbytná lhůta nutná k novému provedení či opravě této části díla.

6.4 O okolnostech, které mají za následek posunutí termínů prováděného díla, uvedomí ta smluvní strana, která se o nich dozví dříve, druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku za účelem včasného zajištění příslušných opatření.

VII. CENA DÍLA

7.1 Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení a činí:

Cena díla celkem bez DPH	53.897.299,- Kč
DPH celkem 21 %	11.318.433,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	65.215.732,- Kč

(slovy: šedesátpětmilionůdvěstěpatnáctisícšedmsettřicetdva korun českých)

7.2 Sjednaná cena ve výši dle předchozího odstavce (dále jen „cena díla“) je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatel a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu realizace díla.

7.3 Cena díla je stanovena dle projektové dokumentace stavby, předané objednatel zhotoviteli. V ceně díla jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, stejně tak i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

7.4 Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby, vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

7.5 Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, neobsahuje některou z položek neobsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny díla, uvedené v odst. 7.1 tohoto článku a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazu výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny díla za provedení těchto prací.

7.6 Cenu díla podle této smlouvy je možné snížit pouze v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace stavby a přílohy č. 1 této smlouvy. Snížení ceny díla lze provést odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny díla podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami

7.7 Cenu díla podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zvýšení ceny díla lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou



připočteny k ceně díla podle této smlouvy a budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (příloha č. 1), písemně odsouhlaseném objednatel a to jak z hlediska věcného, tak z hlediska cenového. Ke zvýšení ceny díla dojde formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. Změnový list vystaví zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny díla. Bez uzavření dodatku o ceně (vícepráce) nevzniká zhotoviteli povinnost požadované dodatečné práce provést a objednateli povinnost jejich provedení uhradit.

7.8 Sjednaná cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změně sazby DPH.

7.9 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými předpisy.

7.10V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

8.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

8.2 Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli.

8.3 Na předmět díla se sjednává dílčí plnění v souladu s § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů.

8.4 Zhotovitel předloží ke dni uzavření této smlouvy návrh platebního kalendáře v závislosti na postupu stavebních prací, dodávek a služeb v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty (Příloha č. 3 této smlouvy).

8.5 Podkladem pro dílčí fakturaci (dílčí platby) bude zjišťovací protokol se soupisem provedených prací a dodávek, odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele a TDS objednatele.

8.6 Zhotovitel předloží oprávněnému zástupci objednatele v souladu s platebním kalendářem 3x soupis provedených prací a dodávek včetně zjišťovacího protokolu, předem odsouhlaseného TDS a objednatel, za uplynulé období vždy do pátého dne následujícího měsíce. Oprávněný zástupce objednatele provede kontrolu správnosti předloženého soupisu a vrátí jej odsouhlasený (podepsaný) zhotoviteli ve dvou vyhotoveních. V případě, že oprávněný zástupce objednatele s některými položkami soupisu prací nesouhlasí, vyznačí je a důvody projedná s oprávněným zástupcem zhotovitele.

8.7. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu prováděných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.8 Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doporučeně doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

8.9 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou dokumentací stavby a ustanoveními této smlouvy.

8.10. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:



- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele,
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- číslo účtu zhotovitele, které bude totožné jako číslo účtu uváděné v odstavci 1.2. této smlouvy,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně,
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
- cenu celkem včetně daně,
- podpis odpovědné osoby zhotovitele a razítko zhotovitele,
- podpis odpovědné osoby objednatele a razítko objednatele,
- podpis odpovědné osoby TDS a razítko

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) soupis provedených prací s odsouhlaseným položkovým rozpočtem
- b) zjišťovací protokol, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
- c) u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

8.11. Financování veřejné zakázky je z 90% ceny díla hrazeno z Operačního programu Životní prostředí a 10 % je hrazeno z finančních prostředků objednatele. Zhotovitel je povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací.

Faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „Tento doklad je financován z projektu č. CZ.1.02/4.1.00/12.16422, v rámci Operačního programu Životní prostředí“

8.12. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře.

8.13. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

IX. JAKOST DÍLA

9.1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

9.2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.



X. STAVENIŠTĚ

10.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.

10.2 Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy, a hradí je zhotovitel.

10.3 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti dnů od předání a převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

10.4 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

10.5 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.

10.6 Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

11.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo, příp. jeho části provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla pouze subdodavateli uvedenými v Seznamu předpokládaných subdodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu předpokládaných subdodavatelů (dále jen „Seznam“). Zhotovitel je oprávněn provést změnu v Seznamu pouze po předchozím písemném odsouhlasení této změny objednatelem. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost objednateli při vedení a průběžné aktualizaci Seznamu včetně výše podílu subdodavatelů na prováděném díle dle věty předchozí tohoto článku smlouvy a vždy na základě písemného vyžádání objednatele.

11.2 Projektovou dokumentaci stavby, schválenou ve stavebním řízení, předá objednatel zhotoviteli před zahájením prací.

11.3 Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

11.4 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

11.5 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém



postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

11.6 Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci, potvrzenou zhotovitelem, odpovědným projektantem a objednatelem, předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních při předání a převzetí dokončené stavby.

11.7 Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo, a na kterou skládku byl odpad uložen.

11.8 Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných orgánem finanční kontroly.

11.9 Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.

11.10 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č.1083/2006 minimálně do konce roku 2025, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

11.11 Zhotovitel je povinen nejméně do konce roku 2025 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z těchto Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MŽP, Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu do konce roku 2025 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na realizaci projektu. Zajistí, aby jeho partneři a dodavatelé vytvořili výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytli jim při provádění kontroly součinnost.

11.12V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Jméno konkrétní osoby nebo název organizace bude sdělen zhotoviteli zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických a realizace stavby.

XII. STAVEBNÍ DENÍK

12.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

12.2 Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.



12.3 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. V případě přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek je zástupce objednatele povinen připojit své stanovisko k důvodu přerušení práce na díle.

12.4 Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat:

- (a) základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
- (b) identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
- (c) seznam předpokládaných subdodavatelů dle nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku
- (d) přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
- (e) seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
- (f) seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
- (g) zápis o předání a převzetí staveniště.

12.5 Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.

12.6 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem než je uvedený v Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

12.7 Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu, odpovědný projektant a koordinátor bezpečnosti práce.

12.8 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím odstavci, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

12.9 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.

12.10 Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

12.11 Zápis ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

13.1 Objednatel převezme dokončené celé dílo bez vad a nedodělků.

13.2 Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.

13.3 O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:

- (a) označení díla,
- (b) označení objednatele a zhotovitele díla,
- (c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
- (d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- (e) soupis drobných vad a termín jejich odstranění,
- (f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
- (g) datum a místo sepsání zápisu,
- (h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,



- (i) seznam předané dokumentace,
- (u) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- (k) termín vyklizení staveniště,
- (i) datum ukončení záruky na dílo.

13.4 Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

13.5 Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

13.6 Zhotovitel předá objednateli geometrické zaměření stavby (2 x v tištěné a 1 x v digitální formě).

13.7 Podmínkou předání a převzetí dokončeného díla objednatelem dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy, bude předložení bankovní záruky zhotovitelem dle čl. 14 odst. 14.10 této smlouvy nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

XIV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

14.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

14.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

14.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců.

14.4 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.

14.5 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud nevznese jiný požadavek.

14.6 Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady ihned, nejpozději do 24 hodin. Vadu zhotovitel odstraní nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

14.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

14.8 O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

14.9 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit bankovní záruku – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ČR nebo EU ve výši 3,2 mil. Kč. Nepředložení bankovní záruky se považuje za hrubé porušení této smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Záruční listina musí být účinná minimálně do protokolárního předání a převzetí díla.



14.10 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí díla (zahájení účinnosti bankovní záruky) předložit bankovní záruku – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ČR nebo EU ve výši 3,2 mil. Kč. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele na zhotovitele, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Záruční listina musí být účinná 60 měsíců po protokolárním předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 14 dnů před protokolárním předáním a převzetím díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od jeho předložení, tj. ho přijmout nebo odmítnout.

14.11 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

XV. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

15.1 Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.

15.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

15.3 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v celém rozsahu, která vznikne při realizaci díla na základě zavinění zhotovitele.

15.4 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k její zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

16.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčího plnění dle schváleného harmonogramu postupu prací.

16.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.

16.3 Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle této smlouvy delším jak 21 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě uhradí další smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje 22. dnem prodlení.

16.4 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,-Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

16.5 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a započatý den prodlení.



16.6 V případě, že zhotovitel nedodrží provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každý zjištěný případ.

16.7 Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na vyklizení staveniště po ukončení prací, tj. po předání a převzetí díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

16.8 V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a neodstraní neprodleně zjištěné závady, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3 000,- Kč za každý zjištěný případ.

16.9 Pokud zhotovitel využije ke splnění díla jiného subdodavatele, než který je uveden v přehledu subdodavatelů, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, za každý jednotlivý případ porušení, tedy za každý obchodní případ (objednávku, fakturovanou činnost, v případě déletrvající spolupráce za každý den). Zároveň se jedná o závažné porušení této smlouvy.

16.10 Pokud zhotovitel poruší své povinnosti týkající se spolupůsobení při finanční kontrole a auditu, povinnosti archivace dokumentace stanovené v této smlouvě, uhradí objednateli sankci ve výši 50000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

16.11 Pokud zhotovitel nepředloží objednateli bankovní záruku za podmínek dle čl. 14 odst. 14.9, čl. 14 odst. 14.10 nebo nebudou dodrženy podmínky bankovní záruky dle čl. 14 odst. 14.11 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.

16.12 Sankce dle tohoto článku smlouvy jsou splatné do deseti dnů od obdržení písemného uplatnění sankce ze strany objednatele.

16.13 Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele bude objednateli příslušným orgánem uložena sankce či jiná povinnost k zaplacení, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v důsledku takového jednání zhotovitele vznikne.

16.14 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

16.15 V případě prodlení s úhradou ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

16.16 Zhotovitel je povinen požádat objednatele o souhlas v případě, že zhotovitel hodlá využít subdodavatele, přestože tyto práce měl realizovat vlastními kapacitami. V případě, že nepožádá o souhlas či přes vyjádření nesouhlasu využije subdodavatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 90% z celkového objemu subdodávek. Zároveň se jedná o závažné porušení smlouvy.

16.17 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud tento nárok vznikl dřívějším porušením povinností ze strany zhotovitele.

16.18 Zánik závazku opožděným plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

16.19 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

XVII. VYŠŠÍ MOC

17.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné pohromy, stávky nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

17.2 Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o



jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení.

17.3 Povinnosti smluvních stran, dané touto smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují.

17.4 Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této smlouvy.

XVIII. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

18.1 Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy.

18.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

18.3 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah založený touto smlouvou písemnou dohodou obou smluvních stran.

18.4 Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných, tj. závažných porušení smlouvy:

(a) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním subdodavatelem ze Seznamu předpokládaných subdodavatelů, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace podle § 51 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v zadávacím řízení uvedeném podle této smlouvy,

(b) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu podle této smlouvy,

(c) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace,

(d) zhotovitel při realizaci díla soustavně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce.

18.5 V případě odstoupení tato smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

18.6 V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vypořádání vzájemných práv a povinností.

18.7 Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

18.8 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

18.9. Realizace díla je závislá na přidělení dotace z Operačního programu životní prostředí a ze Státního fondu životního prostředí ČR. Objednatel jako investor si v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla. V případě, že dotace nebude přidělena, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, nejpozději však do dne zahájení prací. Zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu škody, resp. ušlého zisku z



důvodu odstoupení objednatele od smlouvy pro nepřidělení dotace k realizaci předmětu plnění.

18.10 Písemnosti dle této smlouvy se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní, v takovém případě se písemnost považuje za doručenou následujícím dnem po dni jejího odeslání druhé smluvní straně.

18.11 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle projevené určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

18.12 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

18.13 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech shodné právní síly podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

18.14 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

18.15 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- (a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
- (b) Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
- (c) Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných subdodavatelů
- (d) Příloha č. 4 - Návrh platebního kalendáře

V Kroměříži, dne 23. 4. 2014

V Hulíně, dne 22 -04- 2014

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Daniela Hebnarová
starostka města



Zdeněk Zlámal
předseda představenstva

Rovina, a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČO 64503510 DIČ CZ64508510

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 742

Rekultivace skládky Lutopecny

Objednatel: Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
76701 Kroměříž

IČO: 00287351
DIČ:

Zhotovitel: Rovina, a.s.
Kroměřížská 134
76824 Hulín

IČO: 64508510
DIČ: CZ64508510

Za zhotovitele :

Rovina, a.s.

768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČO 64508510 DIČ CZ64508510

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	53 897 298,74
DPH	21 %	11 318 433,00
Zaokrouhlení		0,26
Cena celkem		65 215 732,00

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01 Příprava území + HTÚ	0,00	5 548 827,33	1 165 253,74	6 714 081,07	10,30
02 Rekultivace skládky TKO	0,00	44 432 876,89	9 330 904,15	53 763 781,04	82,44
03 Odvodnění skládky	0,00	1 139 868,03	239 372,29	1 379 240,32	2,11
04 Biologická rekultivace	0,00	1 617 540,05	339 683,41	1 957 223,46	3,00
05 Oplocení skládky	0,00	1 158 186,44	243 219,15	1 401 405,59	2,15
Celkem za stavbu	0,00	53 897 298,74	11 318 432,74	65 215 731,48	100,00

Rekapitulace rozpočtů


Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01/03/2008	Pro výběr s výkazem výměr,12-2013	0,00	5 548 827,33	1 165 253,74	6 714 081,07	10,30
02/03/2008	Pro výběr s výkazem výměr,12-2013	0,00	44 432 876,89	9 330 904,15	53 763 781,04	82,44
03/03/2008	Pro výběr s výkazem výměr,06-2013	0,00	1 139 868,03	239 372,29	1 379 240,32	2,11
04/03/2008	Pro výběr s výkazem výměr,06-2013	0,00	1 617 540,05	339 683,41	1 957 223,46	3,00
05/03/2008	Pro výběr s výkazem výměr,06-2013	0,00	1 158 186,44	243 219,15	1 401 405,59	2,15
Celkem za stavbu		0,00	53 897 298,74	11 318 432,74	65 215 731,48	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 smluvní	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Příprava území + HTÚ	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
742	Rekultivace skládky Lutopecny	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Kroměříž		
Dodavatel	Rovina, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Rovina, a.s.	Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			5 548 827,33
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 548 827,33

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
	Rovina, a.s. 768 24 Hulín, Kroměřížská 134 IČO 64503510 DiČ CZ64508510	
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	5 548 827,33 CZK
DPH	21 %	1 165 253,74 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 714 081,07 CZK

Popis :

Stavba :	742 Rekultivace skládky Lutopecny	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Příprava území + HTÚ	smluvní	

REKAPITULACE DÍLŮ


Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			5 486 585,20
97	Prorážení otvorů	HSV			573,38
99	Staveništní přesun hmot	HSV			61 668,75
	CELKEM OBJEKT				5 548 827,33

Položkový rozpočet

S:	742	Rekultivace skládky Lutopecny
O:	01	Příprava území + HTÚ
R:	01	smluvní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 486 585,20
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů plocha : 5*6	m2	30,00000 30,00000	38,60	1 158,00
2	122101104R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 nad 10000 m3 viz tabulka v příloze : 31543 ojedinělé hromady : 2000	m3	33 543,00000 31 543,00000 2 000,00000	27,50	922 432,50
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m V ploše skládky : 31543 ojedinělé hromady : 2000	m3	33 543,00000 31 543,00000 2 000,00000	46,20	1 549 686,60
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m chybějící materiál na urovnání povrchu : 575	m3	575,00000 575,00000	91,30	52 497,50
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 možné přehnutí dozerem : 31543 ojedinělé hromady : 2000 chybějící materiál : 575	m3	34 118,00000 31 543,00000 2 000,00000 575,00000	38,50	1 313 543,00
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných dosypání do úrovně upraveného povrchu skládky : 34118	m3	34 118,00000 34 118,00000	17,60	600 476,80
7	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním Plocha skládky před rekultivací : 56240	m2	56 240,00000 56 240,00000	7,70	433 048,00
8	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. délka stávajícího drátěného plotu : 963,5	m	963,50000 963,50000	22,00	21 197,00
9	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení náletem zarostlá plocha skládky z cca 40% : 56240*0,4	m2	22 496,00000 22 496,00000	19,80	445 420,80
10	001/12/2013	Pořízení materiálu na dosypání tělesa skládky	m3	575,00000	195,00	112 125,00
11	005111020R	Vytyčení stavby	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				573,38
12	979083111R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 100 m panely v rámci skládky : 20,850	t	20,85000 20,85000	27,50	573,38
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				61 668,75
13	998231111R00	Přesun hmot na objektech rekultivac	t	948,75000	65,00	61 668,75

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02 smluvní	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
02	Rekultivace skládky TKO	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
742	Rekultivace skládky Lutopecny	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Kroměříž		
Dodavatel	Rovina, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Rovina, a.s.	Počet listů	
Rozpis ceny			
Název		Celkem	
HSV		44 432 876,89	
PSV		0,00	
MON		0,00	
Vedlejší náklady		0,00	
Ostatní náklady		0,00	
Celkem		44 432 876,89	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
		Rovina, a.s. 768 24 Hulín, Kroměřížská 134 IČO 64503510 DIČ CZ64508510	
Datum :		Datum :	Datum :
		Podpis: 	
Základ pro DPH		15 %	0,00 CZK
DPH		15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH		21 %	44 432 876,89 CZK
DPH		21 %	9 330 904,15 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			53 763 781,04 CZK

Popis :

Stavba :	742 Rekultivace skládky Lutopecny	Rozpočet :	02
Objekt :	02 Rekultivace skládky TKO	smluvní	

REKAPITULACE DÍLŮ


Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			8 421 970,59
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			26 052 707,98
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 618 770,10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 339 428,22
	CELKEM OBJEKT				44 432 876,89

Položkový rozpočet

S:	742	Rekultivace skládky Lutopecny
O:	02	Rekultivace skládky TKO
R:	02	smluvní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 421 970,59
1	162701605U00	Vod přemístění sypanin sucho 10000 plynováa drenážní vrstva : 47154*0,55	m3	25 934,70000 25 934,70000	69,30	1 797 274,71
2	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS jílová těsnicí vrstva : 3*,2*47154	m3	28 292,40000 28 292,40000	35,20	995 892,48
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp rýhy těsnicí stěny : 381*3*0,8-381*0,8*1,5	m3	457,20000 457,20000	49,50	22 631,40
4	002/12/2013	Těsnicí zemina -pořízení	m3	28 749,60000	195,00	5 606 172,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				26 052 707,98
5	004/12/2013	Rekultivace schopná zemina-pořízení	m3	14 146,20000	195,00	2 758 509,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Ornice,podornice,těsnicí jíl : 47154*1,3 jíl těsnicí stěna : 381*0,8*1,5	m3	61 757,40000 61 300,20000 457,20000	104,50	6 453 648,30
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných plynová drenáž : 0,25*47154 odvodňovací vrstva : 0,3*47154	m3	25 934,70000 11 788,50000 14 146,20000	17,60	456 450,72
8	181006114R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm biologicky aktivní vrstva : 47154	m2	47 154,00000 47 154,00000	8,80	414 955,20
9	181006115R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm podomiční vrstva : 47154	m2	47 154,00000 47 154,00000	13,20	622 432,80
10	457971111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š. do 3 m 2 vrstvy : 47154*2*1,1	m2	103 738,80000 103 738,80000	13,20	1 369 352,16
11	001/03/2008	Monitorování skládky v průběhu rekultivace 4xročně 6xmonitorování při délce rekultivace 1,5 roku : 1,5	rok	1,50000 1,50000	85 000,00	127 500,00
12	003/12/2013	Podomiční vrstva - zemina - pořízení	m3	18 861,60000	195,00	3 678 012,00
13	004/06/2003	Odplyňovací hlavice	ks	2,00000	6 600,00	13 200,00
14	583317073R	Kamenivo těžené frakce 0/32 odplyňovací a drenážní vrstva : 25934*1,8*1,1	T	51 349,32000 51 349,32000	168,50	8 652 360,42
15	6936619-R	Geotextilie 200 g/m2 š. geotextilie,2 vrstvy,přeložení, ztratné : 47154*2*1,1*1,1	m2	114 112,68000 114 112,68000	13,20	1 506 287,38
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				6 618 770,10
16	172102101R00	Zřízení těsnicí výplně se zhutněním do 100% PS 381*0,8*1,5	m3	457,20000 457,20000	399,00	182 422,80
17	267152131R00	Hloub.rýh pod.stěn 80 cm,tř.1, do 5000 m2,do 10 m 381*3	m2	1 143,00000 1 143,00000	5 631,10	6 436 347,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 339 428,22
18	998231111R00	Přesun hmot na objektech rekultivací všech druhů	t	51 375,81870	65,00	3 339 428,22

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03 smluvní	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
03	Odvodnění skládky	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
742	Rekultivace skládky Lutopecny	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Kroměříž		
Dodavatel	Rovina, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Rovina, a.s.	Počet listů	
Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			1 139 868,03
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 139 868,03
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
	Rovina, a.s. 768 24 Hulin, Kroměřížská 134 IČO 64508510 DIČ CZ64508510		
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK	
DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21 %	1 139 868,03 CZK	
DPH	21 %	239 372,29 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 379 240,32 CZK	

Popis :

Stavba :	742 Rekultivace skládky Lutopecny	Rozpočet :	03
Objekt :	03 Odvodnění skládky	smluvní	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			577 357,60
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			24 756,60
4	Vodorovné konstrukce	HSV			45 835,68
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			36 460,40
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			348 453,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			107 004,15
	CELKEM OBJEKT				1 139 868,03

Položkový rozpočet

S:	742	Rekultivace skládky Lutopecny
O:	03	Odvodnění skládky
R:	03	smluvní


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				577 357,60
1	132301212R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 žlabová příkopa : (1,87+0,72)/2*1,15*788 příkopa : 2*1/2*428	m3	1 601,52900 1 173,53000 428,00000	132,00	211 401,83
2	162307111R00	Vodorov prem vykop horn 1-4 500m	m3	1 601,52000	39,90	63 900,65
3	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	18,00000	143,00	2 574,00
4	871218113R00	Klad dren pot z flex pvc dn do 65mm (5,25*54+1080,5)*1,1	m	1 500,40000 1 500,40000	8,80	13 203,52
5	919521111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm 4*1,1	m	4,40000 4,40000	2 715,20	11 946,88
6	28611221R	Trubka pvc dren flex d65 mm	M	1 500,40000	16,50	24 756,60
7	583312034R	Kamenivo těžené frakce 0/4 788*0,72*0,1*1,9*1,1	T	118,57820 118,58000	320,00	37 945,02
8	583419033R	Kamenivo drcené frakce 32/63 3*6*0,2*1,95*1,1	T	7,72200 7,72000	325,00	2 509,65
9	58380653R	Kámen lomový neupravený záhozový do 80 kg potok,příkopy : 32*0,3*1,99*1,1 dno propustku : 2*0,5*1/2*2*1,99*1,1	T	23,20340 21,01000 2,19000	370,00	8 585,26
10	58932005R	B10 z PC kam.fr. do 22mm, zpracovat. 60-100mm podklad pod příkop. dílce : (788*0,1+0,06*0,15)*1,2	M3	94,57080 94,57000	1 540,00	145 639,03
11	58932643R	B20 z PC s př.kam. fr.nad 22mm zprac.10-60mm propustek : 0,7*0,8*6*2*1,2 (1,38*6*0,5*2-0,5*0,5*2)*1,2 obetonování potubi : 3,15*1*0,1*3*1,35 pojezdová deska : 6*3*0,25*1,2	M3	24,07570 8,06000 9,34000 1,28000 5,40000	1 870,00	45 021,56
12	59221146R	Trouba železobetonová osmihř. TZP-Q 800/1000 4*1,1	kus	4,40000 4,40000	2 244,00	9 873,60
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				24 756,60
13	273323311U0	Základová deska ŽB V4 B20 6*3*0,25*1,2	m3	5,40000 5,40000	3 630,00	19 602,00
14	31316662R	Síť svařovaná Kari KY 50 3 x 2 m rohož	kus	6,60000	781,00	5 154,60
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				45 835,68
15	451571221R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm 788*0,72*1,1	m2	624,09600 624,10000	55,00	34 325,28
16	463211111R00	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár potok : 6*1,3*2*0,3*1,1 příkopa zaústění : 2*1,3*2*0,3*1,1 propustek : 2*1,4*2*2*0,3*1,1	m3	10,56000 5,15000 1,72000 3,70000	1 090,00	11 510,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				36 460,40
17	919411121R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm 2	kus	2,00000 2,00000	18 230,20	36 460,40
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				348 453,60
18	935112211R00	Osazení přík.žlabu do B10 tl.10 cm z tváric 80 cm 788*1,1	m	866,80000 866,80000	132,00	114 417,60
19	59227519R	Žlab příkopový TBM 33-60 300x600x80 mm 788/0,3*1,1	kus	2 889,33330 2 889,33000	81,00	234 036,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				107 004,15
20	998311011R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	891,70122	120,00	107 004,15

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04 smluvní	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
04	Biologická rekultivace	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
742	Rekultivace skládky Lutopecny	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Kroměříž		
Dodavatel	Rovina, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Rovina, a.s.	Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem
HSV	1 617 540,05
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 617 540,05

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
	Rovina, a.s. 768 24 Hulín, Kroměřížská 134 IČO 64503510 DIČ CZ64508510	
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	1 617 540,05 CZK
DPH	21 %	339 683,41 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 957 223,46 CZK

Popis :

Stavba :	742 Rekultivace skládky Lutopecny	Rozpočet :	04
Objekt :	04 Biologická rekultivace	smluvní	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 574 326,04
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43 214,01
	CELKEM OBJEKT				1 617 540,05

Položkový rozpočet


S:	742	Rekultivace skládky Lutopecny
O:	04	Biologická rekultivace
R:	04	smluvní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 574 326,04
1	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 plocha skládky před rekultivací : 56240 zatravnění příkop : 428*2,8+428*1*2	m2	58 294,40000 56 240,00000 2 054,40000	3,90	227 348,16
2	183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 jamky pro stromy a keře : 14194	kus	14 194,00000 14 194,00000	13,80	195 877,20
3	184102122R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, na svahu 1:2 3248	kus	3 248,00000 3 248,00000	45,10	146 484,80
4	184102411R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, na svahu 1:2 10946	kus	10 946,00000 10 946,00000	17,10	187 176,60
5	184802211R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2 plocha skládky před rekultivací : 56240 příkopy : 428*1,4*2+428*1*2	m2	58 294,40000 56 240,00000 2 054,40000	0,80	46 635,52
6	015/10/2005	Informační billboard+pamětní deska 1	ks	1,00000 1,00000	15 000,00	15 000,00
7	00572410R	Směs travní parková rekreační 58294/100*1,4	kg	816,11600 816,12000	97,90	79 897,76
8	R-999/51371	Keře, sazenice 40-50 cm 10946	KUS	10 946,00000 10 946,00000	15,40	168 568,40
9	R999/51371A	Stromy,sazenice 1,5 m 3248	KUS	3 248,00000 3 248,00000	156,20	507 337,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				43 214,01
10	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	71,42812	605,00	43 214,01

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05 smluvní	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
05	Oplocení skládky	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
742	Rekultivace skládky Lutopecný	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Kroměříž		
Dodavatel	Rovina, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Rovina, a.s.	Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			1 158 186,44
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 158 186,44
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
	Rovina, a.s. 768 24 Hulín, Kroměřížská 134 IČO 64503510 DIČ CZ64508510		
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		1 158 186,44 CZK
DPH	21 %		243 219,15 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 401 405,59 CZK

Popis :

Stavba :	742 Rekultivace skládky Lutopecny	Rozpočet :	05
Objekt :	05 Oploceni skládky	smluvní	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 083 186,44
F2030	Inženýrská činnost	HSV			75 000,00
	CELKEM OBJEKT				1 158 186,44

Položkový rozpočet

S:	742	Rekultivace skládky Lutopecny
O:	05	Oplocení skládky
R:	05	smluvní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 083 186,44
	1 900100001RAA	Oplocení z drátěného pletiva poplastovaného, ocel. sloupky komaxit, brána, ostnatý drát, výška 2 m délka ploru včetně brány š.4,0m : 1316/100	100 M	13,16000	82 309,00	1 083 186,44
				13,16000		
Díl:	F2030	Inženýrská činnost				75 000,00
	2 24/6/2013	Geodetické zaměření skutečného stavu	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00
	3 24/6/2013/a	Projekt skutečného provedení	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00

SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM

veřejná zakázka :
„Rekultivace skládky Lutopecny“

Za společnost Rovina, a.s. jako uchazeče o výše uvedenou zakázku čestně prohlašuji, že pro realizaci díla předpokládáme pouze tyto subdodavatele :

pro část veřejné zakázky	označení subdodavatele (obchodní jméno, sídlo, IČ)	% podíl finanční podíl
odborné činnosti geotechnika	Ing. Milan Fila Dolní Marklovice 18 735 72 Petrovice u Karviné fyzická osoba	0,01 % 5.500,-
odborné činnosti v oblasti ochrany živ. prostředí a nakládání s odpady, osoba způsobilá k prevenci rizik	Ing. Jana Klegová (roz. Seberová) Řadová 1193 735 53 Dolní Lutyně fyzická osoba	0,01 % 5.500,-

Dále prohlašujeme, že nemáme v úmyslu zadat další část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli).

Disponujeme všemi požadovanými profesemi, které jsou potřeba pro kvalitní provedení díla a kompletní dílo jsme dále schopni realizovat vlastními kapacitami v celém rozsahu.

V Hulíně, dne

22 -04- 2014

Rovina, a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČO 64506510 DIČ CZ51508510

.....
Ing. Luděk Černocký
ředitel společnosti Rovina, a.s.

