

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele: SML/384/2021

č. smlouvy zhotovitele: 06/2021/SVT

Objednatel: Město Kroměříž
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 8326340247/0100
IČO: 00287351
DIČ: CZ00287351
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Jaroslav Němec - starosta
technických: Ing. Simona Prečanová, vedoucí odboru regionálního rozvoje
- 720 744 878, simona.precanova@mestokm.cz
Ing. Jana Gregorová, administrace, příprava a realizace Programu regenerace
MPR a MPZ a územně plánovacích podkladů,
- tel.: 603 951 941, jana.gregorova@mestokm.cz
Ing. Jiří Ondrušek - technický dozor investora
tel.: 602 750 461, jiriondrusekkm@seznam.cz
Bc. Pavel Tesař - koordinátor BOZP
Telefonické a e-mailové spojení: 731 146 572, centrum.ht@seznam.cz

a

Zhotovitel: Štec SVT s.r.o.
zastoupený: Janem Harabišem, ředitelem společnosti
se sídlem: Jasenice 711, 755 01 Vsetín
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-2049680237/0100
IČO: 27845869
DIČ: CZ27845869
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 31405
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Jan Harabiš – ředitel společnosti
technických: Marek Jochec - manažer
Telefonické a e-mailové spojení: 724 540 005, 724 552 207, stec@stec.cz

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen také jako „smluvní strany“)

1. Účel dodatku


1/3

- 1.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti se zjištěnými vícepracemi a méněpracemi, vše dle čl. V odst. 5.4. a čl. XVI. odst. 16.2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“).

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že:
- a) mezi sebou dne 3. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava vzduchotechnického zařízení v kině Nadsklepí, Milíčovo náměstí 488/2, Kroměříž – OPAKOVANÉ ZADÁNÍ“.
 - b) zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo upozornil objednatele na potřebu provést stavební práce a související činnosti, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo a ani jejich cena nebyla zahrnuta do celkové ceny za dílo (vícepráce) a dále na potřebu některé zahrnuté stavební práce neprovést (méněpráce). Vícepráce a méněpráce jsou detailně specifikovány v rekapitulaci VCP a MNP, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.
 - c) předmětné změny, které nepředstavují podstatnou změnu závazku, jsou v souladu s ust. § 222 odst. 4 b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 - d) Cenový nárůst činí 127 781,30 Kč bez DPH.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany tímto dodatkem zužují (méněpráce) a rozšiřují (vícepráce) předmět díla sjednaný ve smlouvě o dílo o stavební práce a související činnosti, které jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku.
- 3.2. S ohledem na úpravy dle čl. 3 odst. 3. 1. tohoto dodatku se mění celková cena za dílo dle čl. V odst. 5.1. smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena díla celkem bez DPH	3.993.052,30 Kč
DPH celkem 21 %	838.540,98 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	4.831.593,28 Kč

(slovy: čtyřmilionyosmsetřicetjednatisícipětsetdevadesát tři korun českých a dvacetosm haléřů)

- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jeden z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 4.3. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.
- 4.4. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříž, na 86. jednání, dne 7. 10. 2021, pod číslem usnesení 2303.

2/3

Přílohy tohoto dodatku:


1. Rekapitulace VCP a MNP

V Kroměříži dne 14. 10. 2021

Ve Vsetíně dne 11. 10. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Jaroslav Němec
starosta města





Jan Harabiš
ředitel společnosti

Štec SVT
Jasenice 711, 755 01 Vsetín
IČO: 27845869, DIČ: CZ27845869

Oprava VZT v kině Nadskelepi, Kroměříž" rekapitulace VCP a MNP k Dodatku č. 1

		status	MNP	VCP
Revize 1	Nátěr betonových podlah pod hledištěm a jevištěm	předloženo		64 208,00 Kč
Revize 2	Výměna kovových konzol pro rozvody UT	předloženo		59 805,00 Kč
Revize 3	Změna umístění VZT výustek pod jevištěm	předloženo		13 710,00 Kč
Revize 4	Doplnění podlahové konstrukce	předloženo	9 941,70 Kč	
	CELKEM BEZ DPH		9 941,70 Kč	137 723,00 Kč

nárůst o 127 781,30 Kč

