

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: SML/285/2018

č. smlouvy zhotovitele: 9-0276A18

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Kroměříž**
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 8326340247/0100
IČ: 00287351
DIČ: Neplátce DPH
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Jaroslav Němec – starosta města
technických: Ing. Soňa Mertová - vedoucí odboru rozvoje - 775 147 711
p. Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby – 727 915 262,
Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby
– 603 951 941
Technický dozor stavebníka: Ing. Jan Rubíček, tel: 777/941300, realkarubicek@gmail.com
Koordinátor BOZP: Miroslav Sklenář, tel: 605/948050, stychar@gmail.com
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Úsek: PORR a.s., úsek Dopravních a inženýrských staveb,
Oblast Morava, Skály 870, 76362 Tlumačov (*doručovací adresa*)
Zastoupený: Ing. Janem Peškem, ředitelem a Janem Vaculíkem, vedoucím
provozu Zlín úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR
a.s. (na základě plných mocí, společně)
Ve věcech smluvních: Ing. Jan Pešek a Jan Vaculík
Ve věcech technických: Ing. Pavel Honzárek, Jan Vaculík a Jiří Nezval (*každý samostatně*)
Vedoucí stavby s autorizací
v oboru dopravní stavby: Ing. Pavel Honzárek
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 109 110 7720/5500
Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1006
(dále jen „zhotovitel“)
(společně též jako „smluvní strany“)

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je provedení díla „REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ V UL. VODNÍ, FARNÍ A DOBROVSKÉHO V KROMĚŘÍŽI“. DÍLO JE ROZDĚLENO DO 2. ETAP. Dílo bude provedeno podle:

- příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. Vojtěchem Řihákem - ComTech, Třasoňova 3344/8A, 767 01, Kroměříž, IČO: 68048998, číslo zakázky: 3516, , datum: 08/2017, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a položkový rozpočet s výkazem výměr (dále jen „PROJEKT“); PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel stvrzuje svým podpisem na této smlouvě.

Členění předmětu plnění zhotovitele:

1.etapa:

- SO 01 - Dopravní část
- SO 03 - Trasa trubkového vedení

2.etapa:

- SO 01 - Dopravní část
- SO 02 - Stopa Vodní brány
- SO 03 - Trasa trubkového vedení

UPOZORNĚNÍ: PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ ZHOTOVITELE NENÍ PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ V RÁMCI UL. FARNÍ A UL. DOBROVSKÉHO. V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI OZNAČENO JAKO 3. ETAPA.

- pravomocného stavebního povolení pod Sp. zn. MeUKM/065300/2017/03 ze dne 9. 11. 2017 (dále jen „stavební povolení“),
- pravomocného územního rozhodnutí pod Č. j. 02/328/029639/1375/23/2017/Lud. ze dne 10. 7. 2017,
- souvisejících činností specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností:

- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 v datové formě na CD ve formátu pdf a dwg ; Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav. Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat barevně označené změny oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení.

- geodetické práce (vytyčení stavby, geometrický plán pro vklad do KN ve čtyřech vyhotoveních, geometrické plány pro zřízení věcného břemene na cizích pozemcích)
- zajištění záborů veřejných prostranství (chodníků a komunikací), zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány,
- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění díla, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,
- provedení veškerých předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, zátěžové zkoušky apod. a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních;
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla dané etapy.
- vybudování zařízení staveniště a po skončení stavby jeho odstranění a celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla dané etapy zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele.
- odvoz a likvidace vybouraných hmot a stavební sutí v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
- udržování stavbou (dílem) dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační rozhodnutí (souhlas) nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona.
- Vytýčení stávajících inženýrských sítí souvisejících s předmětem díla v terénu a údržba tohoto vytýčení

Související činnosti jsou součástí předmětu díla a náklady na ně jsou zahrnuty do ceny díla dle této smlouvy.

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- Soupisu stavebních prací - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem a rozděleného do 2 etap (dále jen „ROZPOČET“), který tvoří **přílohu č.I** této smlouvy
- Územního rozhodnutí,
- Stavebního povolení;

- Nabídky Zhotovitele ze dne 28. 03. 2018 předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen „NABÍDKA“)
- Zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen „zadávací dokumentace“).

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

1.1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla bez vad a nedodělků a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- Vysvětlení zadávací dokumentace, které byly předány dodavatelům v rámci zadávacího řízení;
- ROZPOČET;
- PROJEKT;
- stavební povolení;
- územní rozhodnutí;
- zadávací dokumentace;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí každé z částí díla;

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.2. ZMĚNY DÍLA

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Aby nedošlo ke změně původních podmínek zadávacího řízení, nejsou přípustné podstatné změny rozsahu/předmětu díla.

- 1.2.2.** Při vzniku potřeby jakýchkoliv jiných změn díla budou smluvní strany postupovat obdobně, jako je uvedeno v odst. 1.2.1. této smlouvy a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 1.2.3.** Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. a 1.2.2 této smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného souhlasu zástupce Objednatele, oprávněného jednat ve věcech technických a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Schválení změn bude prováděno formou schválení Změnových listů, zpracovaných Zhotovitelem, které budou obsahovat dostatečně podrobný popis změny, nezbytnou dokumentaci, popř. fotodokumentaci, potřebné zkoušky a posudky, položkový rozpočet apod. Změnový list bude odsouhlasen a podepsán oprávněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatel (TDS) a Projektantem. Takto připravený změnový list bude předložen k podpisu oprávněnému zástupci Objednatele. O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) povede zástupce Objednatele evidenci.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve 2.etapách v termínech dále uvedených:

2.1.1. - 1.ETAPA:

- 2.1.1.1** zahájení provádění díla: **11. 6. 2018**
- 2.1.1.2** předání díla: **nejpozději do 13 týdnů** ode dne předání prostoru staveniště zhotoviteli
- 2.1.1.3** Za den zahájení provádění díla v rámci 1.etapy je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání staveniště.
- 2.1.1.4** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rámci 1.etapy jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání.

2.1.2 - 2.ETAPA:

- 2.1.2.1** zahájení provádění díla: **předpoklad 3. 6. 2019**
- 2.1.2.2** předání díla: **nejpozději do 16 týdnů** ode dne předání prostoru staveniště zhotoviteli
- 2.1.2.3** Za den zahájení provádění díla v rámci 2. etapy je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání staveniště. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatel nebude možné dodržet předpokládaný termín zahájení plnění 2.etapy dle bodu 2.1.2.1, je objednatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, nejpozději však do 31.12.2019, přičemž se posune adekvátně i termín ukončení.
- 2.1.2.4** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rámci 2. etapy jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.2.1.** Zhotovitel předloží podrobný harmonogram postupu prací objednateli v souladu s Nabídkou před zahájením stavebních prací dané etapy.
- 2.2.2.** Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen „TDSTDS“) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný podrobný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech ve věcném členění po rozhodujících pracích na jednotlivých objektech a týdenním časovém členění. Zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne písemné výzvy k předložení aktualizovaného harmonogramu.
- 2.2.3.** Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

Článek IV. Cena díla

- 4.1.** Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává jako cena nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	12 205 315,- Kč
DPH (21%):	2 563 116,- Kč
Celková cena s DPH:	14 768 432,- Kč

Z toho:

<i>Celková cena bez DPH za provedení 1.etapy:</i>	5 076 984,- Kč
<i>DPH (21%):</i>	1 066 167,- Kč
<i>Celková cena s DPH:</i>	6 143 151,- Kč

Z toho:

<i>Celková cena bez DPH za provedení 2.etapy:</i>	7 128 331,- Kč
<i>DPH (21%):</i>	1 496 950,- Kč
<i>Celková cena s DPH:</i>	8 625 281,- Kč

- 4.2.** Objednatel nepožizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- 4.3. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.4. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna, pouze pokud v průběhu provádění díla dojde k Objednatelům požadované změně rozsahu předmětu plnění. Aby nedošlo ke změně původních podmínek zadávacího řízení, nejsou přípustné podstatné změny rozsahu/předmětu díla.
- 4.5. **SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA**
- 4.5.1. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle ustanovení odst. 1.2.1. nebo 1.2.2. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatelů ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány pouze za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky podle Sborníků cen stavebních prací ÚRS (nebo RTS) v cenové úrovni odpovídající době zpracování cenové nabídky zhotovitele.
- 4.5.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že v případě dodatku ke smlouvě o dílo bude cena díla zaokrouhlena na celé koruny, a to matematicky.
- 4.6. Práce, které nebudou zhotovitelem provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.5.
- 4.7. Objednatel stanovil **finanční rezervu** ve výši 600.000 Kč bez DPH (300.000 Kč bez DPH pro každou etapu předmětu plnění samostatně), která slouží pro nepředpokládané stavební práce nebo dodávky, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace stavby a zadavatel je nemohl předvídat a ani nebyly součástí zadávací dokumentace. O čerpání rezervy bude rozhodovat objednatel na základě písemně zdůvodněného požadavku zhotovitele v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Finanční rezerva je součástí Soupisu prací v části VRN samostatně pro každou etapu. Pokud by se finanční rezerva nevyužila v plné výši, bude celková cena díla snížena o část finanční rezervy ve výši, která nebyla použita.

Článek V. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis prací a dodávek s uvedením přehledného výpočtu kubatur (počtu účtovaných měrných jednotek prací a dodávek) TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne měsíce následujícího. Soupis prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě společně s doklady o použitých materiálech a výrobcích. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném kalendářním měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti :

- číslo smlouvy
- číslo faktury
- uvedení příslušné etapy díla (1. nebo 2. etapa)
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
- označení banky a číslo účtu Zhotovitele
- označení díla
- identifikaci Zhotovitele podle OR
- celkovou fakturovanou částku
- soupis provedených prací potvrzený TDS. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.

5.4. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli na doručovací adresu Objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy. Cena díla bude uhrazena Objednatelem převodem na účet Zhotovitele, který je uveden v záhlaví smlouvy této smlouvy. Povinnost zaplatit cenu díla je pro účely této smlouvy splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

5.5. Konečnou fakturu v rámci každé etapy díla Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla dané etapy. Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.2. bude obsahovat celkovou cenu, označení všech předchozích faktur a zbývajících částku k úhradě. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud při realizaci díla dojde ke

změním ceny díla stanovené touto smlouvou, které budou upřesněny v dodatku k této smlouvě o dílo, uhradí objednatel konečnou fakturu až po odsouhlasení uzavření výše uvedeného dodatku Radou města Kroměříže, nejpozději však ve lhůtě do 60 dnů ode dne protokolárního předání díla mezi smluvními stranami.

5.6. BANKOVNÍ ZÁRUKY

5.6.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo uplatnit nárok na smluvní pokuty a jakékoli závazky Zhotovitele z této smlouvy z bankovní záruky.

5.6.2. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:

- a) **bankovní záruku č. 1 – za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu provedení díla 1. etapy**
- b) **bankovní záruku č. 2 – za odstranění vad v záruční době v rámci 1. etapy**
- c) **bankovní záruku č. 3 – za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu provedení díla 2. etapy**
- d) **bankovní záruku č. 4 – za odstranění vad v záruční době v rámci 2. etapy**

5.6.3. Vystavení bankovní záruky č. 1 pro 1. etapu díla doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Objednatele, jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu Objednatele. Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

- a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za Zhotovitele až do výše **245.000,- Kč**,
- b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla 1. etapy, alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla.
- c) právo z bankovní záruky č. 1 je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo 1. etapy v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo nepředloží řádně a včas Objednateli bankovní záruku č. 2 nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen nebo neodstraní v dohodnutém termínu vady a nedodělky nebránící užívání díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla.

5.6.4. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 objednateli při uzavření této smlouvy, tj. před jejím podpisem.

5.6.5. Bankovní záruka č. 1 bude Objednatelem uvolněna do 5 (pěti) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla 1. etapy Objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.

5.6.6. Vystavení bankovní záruky č. 2 pro 1. etapu doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Objednatele, jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu

Objednatele. Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

- a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše **245.000,- Kč**,
- b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání záruční doby 1.etapy stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad,
- c) právo z bankovní záruky č. 2 je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstraní v záruční době oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.

5.6.7. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 Objednateli nejpozději při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla 1.etapy Objednateli. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku č. 1 v plné výši a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností Zhotovitele, vyplývajících ze záruky dle této smlouvy. Jistota nebo její zbylá část bude Zhotoviteli vyplacena do 10 pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky č. 2.

5.6.8. Vystavení bankovní záruky č. 3 pro 2. etapu díla doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Objednatele, jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 3 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu Objednatele. Bankovní záruka č. 3 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

- d) banka se v bankovní záruce č. 3 zaručí za Zhotovitele až do výše **350.000,- Kč**,
- e) bankovní záruka č. 3 bude platná a účinná po dobu provádění díla 2.etapy alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla.
- f) právo z bankovní záruky č. 3 je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo 2.etapy v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo nepředloží řádně a včas Objednateli bankovní záruku č. 4 nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen nebo neodstraní v dohodnutém termínu vady a nedodělky nebránící užívání díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla.

5.6.9. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 3 objednateli nejpozději do 1 týdne po převzetí staveniště.

5.6.10. Bankovní záruka č. 3 bude Objednatelem uvolněna do 5 (pěti) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla 2. etapy Objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.

- 5.6.11.** Vystavení bankovní záruky č. 4 pro 2. etapu doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Objednatele, jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 4 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu Objednatele. Bankovní záruka č. 4 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
- d) banka se v bankovní záruce č. 4 zaručí za zhotovitele až do výše **350.000,- Kč**,
 - e) bankovní záruka č. 4 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání záruční doby 2. etapy stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad,
 - f) právo z bankovní záruky č. 4 je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstraní v záruční době oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
- 5.6.12.** Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 4 Objednateli nejpozději při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla 2. etapy Objednateli. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku č. 3 v plné výši a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností Zhotovitele, vyplývajících ze záruky dle této smlouvy. Jistota nebo její zbylá část bude Zhotoviteli vyplacena do 10 pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky č. 4.
- 5.6.13.** Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoliv nesplněného závazku Zhotovitele vůči Objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakéhokoliv částce, která podle mínění Objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.
- 5.6.14.** Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši plnění, které bude Objednatel od banky požadovat.
- 5.6.15.** Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoliv nesplněného závazku Zhotovitele vůči objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakéhokoliv částce, která podle mínění Objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.
- 5.6.16.** Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závazky při provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly nebo se s Objednatелеm nedohodl jinak.
- 5.6.17.** V případě předčasného ukončení této smlouvy vrátí Objednatel Zhotoviteli záruční listiny, po řádném splnění všech povinností Zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy nebo ze závazných právních předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením této smlouvy nezaniknou.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v předpokládaném termínu dle čl. 2.1 smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytké překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerou staveništní suť, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla dané etapy staveniště zcela vyklidit a uklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a veřejná prostranství obce a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

- 6.5.2.** Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho podzhotoviteli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 6.5.3.** Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesе jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli. To platí samostatně pro každou etapu díla.
- 7.2.** Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon ve znění pozdějších předpisů). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.

- 7.3.** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4.** Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5.** Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 7.6.** Zhotovitel je povinen se zúčastňovat pravidelných kontrolních dnů, za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Kontrolní dny svolává TDS dle potřeby a postupu prací v předpokládané četnosti 1x za 1-2 týdny.
- 7.7.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění.
- 7.8.** Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. K tomuto účelu Zhotovitel zpracuje a do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy předá Objednateli plán systému řízení pro předmět díla. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat

- staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
- 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
- 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.2.4.** vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích; případné vzniklé škody hradí Zhotovitel;
- 8.4.5.** v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
- 8.3.** Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob, jejichž závazný seznam předložil v nabídce. Tento seznam je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, jako **příloha č. II**. Jiné osoby jako podzhotovitele může Zhotovitel k provedení díla využít jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 8.3.1.** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i podzhotovitelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 8.3.2.** Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat.
- 8.3.3.** Podzhotovitel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může být vyměněn pouze se souhlasem Objednatele za jiného, pokud budou doloženy doklady prokazující kvalifikaci a to alespoň v rozsahu, v jakém Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v rámci nabídky u podzhotovitele, který má být vyměněn.
- 8.3.4.** Zhotovitel je povinen vést, průběžně aktualizovat a předkládat současně se soupisem provedených prací aktualizovaný seznam všech podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na akci.
- 8.3.5.** Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam podzhotovitelů, ve kterém budou uvedeni všichni podzhotovitelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 90 dnů od splnění smlouvy nebo do 15. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.
- 8.4.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.5.** Zhotovitel se před zahájením prací na díle seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od Objednatele opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

- 8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.8. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen „dozor Zhotovitele“) povinen zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím s příslušnou autorizací dle §160 stavebního zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

**pan, paní Ing. Pavel Honzárek ve funkci vedoucího stavby s autorizací v oboru DS a
Jiří Nezval ve funkci stavbyvedoucího**

8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotovitelem potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

- 8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

- 8.12.** Zhotovitel je povinen při provádění díla vyzvat TDS ke kontrole jednotlivých dílčích technologických částí plnění předmětu díla, které budou následným postupem zakryty, a teprve po jejich odsouhlasení TDS může zhotovitel pokračovat další operací v technologickém postupu.
- 8.13.** Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 8.14.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u podzhotovitelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).
- 8.15.** Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby byla zachována obslužnost a průchodnost v dotčeném území.

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1.** Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště :
- jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz, vody z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě.
- 9.2.** Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.3.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem systému řízení Zhotovitele a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.4.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.5.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady

spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.6. PRÁVA A POVINNOSTI TDS

- 9.6.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné pokyny a příkazy, za písemný pokyn je považován i zápis TDS do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 9.6.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.6.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, má však právo jejich používání kontrolovat, rovněž nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.6.4.** TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.6.5.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 9.6.6.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.6.7.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.6.7.1.** jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
- 9.6.7.2.** se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;
- 9.6.7.3.** se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.

- 9.6.8.** Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, podzhotovitele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.
- 9.6.9.** Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho podzhotovitelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 9.6.10.** TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.6.11.** TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.6.12.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.6.13.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná za Objednatele jednat ve věcech technických.
- 9.7.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.8.** Technický dozor u předmětné stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, v platném znění. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost podzhotovitelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

- 10.5.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování realizační projektové dokumentace nebo výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému doзору projektanta a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod.
- 10.7.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 10.8.** Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění umožnit činnost koordinátora bezpečnosti práce Objednatele.
- 10.9.** Zhotovitel, popřípadě jiné osoby, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace díla.
- 10.10.** Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen vyhotovit fotodokumentace všech stávajících objektů uličních fasád dotčených stavbou (z důvodu možné pozdější reklamace).

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla, náhrada škody

Vlastníkem zhotovovaného díla a objektů, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy je Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle a na objektech, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

11.1. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že má v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě ve výši **min. 1,5 násobku celkové ceny díla v Kč s DPH** a zavazuje se udržívat je v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby.

- 11.2.** Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.3. NÁHRADA ŠKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 5-let od data předání poslední části díla v rámci každé etapy samostatně.

Článek XII. Předání díla

- 12.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2.** Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
- 12.3.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve 4 vyhotoveních (pokud není smlouvou stanoveno jinak) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, včetně protokolů a záznamů kamerových zkoušek celé kanalizace;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních v listinné a 1 v datové formě (na CD ROM);
- návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby.

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat

- označení díla
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
- prohlášení Objednatele o převzetí díla
- datum a místo sepsání protokolu
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
- seznam předané dokumentace
- soupis faktur od zahájení po dokončení díla
- termín vyklizení staveniště
- datum ukončení záruky za dílo
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

- 12.4.** Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených PROJEKTEM, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami.

- 12.5.** Nedodělkem se rozumí neprovedené práce oproti PROJEKTU.

- 12.6.** Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2.** Záruční doba počíná běžet od převzetí Díla bez vad a nedodělků. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. Záruční doba na provedení předmětu plnění (stavby) činí **60 měsíců**. Na dodávky žulových prvků (žulová dlažba, kostka, žulový obrubník) poskytne zhotovitel záruku 10 let. Na ostatní komponenty obsažené v předmětu plnění poskytne zhotovitel záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo.
- 13.3.** Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5.** Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.
- 13.6.** Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po jejich zjištění Objednatelem. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve sjednaných lhůtách, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od oznámení vady Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady odstraní ve lhůtě do 3 pracovních dnů od nástupu k odstranění vady, popř. ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami. U vad, v jejichž důsledku dojde k vyřazení díla nebo jeho části z provozu, je zhotovitel povinen do 24 hodin od oznámení zprovoznit vyřazenou část díla provizorním způsobem do definitivního odstranění vady.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1.** V případě **prodlení Zhotovitele se splněním termínu** uvedeného v odstavci 2.1.2. má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 0,2% z ceny díla dané etapy** za každý den prodlení.
- 14.2.** Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.3.** V případě **prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště** má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 0,05% z ceny díla dané etapy** za každý den prodlení.

- 14.4. V případě **prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla dané etapy, a jejichž termín odstranění byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí**, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý případ a den prodlení do jejich úplného odstranění.
- 14.5. V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době dané etapy** má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.6. V případě **prodlení Zhotovitele s plněním sjednaného termínu pro odstranění reklamovaných vad v záruční době dané etapy** má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč**, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.7. V případě, že nebude umístěna na stavbě informační tabule s údaji o prováděné stavbě, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,-Kč**, za každý zjištěný případ.
- 14.8. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,-Kč** za každý zjištěný případ.
- 14.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy a plánem BOZP, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč.
- 14.10. V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.6. této smlouvy, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení.
- 14.11. V případě **prodlení Zhotovitele s předložením podrobného harmonogramu prací a dodávek dle čl. 2.2. této smlouvy** má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.12. V případě, že **Zhotovitel nedodrží některou z povinností dle čl. 1.1.2. této smlouvy**, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý zjištěný případ porušení.
- 14.13. V případě změny podzhotovitele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. II této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 14.14. V případě, že **Zhotovitel nedodrží svou povinnost dle čl. 8 odst. 8.12 této smlouvy**, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý zjištěný případ porušení.
- 14.15. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
- 14.16. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 14.17. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele, což mu písemně oznámí.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1.** Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
- 15.2.** Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména :
- prodlení Zhotovitele se splněním termínů provádění díla uvedených v Harmonogramu postupu prací z důvodů na straně Zhotovitele, delším než 30 dní;
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
 - opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze strany Objednatele.
- 15.3.** Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana také v případě, že nebudou v rámci 2.etapy zahájeny stavební práce nejpozději do 31.12.2019. V tom případě má zhotovitel nárok na úhradu ceny žulového materiálu dle NABÍDKY. Žulový materiál bude po uhrazení ceny převezen a složen na objednatelům stanovené místo.
- 15.4.** V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je Zhotovitel povinen neprodleně předat Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.

Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2.** S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem Objednatel (město Kroměříž). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 16.3.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
- 16.4. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být

v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým podzhotovitelům.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 17.2.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.
- 17.3.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 17.4.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.5.** Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 17.6.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.7.** Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 17.8.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy :
 - příloha číslo I. - ROZPOČET;
 - příloha číslo II – SEZNAM PODZHOTOVITELŮ.
 - příloha číslo III – Plná moc pro Ing. Jana Peška a Jana Vaculíka
- 17.9.** Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 17.10.** Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatel na webových stránkách objednatel, a to ve formě uvedení názvu zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
- 17.11.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 17.12.** Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 17.13.** Tato smlouva byla odsouhlasena Radou města Kroměříž na jejím zasedání dne 12. 4. 2018 pod č. usnesení 2527.

V Kroměříži dne 14.5.2018

V Tlumačově dne 04-05-2018


PORR a.s.

-114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560


Mgr. Jaroslav Němec
starosta


Ing. Jan Pešek
ředitel


Jan Vaculík
vedoucí provozu Zlín

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,

Oblast Morava

(na základě plných mocí)

Za Zhotovitele

Za Objednatel



PREZKOUMAL 

Položkový rozpočet stavby

Datum: 15.12.2017

Stavba : **Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vodní,Farní a Dobrovského
1 a 2 etapa**

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	12 205 316,00
DPH	21 %	2 563 116,40
Cena celkem za stavbu		14 768 432,40

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
SO01	Dopravní řešení 1 etapa	5 259 602	0	4 346 778	912 823
SO01	VRN 1 etapa	569 910	0	471 000	98 910
SO01	Dopravní řešení 2 etapa	7 370 920	0	6 091 670	1 279 251
SO01	VRN 2 etapa	569 910	0	471 000	98 910
SO02	Stopa Vodní brány 2 etapa	266 043	0	219 870	46 173
SO03	Trasa trubkového vedení , 1 etapa	313 639	0	259 206	54 433
SO03	Trasa trubkového vedení , 2 etapa	418 408	0	345 792	72 616
Celkem za stavbu		14 768 432	0	12 205 315	2 563 116

PORR a.s.

-114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



Za zhotovitele

Za objednatele

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Dopravní řešení - 1.etapa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Dopravní řešení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
KOM-212	Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vodní,		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	3516
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	4 324 893		
	PSV celkem	21 886		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		4 346 778		
HZS		0		
ZRN+HZS		4 346 778	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 346 778	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			4 346 778 Kč	
DPH	21,0 %			912 823 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				5 259 601 Kč	

Poznámka :

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vod	Rozpočet : 1
Objekt :	SO01 Dopravní řešení	Dopravní řešení - 1.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	28 768	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	34 542	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	3 456 363	0	0	0	0
8 Trubní vedení	118 451	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	614 795	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	71 974	0	0	0	0
732 Strojovny	0	13 440	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	8 446	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 324 893	21 886	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Dopravní řešení	Dopravní řešení - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 11*0,5*0,8	m3	4,40 4,40	208,40	916,96
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	4,40	16,50	72,60
3	133201102R00	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 1,4*1,4*1,5*4	m3	11,76 11,76	280,80	3 302,21
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	11,76	16,50	194,04
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 3*0,5*1,5	m3	2,25 2,25	713,10	1 604,48
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 2,2+11,76	m3	13,96 13,96	134,30	1 874,83
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	13,96	17,00	237,32
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 474+732+153+85	m2	1 444,00 1 444,00	12,80	18 483,20
9	R01	Poplatek za uložení zeminy	m3	13,96	149,20	2 082,83
	Celkem za	1 Zemní práce				28 768,46
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) 1,5*3	m3	4,50 4,50	2 358,60	10 613,70
11	711131101RZ3	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky A 500/H 0,3*2*3 245*0,3	m2	75,30 1,80 73,50	40,00	3 012,00
12	NAB 55236	Dodání nástavce pro světlíky 1000x320x400 vč. montáže a dodání, dle přílohy E03	ks	3,00	2 764,40	8 293,20
13	NAB 55237	Dodání roštu s oky 30x10mm, pro pojezd vč. montáže a dodání, dle přílohy E03	kus	3,00	4 004,10	12 012,30
14	998255149R00	Příplatek za přesun u šachet do 5000 m na povrchu	t	11,12	54,90	610,49
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				34 541,69
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
15	451579977R00	Příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti 4*238	m2	952,00 952,00	7,70	7 330,40
16	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm zapravení rýh 0,5*11	m2	5,50 5,50	219,40	1 206,70
17	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.16 cm 474+732+153+85	m2	1 444,00 1 444,00	307,60	444 174,40
18	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	732,00	307,20	224 870,40
19	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm 153+85	m2	238,00 238,00	351,00	83 538,00
20	596215041R00	Kladení velkof. dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	474,00	362,00	171 588,00
21	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby do drtě 474+732+153+85	m2	1 444,00 1 444,00	43,90	63 391,60
22	596291113R00	Řezání velkof. dlažby tl. 80 mm 245*2	m	490,00 490,00	197,50	96 775,00
23	627453210R00	Spárování dlažeb z kamene plochy nad 4 m2	m2	732,00	175,50	128 466,00
24	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry 245*2	m	490,00 490,00	120,70	59 143,00
25	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	60,00	27,40	1 644,00
26	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	245,00	314,70	77 101,50
27	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zaliti za tepla	m	6,00	54,90	329,40
28	58380010	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 šedá,vč. dopravy, viz.protokol příloha E03	T	19,70	3 016,80	59 427,34

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Dopravní řešení	Dopravní řešení - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		153/8*1,03		19,70		
29	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štipaná litř. 1t=4,0m2 šedá,vč. dopravy, viz.protokol příloha E03	T	188,49	1 952,70	368 064,42
		732/4*1,03		188,49		
30	NAB 2590	Obrubník silniční žulový 300/200/1000 šedá,vč. dopravy, viz.protokol příloha E03	m	186,85	1 382,20	258 264,07
		(245-60)*1,01		186,85		
31	NAB 2591	Obrubník silniční žulový 300/200/1000, rádius šedá,vč. dopravy, viz.protokol příloha E03	m	60,60	2 435,30	147 579,18
		60*1,01		60,60		
32	NAB 2592	Žulové pásové desky tl. 8cm, tryskané šedá a žlutá, vč. dopravy,viz.protokol příloha E03	m2	488,22	2 556,00	1 247 890,32
		474*1,03		488,22		
33	NAB 9950	Demont a montáž dopravní značky	kus	4,00	548,50	2 194,00
34	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 216,81	11,00	13 384,90
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				3 456 362,63
Díl: 8		Trubní vedení				
35	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,50	149,20	522,20
36	273313311R00	Beton základových desek prostý B 10	m3	5,03	2 139,20	10 768,73
		1,4*1,4*0,1*4		0,78		
		4,25		4,25		
37	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterkopisku	m3	2,30	1 047,60	2 409,48
38	817354111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200	kus	4,00	822,80	3 291,20
39	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	11,00	36,20	398,20
40	877315211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN150	kus	16,00	38,40	614,40
		4*4		16,00		
41	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	4,00	2 742,50	10 970,00
42	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	4,00	557,50	2 230,00
43	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	9,00	2 097,90	18 881,10
44	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	16,00	1 042,20	16 675,20
45	NAB 0500T05	Dodání mříže litinové D400, litina , černá dle přílohy E03	ks	4,00	3 839,50	15 358,00
46	28651669.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 87° PVC	kus	16,00	174,40	2 790,40
		4*4		16,00		
47	59213110	Žlab plnostěnný železobet.AZD 13-100 100x20x17 cm vč. pokládky	kus	30,00	455,30	13 659,00
48	59213235	Přikrývka AZD 20-50 50x20x3 cm vč. pokládky	kus	60,00	109,70	6 582,00
49	KG-200/2	Trubka hladká KG DN 200 - DL= 2 m - SN 8	ks	6,00	430,00	2 580,00
50	KGAMS-200	Pískované hrdlo šachtové DN 200	ks	4,00	373,00	1 492,00
51	TBVQ 50/20 CP	Horní dílec dešťové vpusti TBV-Q 50/20 CP	ks	4,00	438,80	1 755,20
52	TBVQ 50/49 KV	Spodnídílec dešť.vpusti TBV-Q 50/49 KV	ks	4,00	537,50	2 150,00
53	TBVQ 50/59 SO	Průběž.dílec dešťové vpusti s odtok.TBV-Q 50/59 SO	ks	4,00	493,70	1 974,80
54	TBVQ 50/59 SV	Průběžný dílec dešťové vpusti TBV-Q 50/59 SV	ks	4,00	400,40	1 601,60
55	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení betonové,otevř.výkop	t	31,83	54,90	1 747,56
	Celkem za	8 Trubní vedení				118 451,07
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
56	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun	m2	370,00	105,40	38 998,00
		odečet zas. rýh:564-117-77		370,00		
57	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	370,00	37,70	13 949,00
		odečet zas. rýh:564-117-77		370,00		
58	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	799,00	47,90	38 272,10
59	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	370,00	91,60	33 892,00
		odečet zas. rýh:564-117-77		370,00		

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Dopravní řešení	Dopravní řešení - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	113109530R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet. recyklát tl.30 cm zas. rýh voda + kanal ----- 117+77	m2	194,00 194,00	175,50	34 047,00
61	113151350R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.15cm ----- 799	m2	799,00 799,00	111,00	88 689,00
62	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	206,00	74,60	15 367,60
63	895941311DEM	Demolice vpusti uliční z dílců, vč. část. záspy	kus	4,00	1 645,50	6 582,00
64	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	6,00	50,40	302,40
65	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,00	65,80	394,80
66	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého světlíky + patky ----- 1,5*3 ----- 5*0,2	m3	5,50 4,50 1,00	2 084,30	11 463,65
67	966077111R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg koše + stojany ----- 3+2	kus	5,00 5,00	111,90	559,50
68	966077141R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg světlíky	kus	3,00	913,00	2 739,00
69	979054451U00	Očištění vybourané zámek dlaždice	m2	370,00	21,90	8 103,00
70	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	773,24	29,60	22 887,90
71	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ----- 773,24*9	t	6 959,16 6 959,16	11,00	76 550,76
72	97902-4441.R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	206,00	27,40	5 644,40
73	97908-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	773,24	115,20	89 077,25
74	NAB -0001.T00	Poplatek za ulož. sutí, bet., obrub., dlažby	t	773,24	164,60	127 275,30
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				614 794,67
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
75	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) ----- 0,5*0,5*0,8*3 ----- 0,5*0,5*0,8*2 ----- 0,5*0,5*0,8*4	m3	1,80 0,60 0,40 0,80	2 468,30	4 442,94
76	NAB 8900	Montáž mobiliáře vč. dopravy ----- 5 ----- stávající mobil.:6+2+2	kus	15,00 5,00 10,00	1 645,50	24 682,50
77	NAB 8925	Odpadkový koš 50l, válcový, litina, černý dle přílohy E03	kus	3,00	6 691,70	20 075,10
78	NAB 8926	Stojan na kola 2 kruhy, litina, černý dle přílohy E03	kus	2,00	7 273,10	14 546,20
79	NAB 99237	Zelen - výsadba stromů	kus	3,00	2 742,50	8 227,50
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				71 974,24
Díl: 732	Strojovny					
80	421955215U00	Prac. lávka fošny most skruží odstr.	m2	35,00	384,00	13 440,00
Celkem za		732 Strojovny				13 440,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
81	421955115U00	Prac. lávka fošny most skruží zřiz.	m2	35,00	241,30	8 445,50
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				8 445,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1,1	Vedlejší a ostatní náklady - 1.etapa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Dopravní řešení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
KOM-212	Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vodní,		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	3516
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	471 000		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	471 000		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	471 000	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	471 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		471 000 Kč
DPH		21,0 %		98 910 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				569 910 Kč

Poznámka :

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vod	Rozpočet : 1,1
Objekt :	SO01 Dopravní řešení	Vedlejší a ostatní náklady - 1.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
05 Finanční rezerva	300 000	0	0	0	0
07 Provozní vlivy	20 000	0	0	0	0
F2010 Průzkumné práce	38 000	0	0	0	0
F2030 Inženýrská činnost	47 500	0	0	0	0
F2040 Zařízení staveniště	65 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	471 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.	Rozpočet: 1,1
Objekt :	SO01 Dopravní řešení	Vedlejší a ostatní náklady - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	05	Finanční rezerva				
1	0453	Finanční rezerva Rezerva je stanovena na 300 000,- Kč (bez DPH).	soubor	1,00	300 000,00	300 000,00
	Celkem za	05 Finanční rezerva				300 000,00
Díl:	07	Provozní vlivy				
2	073	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Náklady vznikající z důvodu ztíženého pohybu vozidel při husté dopravě ve městech nebo omezeného vjezdu do center velkoměst, historických center apod. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a užívání veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, zábory vč.vyřízení potřebných dokladů na příslušných úřadech pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem za	07 Provozní vlivy				20 000,00
Díl:	F2010	Průzkumné práce				
3	NAB-55205	Vytyčení stavby a geodetické práce Soubor vytyčení a geodetické práce pro objekty SO01 a SO03	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
4	NAB-55206	Zátěžové zkoušky na pláni	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
5	NAB-55207	Vytyčení inž. sítí Soubor vytyčení sítí pro objekty SO01 a SO03	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
	Celkem za	F2010 Průzkumné práce				38 000,00
Díl:	F2030	Inženýrská činnost				
6	0452	Kompletační a koordinační činnost Jedná se o zajišťování: * činností souvisejících se zakázkou-tj. účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě. * poradenství (technická pomoc, aj.) * podkladů (výkresů, rozpočtů, posudků, zkoušek, protokolů apod.) včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby. * účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních, zkouškách, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celků. * kontroly činností na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností Dokumentace skutečného provedení stavby včetně vyhotovení v listinné formě a v elektronické formě na CD v počtech a formátu dle SOD. Náklady na geodetické vytyčení vč. nákladů na vypracování podkladů pro zápis do katastru v počtu a formě dle SOD. Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce nebo v úředně ověřeném překladu. Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč. případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky). Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů, revizních zpráv. Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními. Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu. Vypracování dilenské dokumentace dle nutnosti, potřeb nebo i na vyžádání investora.	soubor	1,00	42 500,00	42 500,00
7	0453	Koordinační činnost Koordinační činnost spočívá především v koordinaci prací a dodávek mezi dodavateli, stanovením pořadí případně souběžného provádění provádění prací. Týká se veškerých činností souvisejících se zakázkou. Dle požadavků investora.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	F2030 Inženýrská činnost				47 500,00
Díl:	F2040	Zařízení staveniště				
8	0342	Oplocení staveniště	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.	Rozpočet: 1,1
Objekt :	SO01 Dopravní řešení	Vedlejší a ostatní náklady - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Náklady na zřízení oplocení v=1,8 m a náklady na zřízení mezideponií. Náklady na vybavení staveniště bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou BOZP.				
9	0344	Dopravní značení na staveništi i v jeho bezprostředním okolí Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostřední m okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
10	0345	Informační tabule stavby Zohledňuje náklady na výrobu a osazení informačních tabulí (označení) stavby. Označení stavby,investora,.... Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami dle platných předpisů BOZP a plánu BOZP	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
11	0391	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště (jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
12	0392	Úprava terénu Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,chodníky,zeleň,přikopy,propustky...)	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
13	321	Náklady na stavební buňky úprava stávajících objektů Náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty. Vč. pronájmu objektů,místností pro zařízení staveniště v majetku investora.	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
14	329	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Zahrnuje náklady na provoz a údržbu veškerého vybavení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště .	soubor	1,00	12 500,00	12 500,00
15	33	Připojení na inženýrské sítě Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie. Náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště.	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za		F2040 Zařízení staveniště				65 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Dopravní řešení - 2.etapa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
S001	Dopravní řešení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
KOM-212	Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vodní,		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	3516
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	6 063 531		
Z	PSV celkem	28 139		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	6 091 670		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	6 091 670	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	6 091 670	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		6 091 670 Kč
DPH		21,0 %		1 279 251 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				7 370 921 Kč

Poznámka :

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vod	Rozpočet : 2
Objekt :	SO01 Dopravní řešení	Dopravní řešení - 2.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	39 939	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	161 254	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	4 658 587	0	0	0	0
8 Trubní vedení	200 328	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	958 688	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	44 736	0	0	0	0
732 Strojovny	0	17 280	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	10 859	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 063 531	28 139	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.	Rozpočet: 2
Objekt :	SO01 Dopravní řešení	Dopravní řešení - 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 0,5*0,8*26	m3	10,40 10,40	208,40	2 167,36
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	10,40	16,50	171,60
3	133201102R00	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 1,4*1,4*1*8	m3	15,68 15,68	280,80	4 402,94
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	15,68	16,50	258,72
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,90	713,10	4 207,29
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 5,2+15,68	m3	20,88 20,88	134,30	2 804,18
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	20,68	17,00	351,56
8	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 842+743+172	m2	1 757,00 1 757,00	12,80	22 489,60
9	R01	Poplatek za uložení zeminy	m3	20,68	149,20	3 085,46
	Celkem za	1 Zemní práce				39 938,71
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) 1,5*15	m3	22,50 22,50	2 358,60	53 068,50
11	711131101RZ3	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky A 500/H 0,3*2*15 272*0,3	m2	90,60 9,00 81,60	40,00	3 624,00
12	NAB 55236	Dodání nástavce pro světlíky 1000x320x400 vč. montáže a dodání, dle přílohy E03	kus	15,00	2 764,40	41 466,00
13	NAB 55237	Dodání roštu s oky 30x10mm, pro pojezd vč. montáže a dodání, dle přílohy E03	kus	15,00	4 004,10	60 061,50
14	998255149R00	Příplatek za přesun u šachet do 5000 m na povrchu	t	55,27	54,90	3 034,41
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				161 254,41
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
15	451579977R00	Příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti 4*172	m2	688,00 688,00	7,70	5 297,60
16	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm zapravení rýh 0,5*26	m2	13,00 13,00	219,40	2 852,20
17	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.16 cm 842+743+172	m2	1 757,00 1 757,00	304,10	534 303,70
18	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	743,00	307,20	228 249,60
19	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	172,00	351,00	60 372,00
20	596215041R00	Kladení velkof. dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	842,00	362,00	304 804,00
21	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby do drtě 842+743+172	m2	1 757,00 1 757,00	43,90	77 132,30
22	596291113R00	Řezání velkof. dlažby tl. 80 mm 272*2	m	544,00 544,00	197,50	107 440,00
23	627453210R00	Spárování dlažeb z kamene plochy nad 4 m2	m2	743,00	175,50	130 396,50
24	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry 272*2	m	544,00 544,00	120,70	65 660,80
25	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	272,00	314,70	85 598,40
26	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zalítí za tepla	m	6,00	54,90	329,40
27	58380010	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 šedá,vč. dopravy, viz.protokol příloha E03 172/8*1,03	T	22,15 22,15	3 016,80	66 807,04
28	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2 šedá,vč. dopravy, viz.protokol příloha E03	T	191,32	1 952,70	373 595,45

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.	Rozpočet: 2
Objekt :	SO01 Dopravní řešení	Dopravní řešení - 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		743/4*1,03		191,32		
29	NAB 2590	Obrubník silniční žulový 300/200/1000 šedá,vč. dopravy, viz. protokol příloha E03	m	274,72	1 382,20	379 717,98
		272*1,01		274,72		
30	NAB 2592	Žulové pásové desky tl. 8cm, tryskané šedá a žlutá,vč. dopravy,viz. protokol příloha E03	m2	867,26	2 556,00	2 216 716,56
		842*1,03		867,26		
31	NAB 9950	Demont a montáž dopravní značky	kus	6,00	548,50	3 291,00
32	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	1 456,55	11,00	16 022,08
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				4 658 586,61
Díl: 8		Trubní vedení				
33	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,50	149,20	1 268,20
34	273313311R00	Beton základových desek prostý B 10	m3	11,22	2 139,20	23 997,55
		1,4*1,4*0,1*8		1,57		
		9,65		9,65		
35	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku	m3	5,40	1 047,60	5 657,04
36	817354111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200	kus	8,00	822,80	6 582,40
37	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	26,00	36,20	941,20
38	877315211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN150	kus	32,00	38,40	1 228,80
		8*4		32,00		
39	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	8,00	2 742,50	21 940,00
40	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	8,00	557,00	4 456,00
41	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	9,00	2 097,90	18 881,10
42	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	21,00	1 042,20	21 886,20
43	NAB 0500T05	Dodání mříže litinové D400, litina , černá dle přílohy E03	ks	8,00	3 839,50	30 716,00
44	28651669.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 87° PVC	kus	32,00	174,40	5 580,80
		8*4		32,00		
45	59213110	Žlab plnostěnný železobet.AZD 13-100 100x20x17 cm vč. montáže	kus	45,00	455,30	20 488,50
46	59213235	Přikrývka AZD 20-50 50x20x3 cm vč. montáže	kus	90,00	109,70	9 873,00
47	KG-200/2	Trubka hladká KG DN 200 - DL= 2 m - SN 8	ks	13,00	430,00	5 590,00
		26/2		13,00		
48	KGAMS-200	Pískované hrdlo šachtové DN 200	ks	8,00	373,00	2 984,00
49	TBVQ 50/20 CP	Horní dílec dešťové vpusti TBV-Q 50/20 CP	ks	8,00	438,80	3 510,40
50	TBVQ 50/49 KV	Spodní dílec dešť. vpusti TBV-Q 50/49 KV	ks	8,00	537,50	4 300,00
51	TBVQ 50/59 SO	Průběž. dílec dešťové vpusti s odtok.TBV-Q 50/59 SO	ks	8,00	493,70	3 949,60
52	TBVQ 50/59 SV	Průběžný dílec dešťové vpusti TBV-Q 50/59 SV	ks	8,00	400,40	3 203,20
53	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení betonové,otevř.výkop	t	60,00	54,90	3 294,05
	Celkem za	8 Trubní vedení				200 328,04
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
54	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun	m2	689,00	105,40	72 620,60
		odečet zas. rýh:940-6-87-158		689,00		
55	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	689,00	37,70	25 975,30
56	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	790,00	47,90	37 841,00
57	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	689,00	91,60	63 112,40
58	113109530R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,bet.recyklát tl.30 cm zásyp rýhy voda + kanal	m2	251,00	175,50	44 050,50
		6*87*158		251,00		
59	113151350R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.15cm	m2	790,00	111,20	87 848,00
60	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	275,00	74,60	20 515,00
61	895941311DEM	Demolice vpusti uliční z dílců, vč. část. zásypu	kus	8,00	1 645,50	13 164,00
62	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	6,00	50,40	302,40
63	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,00	65,80	394,80

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.	Rozpočet: 2
Objekt :	SO01 Dopravní řešení	Dopravní řešení - 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého světlíky + patky 1,5*15 5*0,2	m3	23,50 22,50 1,00	2 084,30	48 981,05
65	966077111R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg koše + stojany 4+1	kus	5,00 5,00	111,90	559,50
66	966077141R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg světlíky	kus	15,00	913,00	13 695,00
67	979054451U00	Očištění vybourané zámky dlaždice	m2	689,00	21,90	15 089,10
68	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 241,44	29,60	36 746,62
69	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1241,44*9	t	11 172,96 11 172,96	11,00	122 902,56
70	97902-4441.R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	275,00	27,40	7 535,00
71	97908-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1 241,44	115,20	143 013,89
72	NAB -0001.T00	Poplatek za ulož. sutí, bet., obrub.,dlažby	t	1 241,44	164,60	204 341,02
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				958 687,75
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
73	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) 0,5*0,5*0,8*5	m3	1,00 1,00	2 468,30	2 468,30
74	NAB 8900	Montáž mobiliáře vč. dopravy	kus	5,00	1 645,50	8 227,50
75	NAB 8925	Odpadkový koš 50l, válcový, litina, černý dle přílohy E03	kus	4,00	6 691,70	26 766,80
76	NAB 8926	Stojan na kola 2 kruhy, litina, černý dle přílohy E03	kus	1,00	7 273,10	7 273,10
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				44 735,70
Díl:	732	Strojovny				
77	421955215U00	Prac. lávka fošny most skruží odstr.	m2	45,00	384,00	17 280,00
Celkem za		732 Strojovny				17 280,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
78	421955115U00	Prac. lávka fošny most skruží zřiz.	m2	45,00	241,30	10 858,50
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				10 858,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2,1	Vedlejší a ostatní náklady - 2.etapa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Dopravní řešení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
KOM-212	Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vodní,		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	3516
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	471 000		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	471 000		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	471 000	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	471 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		471 000 Kč
DPH		21,0 %		98 910 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				569 910 Kč

Poznámka :

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vod	Rozpočet : 2,1
Objekt :	SO01 Dopravní řešení	Vedlejší a ostatní náklady - 2.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
05 Finanční rezerva	300 000	0	0	0	0
07 Provozní vlivy	20 000	0	0	0	0
F2010 Průzkumné práce	38 000	0	0	0	0
F2030 Inženýrská činnost	47 500	0	0	0	0
F2040 Zařízení staveniště	65 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	471 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.	Rozpočet: 2,1
Objekt :	SO01 Dopravní řešení	Vedlejší a ostatní náklady - 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 05		Finanční rezerva				
1	0453	Finanční rezerva Rezerva je stanovena na 300 000,- Kč (bez DPH).	soubor	1,00	300 000,00	300 000,00
Celkem za 05 Finanční rezerva						300 000,00
Díl: 07		Provozní vlivy				
2	073	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Náklady vznikající z důvodu ztíženého pohybu vozidel při husté dopravě ve městech nebo omezeného vjezdu do center velkoměst, historických center apod. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a užívání veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, zábory vč.vyřízení potřebných dokladů na příslušných úřadech pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za 07 Provozní vlivy						20 000,00
Díl: F2010		Průzkumné práce				
3	NAB-55205	Vytyčení stavby a geodetické práce Soubor vytyčení a geodetické práce pro objekty SO01, SO02 a SO03	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
4	NAB-55206	Zátěžové zkoušky na pláni	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
5	NAB-55207	Vytyčení inž. sítí Soubor vytyčení inž. sítí pro objekty SO01, SO02 a SO03	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
Celkem za F2010 Průzkumné práce						38 000,00
Díl: F2030		Inženýrská činnost				
6	0452	Kompletační a koordinační činnost Jedná se o zajišťování: * činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě. * poradenství (technická pomoc,aj.) * podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby. * účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukci,objektů a celků. * kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností Dokumentace skutečného provedení stavby včetně vyhotovení v listinné formě a v elektronické formě na CD v počtech a formátu dle SOD. Náklady na geodetické vytyčení vč.nákladů na vypracování podkladů pro zápis do katastru v počtu a formě dle SOD. Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce nebo v úředně ověřeném překladu. Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky). Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů,revizních zpráv. Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními. Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu. Vypracování dílenské dokumentace dle nutnosti,potřeb nebo i na vyžádání investora.	soubor	1,00	42 500,00	42 500,00
7	0453	Koordinační činnost Koordinační činnost spočívá především v koordinaci prací a dodávek mezi dodavateli, stanovením pořadí případně souběžného provádění provádění prací. Týká se veškerých činností souvisejících se zakázkou. Dle požadavků investora.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za F2030 Inženýrská činnost						47 500,00
Díl: F2040		Zařízení staveniště				
8	0342	Oplocení staveniště	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.	Rozpočet: 2,1
Objekt :	S001 Dopravní řešení	Vedlejší a ostatní náklady - 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Náklady na zřízení oplocení v=1,8 m a náklady na zřízení mezideponií. Náklady na vybavení staveniště bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou BOZP.				
9	0344	Dopravní značení na staveništi i v jeho bezprostředním okolí Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostřední m okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
10	0345	Informační tabule stavby Zohledňuje náklady na výrobu a osazení informačních tabulí (označení) stavby. Označení stavby,investora,... Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami dle platných předpisů BOZP a plánu BOZP	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
11	0391	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště (jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
12	0392	Úprava terénu Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,chodníky,zeleň,přikopy,propustky...)	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
13	321	Náklady na stavební buňky úprava stávajících objektů Náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty. Vč. pronájmu objektů,místností pro zařízení staveniště v majetku investora.	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
14	329	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Zahrnuje náklady na provoz a údržbu veškerého vybavení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště .	soubor	1,00	12 500,00	12 500,00
15	33	Připojení na inženýrské sítě Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie. Náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště.	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za		F2040 Zařízení staveniště				65 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stopa Vodní brány - 2.etapa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02	Stopa Vodní brány		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
KOM-212	Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vodní,		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	3516
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	219 870	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	219 870		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	219 870	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	219 870	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		219 870 Kč	
DPH		21,0 %		46 173 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				266 043 Kč	

Poznámka :

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vod	Rozpočet : 1
Objekt :	SO02 Stopa Vodní brány	Stopa Vodní brány - 2.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	219 870	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	219 870	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Stopa Vodní brány	Stopa Vodní brány - 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
1	275171111R00	Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy	kus	79,00	44,40	3 507,60
		9*4		36,00		
		3*9		27,00		
		2*8		16,00		
2	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	1,00	2 468,30	2 468,30
		0,5*2,5*0,25		0,31		
		0,5*4,2*0,25		0,53		
		0,5*0,65*0,25		0,08		
		0,5*0,65*0,25		0,08		
3	113153112R00	Frézování v žulové desce hl..3cm	m2	0,35	188,70	66,05
4	NAB 1523	Plaketa 650x650, vč loga 18kg/kus	kus	4,00	30 825,70	123 302,80
5	NAB 1524	Výroba modelu , plaketa 650x500	kus	1,00	15 906,50	15 906,50
6	NAB 1525	Pásek dlouhý 600x45 2kg/kus	kus	9,00	4 377,00	39 393,00
7	NAB 1526	Výroba modelu, pásek dlouhý 600x45	kus	1,00	1 974,60	1 974,60
8	NAB 1527	Pásek krátký 300x45 1kg/kus	kus	8,00	2 956,40	23 651,20
9	NAB 1528	Výroba modelu, pásek krátký 300x45	kus	1,00	1 535,80	1 535,80
10	NAB 8901	Montáž plaket na lepidlo, vč. dopravy	kus	21,00	384,00	8 064,00
		4+9+8		21,00		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				219 869,85

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Trasa trubkového vedení - 1.etapa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO03	Trasa trubkového vedení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
KOM-212	Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vodní,		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	3516
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	75 264		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	168 110		
N	M dodávky celkem	8 120		
	ZRN celkem	251 493		
	HZS	7 713		
	ZRN+HZS	259 206	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	259 206	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		259 206 Kč
DPH		21,0 %		54 433 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				313 639 Kč

Poznámka :

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vod	Rozpočet : 1
Objekt :	SO03 Trasa trubkového vedení	Trasa trubkového vedení - 1.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 054	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	27 315	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	31 282	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	14 611	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 002	0	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	8 120	57 444	7 713
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	110 666	0
CELKEM OBJEKT	75 264	0	8 120	168 110	7 713

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Trasa trubkového vedení	Trasa trubkového vedení - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201102R00	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 2*0,5	m3	1,00 1,00	280,80	280,80
2	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,00	16,50	16,50
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,45	713,10	320,90
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,45	134,30	194,74
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,45	17,00	24,65
6	R01	Poplatek za uložení zeminy	m3	1,45	149,20	216,34
	Celkem za	1 Zemní práce				1 053,92
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
7	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm zapravení rýh 249*0,5	m2	124,50 124,50	219,40	27 315,30
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				27 315,30
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
8	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm 249*0,5	m2	124,50 124,50	87,90	10 943,55
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	49,80	29,60	1 474,08
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 49,8*9	t	448,20 448,20	11,00	4 930,20
11	97908-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	49,80	115,20	5 736,96
12	NAB -0001.T00	Poplatek za ulož. sutí, bet., obrub.,dlažby	t	49,80	164,60	8 197,08
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				31 281,87
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
13	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) 1,5*1,5*0,15*2	m3	0,68 0,68	2 468,30	1 666,10
14	NAB 8900	Montáž kabelové komory	kus	2,00	1 535,80	3 071,60
15	NAB 8910	Dodávka kabelové komory vodotěsné 1000x780x300	kus	2,00	4 936,50	9 873,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				14 610,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	91,07	11,00	1 001,75
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 001,75
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
17	220061163R00	Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu	m	657,00	3,30	2 168,10
18	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	657,00	15,40	10 117,80
19	220 06-1166	Položení mikrotrubičky do výkopu	m	582,00	7,70	4 481,40
20	28613842	Trubka HDPE 40/33	m	657,00	21,90	14 388,30
21	28613843	Mikrotrubička 14/10	m	582,00	13,20	7 682,40
22	28613844	Koncovka mikrotrubičky 14/10	kus	36,00	175,50	6 318,00
23	28613845	Koncovka HDPE 40	kus	32,00	307,20	9 830,40
24	28613846	Spojka HDPE 40	kus	8,00	307,20	2 457,60
25	28614007.A	Trubka ochranná d 125 x 4,8 x 6000 mm PEHD vč. položení 7*2 7*2 6*2	m	40,00 14,00 14,00 12,00	203,00	8 120,00
26	900 RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 6	hod	18,50	416,90	7 712,65
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				73 276,65
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
27	460010011R00	Vytýčení trasy vedení v přehled.terénu, v obci	km	0,25	21 940,00	5 463,06
28	460200253R00	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3	m	249,00	219,40	54 630,60
29	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	498,00	49,40	24 601,20

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO03 Trasa trubkového vedení	Trasa trubkového vedení - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		249*2		498,00		
30	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	249,00	16,50	4 108,50
31	460560253R00	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3	m	249,00	87,80	21 862,20
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				110 665,56

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Trasa trubkového vedení - 2.etapa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO03	Trasa trubkového vedení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
KOM-212	Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vodní,		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	3516
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	115 101		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	216 888		
N	M dodávky celkem	6 090		
	ZRN celkem	338 079		
	HZS	7 713		
	ZRN+HZS	345 792	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	345 792	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		345 792 Kč
DPH		21,0 %		72 616 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				418 408 Kč

Poznámka :

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.Vod	Rozpočet : 2
Objekt :	SO03 Trasa trubkového vedení	Trasa trubkového vedení - 2.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 054	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	36 091	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	62 589	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	14 055	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 311	0	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	6 090	70 667	7 713
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	146 221	0
CELKEM OBJEKT	115 101	0	6 090	216 888	7 713

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.	Rozpočet: 2
Objekt :	SO03 Trasa trubkového vedení	Trasa trubkového vedení - 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201102R00	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3	m3	1,00	280,80	280,80
2	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,00	16,50	16,50
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,45	713,10	320,90
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,45	134,30	194,74
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,45	17,00	24,65
6	R01	Poplatek za uložení zeminy	m3	1,45	149,20	216,34
	Celkem za	1 Zemní práce				1 053,92
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
7	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm zapravení rýh 329*0,5	m2	164,50 164,50	219,40	36 091,30
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				36 091,30
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
8	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm 329*0,5	m2	164,50 164,50	87,90	14 459,55
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	117,85	29,60	3 488,36
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 117,85*9	t	1 060,65 1 060,65	11,00	11 667,15
11	97908-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	117,85	115,20	13 576,32
12	NAB -0001.T00	Poplatek za ulož. sutí, bet., obrub.,dlažby	t	117,85	164,60	19 398,11
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				62 589,49
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
13	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) 1,5*1,5*0,1*2	m3	0,45 0,45	2 468,30	1 110,74
14	NAB 8900	Montáž kabelové komory	kus	2,00	1 535,80	3 071,60
15	NAB 8910	Dodávka kabelové komory vodotěsné 1000x780x300	kus	2,00	4 936,50	9 873,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				14 055,34
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	119,18	11,00	1 311,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 311,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
17	220061163R00	Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu	m	720,00	3,30	2 376,00
18	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	720,00	15,40	11 088,00
19	220 06-1166	Položení mikrotrubičky do výkopu	m	1 170,00	7,70	9 009,00
20	28613842	Trubka HDPE 40/33	m	720,00	21,90	15 768,00
21	28613843	Mikrotrubička 14/10	m	1 170,00	13,20	15 444,00
22	28613844	Koncovka mikrotrubičky 14/10	kus	32,00	175,50	5 616,00
23	28613845	Koncovka HDPE 40	kus	23,00	307,20	7 065,60
24	28613846	Spojka HDPE 40	kus	10,00	307,20	3 072,00
25	28613847	Spojka mikrotrubičky 14	kus	8,00	153,60	1 228,80
26	28614007.A	Trubka ochranná d 125 x 4,8 x 6000 mm PEHD vč. položení 7*2 8*2	m	30,00 14,00 16,00	203,00	6 090,00
27	900 RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 6	hod	18,50	416,90	7 712,65
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				84 470,05
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
28	460010011R00	Vytýčení trasy vedení v přehled.terénu, v obci	km	0,33	21 940,00	7 218,26
29	460200253R00	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3	m	329,00	219,40	72 182,60
30	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm 2*329	m	658,00 658,00	49,40	32 505,20

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-212 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.	Rozpočet: 2
Objekt :	SO03 Trasa trubkového vedení	Trasa trubkového vedení - 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	329,00	16,50	5 428,50
32	460560253R00	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3	m	329,00	87,80	28 886,20
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				146 220,76

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Seznam předpokládaných poddodavatelů v rámci veřejné zakázky

„REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ V UL. VODNÍ, FARNÍ A DOBROVSKÉHO V KROMĚŘÍŽI“ – 1.,2. ETAPA

Tento seznam slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro účastníka zadávacího řízení:


Název dodavatele PORR a.s., úsek Dopravních a inženýrských staveb,
Oblast Morava

1*	Informace o poddodavateli	
	Obchodní firma/Jméno:	Ing. Lukáš Fryšták
	Sídlo/místo podnikání:	Dvořákova 1427, 763 61 Napajedla
	IČ:	87465094
	Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky:	Geodetické práce
	Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	67.000,-

**Účastník zadávacího řízení zkopíruje tabulku tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.*

My, zástupci uchazeče prohlašujeme, že veškeré práce na veřejné zakázce provedeme vlastními silami a prostředky.

V Tlumačově 11. 05. 2018


.....
Ing. Jan Pešek
ředitel

PORR a.s. -159-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560


.....
Jan Vaculík
vedoucí provozu Zlín

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(na základě plných mocí)



PORR a.s.

- OPIS -

PLNÁ MOC ev.č.59/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňuji

ředitele úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Ing. Jana Peška, dat. nar. 14. ledna 1969, bytem Dlouhá 311, 583 01 Chotěboř

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.


Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018


Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Ing. Jan Pešek

01-03-2018

Ověření - vidlmace

Ověřuji, že tento opis složený z2..... listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z7... listů.

Ve Zlíně dne - 2 -03- 2018







PORR a.s.

- OPIS -

PLNÁ MOC
ev.č.48/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

vedoucího provozu Zlín, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Jana Vaculíka, nar. 10.2.1962, bytem 687 41 Medlovce, Hostějov 26,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018


Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Ověření - vidimace

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Jan Vaculík

01-03-2018

Ověřuji, že tento opis složený z.....listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z.....listů.

Ve Zlíně dne - 2 -03- 2018





