



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 04. 2014 mezi níže uvedenými smluvními stranami na realizaci zakázky „Rekultivace skládky Lutopecny“

Objednatel: Město Kroměříž

se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Zastoupený: Mgr. Daniela Hebnarová, starostka města

Ve věcech technických:

Ing. Soňa Mertová, pověřená vedením odboru rozvoje města

Ing. Jana Kotková, projektový manažer

Ing. Jaromír Handl, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 00287351

Bankovní spojení: 8326340247/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Rovina a.s.

se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 1908

zastoupený: Zdeňkem Zlámallem, předsedou představenstva

Ing. Luděk Černockým, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Slezákem, členem představenstva

IČ: 64508510

DIČ: CZ64508510

Zástupce ve věcech technických: Ing. Radek Kaláb, vedoucí HSV II.

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Kroměříž

č.úctu: 8315380227/100

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s čl. VI. odst. 6.1.1 a v souladu s článkem XVIII., odst. 18.9 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 23. 04. 2014, jejímž předmětem je provedení stavby „Rekultivace skládky Lutopecny“, (dále jen „Smlouva“) na změně Smlouvy, a to ve znění, které následuje.

I.

1. Článek VI. (Termín plnění) odst. 6.1 Smlouvy se mění takto:

6.1 Termíny plnění předmětu této smlouvy (díla):



- a) Termín předání staveniště: *do 10 dnů po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaného MŽP, a uzavření smlouvy o podpoře mezi SFŽP a Městem Kroměříž (objednatelem)*
- b) Termín zahájení plnění: *do 20 dnů po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaného MŽP, a uzavření smlouvy o podpoře mezi SFŽP a Městem Kroměříž (objednatelem)*
- c) Termín dokončení stavebních prací: *nejpozději do 31. 8. 2015*
- d) Termín předání a převzetí díla: *nejpozději do 31. 8. 2015*
- e) Počátek běhu záruční doby: *následující den po předání a převzetí díla*

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech shodné právní síly, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kroměříži dne: 30. 4. 2014

V Hulíně dne: 28. 04. 2014

objednatel:

zhotovitel:


Mgr. Daniela Hebnarová
starostka města



Zdeněk Zlámal
předseda představenstva

Rovina, a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 184
IČO 64503510 DIČ CZ64508510

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ - Rekultivace skládky Lutopecny



Pozn.: Termín zahájení plnění: do 20 dnů po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaného MŽP, a uzavření smlouvy o podpoře mezi SFŽP a Městem Kroměříž (objednatelem)

Rovina, a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČO 64506510 DIČ CZ1508510