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A)   Vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení 
Vozidlová doprava bude řešena ve stávajících trasách s tím, že dojde pouze k částečnému omezení – při výjezdu 
ze staveniště.  
Vzhledem k řešení komunikace pro pěší budou po dobu realizace chodci vedeni po chodnících v řešeném území a 
provizorních plochách a přístup do RD bude řešen pomocí lávek se. Případně mohou chodci využívat souběžné 
ulice např. Alšova, Mánesova apod. 
Je třeba dbát na řádné ohraničení staveniště a zábrany řešit se spodními náklepovými plochami pro orientaci 
slabozrakých osob. 
Dále je třeba řešit vstupy do RD přiléhajících k řešenému chodníku – komunikaci pro pěší-budou zbudovány lávky. 
 
B)   Věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálu 

Povolení stavby - 10. 2016 
Výběr dodavatele stavby - 10. 2016 
Předání staveniště - 11. 2016 
Zahájení stavby - 11. 2016 
 1.- Rozebrání stávajících ploch z betonových dlaždic 30/30/3  
 2.- vytržení stávajících obrub 
 3.- vybrání konstrukce stávajících chodníků 
 4.- úprava pláně dle navrhované skladby konstrukce chodníku 
 5.- betonáž nových betonových obrubníků 
 6.- realizace podkladních vrstev chodníku  
 7.- betonáž podkladních betonových desek  
 8.- pokládka bet. zámkové dlažby 
 9.- provedení zásypu spar dlažby 
 10.- vyklizení staveniště 
 11.- Terénní úpravy, zatravnění 
Ukončení stavby - 12. 2016 
Předání stavby investorovi - 12. 2016 

 
Investor předá staveniště dodavateli stavby 14 dnů před zahájením stavby volné, prosté nároků třetí osoby.  
Dodavatel stavby zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru realizace stavby jednotlivými správci sítí. 
Zabezpečí sociální a provozní ZS včetně napojovacích míst elektrické energie, dovoz vody se předpokládá 
v cisternách. 
Betonová směs bude dovážena mobilními domíchávači (např. betonárka Hulín). Svislá doprava je uvažována 
mobilním autojeřábem. 
Postup výstavby  
Stavba bude realizována ve třech etapách a to od již opraveného chodníku směrem po křižovatku s ulicí Štursova, 
druhá etapa od křižovatky s ulicí Štursova po ulici Myslbekova a poslední třetí etapa od ulice Myslbekova po 
světelnou křižovatku s ulicí Kotojedská. Uzavření chodníku bude provedeno zábranami typu Z2 se spodní příčnou 
lištou pro orientaci nevidomých osob. Majitelé RD budou informováni o krátkodobém uzavření vchodů, vjezdů a 
dočasném omezení přístupu na jejich pozemky. 
 
C)   Nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí 
Stavba svých charakterem nemá negativní vliv na životní prostředí v dotčeném území. 
Stavba nevyvolá zvýšení dopravní zátěže v území, nevyžaduje zábor ZPF ani LPF a nevyžaduje kácení stromů. 
Pěší doprava není zdrojem emisí hluku nebo zplodin. 
 
Odpady vznikající při užívání stavby: 
Po kolaudaci stavby a zahájení provozu realizovaného díla budou vznikat následné odpady, které byly rozlišeny 
v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. V platném znění, vyhlášky MŽP 
č. 383/2001 Sb. A vyhlášky 381/2001 Sb. V platném znění vč. Změn. 
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Katalog.č. druh odpadu  kategorie   
02 01 03 Rostlinná tkáň (zeleň)  0  
20 03 03 Uliční smetky  0 

 
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel. 
Odpady budou zneškodňovány na zařízeních tomu určených (skládkách a spalovnách), případně budou předány 
jiné odborné firmě ke zneškodňování nebo přepracování (zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.). Provozovatel je 
povinen vést evidenci odpadů. 
 
Odpady vznikající při realizaci stavby: 
 
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu 
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. V platném znění, vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. A vyhlášky 381/2001 Sb. 
V platném znění vč. Změn. 
 

Katalog.č. druh odpadu  kategorie   
17 01 01 Beton  0 
17 02 03 Plast, plastové obaly  0 
17 05 04 Zemina a kamení  0 
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad (suť) 0 

 
Generální dodavatel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci 
odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin N. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 
V platném znění. 
 
Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných 
látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustných nádob – kontejnerů.  
U malých nepropustných ploch je možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena 
vana pro záchyt unikajících olejů. 
Je vhodné, aby dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve 
smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vnikající při jejich činnosti tak, jak je výše uvedeno. 
Při kolaudaci stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. 
 
Rozebrané hmoty určené pro další využití – žulové kostky a obrubníky, betonová dlažba 30x30 mm a obruby, 
budou odvezeny na uzavřenou skládku materiálu města Kroměříž v areálu Sběrného dvora na ul. Nitranská v 
Kroměříži. 
 
Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Podle stavebního zákona č. 350/2012 Sb., je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany 
životního prostředí. Je třeba dbát zejména na : 
1.- Omezení hlučnosti na stavbě 
Je třeba řešit v souladu s požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu 
výstavby, především působení hluku a vibrací při stavební činnosti budou provedena následovná opatření : 

- Zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách 
- V rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány – odhlučněny 
- Hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty, neděle a státní svátky, v časných ranních 

hodinách a pozdních večerních hodinách 
2.- Hluk v období výstavby 
Při realizaci oprav – předláždění chodníku se počítá s využitím stavebních strojů - nakladače, těžkých nákladních 
aut včetně domíchávače betonu a malého vibračního válce. Pohyb mechanismů bude převážně po staveništi a 
přilehlé místní komunikaci na ul. Kostnická. 
 
Dodavatel stavby je povinen v maximální míře eliminovat hladinu hluku tak, aby nebyla překročena povolená 
hranice hluku. 
Provádění prací se zvýšenou hladinou hluku nesmí být prováděny v nočních hodinách. 
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V prostoru staveniště je možno předpokládat ve dnech s maximálním využitím zemních strojů včetně dopravy 
výskyt následujících hladin hluku 
 
Tabulka – předpokládaných MOŽNÝCH zdrojů hluku při výstavbě: 
 

Zdroj hluku  hladina hluku LA (dB(A))   
Nákladní automobil 80-90 dB  
Autojeřáb  80-85 dB 
Autodomíchávač 80-85 dB 
Malý vibrační válec 70-95 dB  
Sbíječka ( + kompresor) 90-100 dB  
Okružní pila  97-107 dB  
Rozbrušovačka  90-108 dB  
Svařovací agregát 75-80 dB  
 

Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1,0 m od obrysu zdroje a byly stanoveny odborným odhadem. 
 
3.- Vibrace 
Potenciálním zdrojem vibrací je činnost těžkých nákladních strojů, použití speciálních technologií a provoz 
nákladních vozidel. Výraznější projev vibrací lze obecně očekávat do vzdálenosti řádově jednotek metrů. Dopad na 
okolí v období výstavby nebude významný a nenaruší okolní zástavbu. 
 
4.- Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 
Nastane-li znečištění, je nutné odebrat vzorky znečišťující látky, popřípadě znečištěné vody. Zároveň je nutné 
zahájit neprodleně práce na odstraňování škodlivých následků havárie, resp. učinit taková opatření, aby nemohlo 
dojít ke znečišťování povrchových a podzemních vod. 
Při vzniku havárie a sanačním zásahu se dodavatel řídí pokyny vodohospodářského orgánu a správce toku. 
 
5.- Požární ohrožení stavby 
Úkoly v zabezpečení požární ochrany určuje zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně v platném znění a 
související předpisy – vyhl. Č. 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru – vyhláška o požární prevenci; a vyhl.č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb. 
V případě požáru je nutné se řídit požárním řádem zhotovitele stavby. 
 
6.- Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 
Stavební suť bude odvážena v zakrytých kontejnerech nebo návěsech nákladních aut. Při činnostech, u kterých 
vnikají prašné emise, dopravují se, vykládají a nakládají nebo se skladují prašné látky je potřebné využít technicky 
dostupné prostředky k zamezení prašných emisí. Zařízení na dopravu prašných materiálů je třeba zakapotovat. 
Prašné materiály skladovat v uzavřených silech, v případě nutnosti zabezpečit kropení. 
Na staveništi je nepřípustné jakékoli spalování odpadů! 
 
7.- Ochrana dřevin a jejich kořenového systému 
Dřeviny, které se nachází v blízkosti navrhovaných výkopů je nutno zachovat bez poškození a dodržet vybraná 
níže specifikovaná ustanovení ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích, resp. SPPK A01 002:2014. /s kácením dřevin v rámci realizaci této akce není počítáno/  

1/Pro tuto akci se stanovuje pro každou dřevinu v bezprostřední blízkosti stavby chráněný kořenový prostor ve 
tvaru kruhu o poloměru 160 cm. Tento prostor nebude vymezen pevným oplocením, jelikož se jedná o liniovou 
stavbu.  

2/ Bude provedena instalace ochrany kmenů u stromů, které se dostávají do min vzdálenosti 160 cm od výkopu. 
Ochranné zařízení bude pevné konstrukce a bude sahat do výšky alespoň 2m nebo do výšky spodního 
kosterního větvení stromu, bude připevněno bez poškození kmene a kořenových náběhů a vůči kmeni 
vypolštářováno. Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy, např. vyvázání, 
předběžný zdravotní řez.  

3/ Při provádění prací požadujeme respektovat následující podmínky ochrany zeleně:  
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Při hloubení výkopů mohou být na hraně výkopu přerušeny kořeny o průměru do 3cm, a sice pouze hladkým 
řezem s následným ošetřením (ihned po vzniku poranění začistit ránu hladkým řezem a zatřít stromovým 
balzámem či vodou ředitelnou barvou). Kořeny s průměrem nad 3cm budou zachovány a chráněny před 
vysycháním a účinky mrazu (včasným záhozem zeminou, zakrytím, vlhčením).  

Výkopy musí být vedeny mimo chráněný kořenový prostor stanovený výše. V případě nezbytné realizace 
výkopové činnosti v chráněném kořenové prostoru je nutno použít šetrnou technologii, např. ruční výkopy nebo 
odsávací techniku a chránit kořeny, viz výše.  

V chráněném kořenovém prostoru stromů se nesmí provádět navážka, skladovat stavební a jiný materiál ani jej 
přejíždět stavebními mechanizmy.  

4/ Před realizací stavby bude za přítomnosti správce zeleně upřesněn způsob provádění prací v souladu s výše 
uvedenými podmínkami. Při zahájení prací a po jejich skončení bude provedena terénní kontrola dotčených 
stromů za účasti správce zeleně a zástupce stavby, o stavu stromů bude sepsán záznam.  

V případě, že v průběhu stavebních prací nastane situace, kdy bude nutné provést zásah, který by mohl 
poškodit dřeviny /např. narušení chráněného kořenového prostoru mechanizací nebo přerušení silnějších 
kořenů/, je třeba tento zásah před jeho provedením konzultovat s odborným dozorem, příp. příslušným orgánem 
ochrany přírody nebo správcem zeleně.  

Při poškození dřevin v průběhu stavby anebo jejich úhynu v důsledku nedodržení výše uvedeného při realizaci 
stavby bude způsobená škoda uhrazena vlastníkovi v plné výši, která bude stanovena oceněním poškozených 
nebo uhynulých dřevin.  

 
D)   Popis staveniště 
 
Staveniště je dáno stávajícími zpevněnými plochami. Všechny pozemky jsou vedeny jako ostatní plochy. 
Stavba se nachází na okraji památkově chráněného území. 
Stavba nevyžaduje zásah do ZPF ani do pozemků určených k plnění funkce lesa. 
Stavba nevyžaduje kácení vzrostlých stromů ani mýcení keřů. Dostupnost staveniště je velmi dobrá po stávajících 
zpevněných místních komunikacích. Pohyb chodců bude zajištěn jejich převedením na protilehlý chodník, stejným 
způsobem bude řešen pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Tato místa nesmí být ohrazena 
pružnými zábranami – např. plastovými páskami. Musí být použity mobilní ploty nebo pevné příčné zábrany, u 
kterých ale musí být u země doplněny náklepové desky pro jejich identifikaci slepeckou holí. Zábrany musí být 
umístěny tak, aby navazovaly na vodící linie komunikací, které zůstanou užívány a nesmí vytvářet „slepé“ závleky. 
Před vstupy do RD budou vybudovány dočasné lávky – dřevěné nebo ocelové vč. zábradlí.  
 
Veškeré zemní a výkopové práce budou prováděny RUČNĚ z důvodu ochrany inženýrských sítí a blízkého 
kořenového systému stromů! 
 
Přehledná charakteristika staveniště je následující: 

- Z hlediska topografické členitosti jednoduché 
- Z hlediska výstavby jednoduché 
- Z hlediska zástavby  jednoduché 
- Z hlediska koordinace  jednoduché 
- Z hlediska staveništní dopravy  jednoduché 
- Z hlediska veřejné dopravy  jednoduché 
- Z hlediska možnosti provádění  jednoduché 
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E)   Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska zajištění bezpečnosti stavby  
        a ochrany zdraví při práci 
 
1.- Požární ochrana 
 
Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a 
zařízení staveniště a na majetku 3. osob. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno 
dodržovat požárně-bezpečnostní předpisy ve smyslu vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. O stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci), vyhl.č. 23/2008 
Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb a zákona č. 133/1985 Sb. O požární ochraně v platném 
znění. 
 
2.- Bezpečnost práce 
 
Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu 
technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a 
předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. 
O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do 
stavebního deníku. 
Dále dodavatel stavby zamezí možnost přístup cizích osob a hlavně dětí na staveniště – pro přístup do RD budou 
vybudovány dřevěné (ocelové) lávky vč. zábradlí.  
Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví platí vyhl.č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi. Tato vyhláška jednoznačně stanovuje povinnosti dodavatelů staveb jaké podmínky musí 
vytvořit v rámci dodavatelské dokumentace a vlastního provádění stavby (prací) k zajištění bezpečnosti práce. 
Dodavatel stavby zodpovídá za dodržování podmínek správců jednotlivých sítí a státních orgánů vyplývajících 
z ohlášení stavby, zejména inspektorátu bezpečnosti práce. 
Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu s požadavky na bezpečnost 
práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou dokumentaci. 
Pro napojování, opravy a údržby el. Zařízení mohou být povolány jen osoby, které mají k těmto úkonům potřebnou 
kvalifikaci. Před zahájením prací zajistí dodavatel řádné proškolení všech pracovníků ve smyslu bezpečnostních a 
protipožárních opatřeních. Zápis o proškolení včetně prezentační listiny bude zaznamenán ve stavebním deníku. 
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