

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 536 zákona č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění  
 č.smlouvy objednatele: 2013/35/Kr.  
 č.smlouvy zhotovitele: 67504

## I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** **Město Kroměříž**  
 se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž  
 Zastoupený: Mgr. Daniela Hebnarová, starostka města  
 Ve věcech technických:  
 Ing. Vladimír Krejčíř, vedoucí odboru rozvoje města – 602 730 40,  
 Ing. Jana Kotková, projektový manažer  
 Ing. Jana Gregorová, referent investiční přípravy – 723 463 038  
 Ing. Radovan Rerko, TDI investora – 777 072 720  
 IČ: 00287351  
 Bankovní spojení: 8326340247/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel:** **V okno s.r.o.**  
 se sídlem Skaštica 149, Kroměříž 767 01  
 zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
 oddíl C, vložka 30517  
 zastoupený Ing. Josef Kalina  
 IČ: 25527266  
 DIČ: CZ25527266  
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Kalina  
 Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Zelinger  
 Bankovní spojení: 140 957 6309 / 0800

(dále jen „zhotovitel“)

## II. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Tato smlouva se uzavírá k zabezpečení veřejných potřeb objednatele, ve smyslu ust. § 261 odst. 2 obchodního zákoníku. Účelem uzavření této smlouvy je provedení stavebních prací stavby:

**ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR KROMĚŘÍŽ- ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ  
 OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK**

2.2. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy ( dále jen „ identifikační údaje“) a oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) že podle obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí jsou zástupci účastníků smlouvy oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy za strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
- c) že zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na stavební práce – zjednodušené podlimitní řízení.

2.3. Smluvní strany se zavazují, že případné změny svých identifikačních údajů neprodleně písemně oznámí druhé straně, a to ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se změna stala právně účinnou .

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti uvedené ve smlouvě.

2.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

### III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby) „ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR KROMĚŘÍŽ- ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO 01 UČEBNOVÝ BLOK“ (dále jen „dílo“).

3.2. Dílo zahrnuje zejména stavební práce a přidružené stavební práce spojené s odstraněním stávajících výplní otvorů a s dodávkou a montáží výplní otvorů v uvedeném učebnovém bloku – ZŠ Zachar. Zhotovením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné zhotovení díla, dále provedení všech ostatních činností, jejichž provedení je pro řádné zhotovení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

3.3. Předmět díla je dále vymezen v zadávací dokumentaci „ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR KROMĚŘÍŽ –ČASTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO 01 UČEBNOVÝ BLOK“, jejíž součástí je i projektová dokumentace stavby „ ZŠ ZACHAR KROMĚŘÍŽ“, vypracovaná v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., projekční kanceláří Ing. Oldřich Sedlár, Kostnická 3223, Kroměříž 767 01, číslo autorizace ČKAIT 13075 pro obor pozemní stavby (dále jen „projektová dokumentace“). Jedná se o doplňující PD vypracovanou pro tuto veřejnou zakázku – částečnou výměnu výplní otvorů objektu SO 01 učebnový blok, která je složena z výkresu č.A.1.2.-102a půdorys 1. NP, A.1.2.-102b půdorys 1. NP, A.1.2.-103a půdorys 2. NP , A.1.2.-103b půdorys 2. NP, A.1.2.-104 půdorys 3. NP a, A.1.2.-104b půdorys 3. NP , A.1.2.-106 řez A/1, A.1.2.-107 pohledy, A.1.2.-112 výpisy prvků 1. NP, A.1.2.-113 výpisy prvků 2. NP, A.1.2.-11 výpisy prvků 3. NP 4, E-101 zařízení staveniště- situace, technické zprávy a výkazu výměr.

3.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací stavby a touto smlouvou.

3.5. Předmět díla musí být zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním požadavků na jakost sjednaných v této smlouvě. Nejsou-li požadavky výslovně sjednány, potom v jakosti obvyklé pro dílo vysoké kvality.

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla (zejména s projektovou dokumentací), nezjistil v nich žádné nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl kompletní a plně funkční. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře seznámen s místem plnění díla a jeho riziky a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které má provést.

3.7. Součástí díla tvoří i níže uvedené práce a činnosti:

- 3.7.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektů před zahájením prací,
- 3.7.2. přesné zaměření skutečných rozměrů oken pro zadání do výroby provede na vlastní odpovědnost zhotovitel,
- 3.7.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 3.7.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb.), návody na používání, údržbu
- 3.7.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě,
- 3.7.6. likvidace veškerého odpadu vzniklého při zhotovování díla v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,
- 3.7.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy apod.),
- 3.7.8. důsledný úklid staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,
- 3.7.9. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby, tj. minimálně pět (5) dnů předem, informování ředitelky školy o prováděných pracích a minimalizování důsledků stavební činnosti na provoz školy a užívání dotčených objektů. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny za provozu školy a činnosti spojené s organizací činnosti zhotovitele při provádění díla jsou zahrnuty v nabídkové ceně díla. Zhotovitel se zavazuje podřídit při své činnosti chodu školy a je připraven operativně reagovat na termínové potřeby školy s dodržáním termínu dokončení díla dle této SOD.
- 3.7.10. Fotodokumentaci v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD neb DVD).
- 3.7.11. Projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu .pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu.

3.8. Normy ČSN (české technické normy), EN a technologické předpisy týkající se díla se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné.

3.9. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci vypracovanou pro tuto veřejnou zakázku – částečnou výměnu výplní otvorů objektu SO 01 učebnový blok při podpisu této smlouvy o dílo v tištěné podobě ve dvojnásobném vyhotovení.

3.10. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel dodá a namontuje výrobky s obchodními názvy uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, kterou je položkový rozpočet a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

#### IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do tří (3) dnů ode dne protokolárního předání staveniště ze strany objednatele.

4.2. Termínem dokončení díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků mezi objednatelem a zhotovitelem.

4.3. Při předpokládaném termínu zahájení prací listopad 2013, je nejzazším termínem dokončení prací 31.3.2014. Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení díla.

4.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před termínem jeho dokončení.

4.5. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni stanovit zhotoviteli závazné dílčí termíny plnění prací nebo dodávek a dále rovněž závazné termíny pro odstranění nedostatků, poruší-li zhotovitel své povinnosti sjednané v této smlouvě, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

4.6. Místem plnění díla je učebnový blok budovy ZŠ Zachar v Kroměříži, Albertova ulice č.p. 4062.

## V. CENA DÍLA

5.1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy (dále jen „sjednaná cena díla“) je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení a činí:

<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>3.171.673,14 Kč</b>
<b>DPH celkem 21 %</b>	<b>666.051,36 Kč</b>
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>3.837.724,50 Kč</b>

(slovy: třímilionyosmsetřicetsedmtisícsešmdsetdvacetčtyři korun českých)

5.2. Sjednaná cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. III. této smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění staveniště, (zajištění staven.buňky pro konání kontrolních dnů)
- ostrahu staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, – mobilní soc.zařízení vč.mobilní WC
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství,
- zajištění a úhrada nezbytných dopravních opatření,
- pojištění stavby a pojištění osob,
- likvidaci odpadu na řízené skládce,
- provedení všech a objednatelem požadovaných zkoušek v místě stavby (např. zkoušky kvality dodávaných výrobků dle ČSN,EN a požadavku objednatele.
- poskytnutí bankovních garancí.
- projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu.pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu.
- veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, záruční listy, návody k použití a jiná obdobná dokumentace ke všem používaným materiálům, komponentům a zařízením.

5.3 Sjednaná cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou realizaci díla. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v souladu se ZVZ.

5.4. V případě neprovedených prací bude zhotoviteli snížena sjednaná cena díla o tu část díla, kterou prokazatelně neprovedl. Snížení sjednané ceny díla bude provedeno formou zjišťovacího protokolu (rozpočtu neprovedených prací), který zhotovitel předloží objednateli. Zjišťovací protokol musí obsahovat dle smluvního položkového rozpočtu: název objektu, číslo rozpočtu, číslo položky, kód TSKP položky, název položky, měrnou jednotku položky, množství měrných jednotek každé položky dle smlouvy, objem položky neprovedené práce, cenu dle smluvního rozpočtu, výslednou hodnotu neprovedených prací.

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

6.2. Sjednaná cena díla bude uhrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. Přílohou všech faktur bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací – zjišťovací protokol zástupcem objednatele (TDS). Zhotovitel může vystavit dvě dílčí faktury, a to po provedení 40% a 70% díla. Zbývajících 30% ceny díla bude předmětem konečné faktury. Přílohou faktur bude též potvrzení ředitelky školy a TDS o řádném provedení prací v předmětném objektu a vyčištění prostor dotčených prováděním díla.

6.3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude provedeno méně než 40% díla a zbýající část nebude možno dokončit, nebude vystavena dílčí faktura. Vystavena bude konečná faktura, a to po předání a převzetí provedené části díla.

6.4. Objednatel je povinen ověřit, zda zhotovitelem vystavený a objednateli předaný soupis provedených prací odpovídá skutečně provedeným pracím ve smyslu čl. III a IV této smlouvy a dalším podmínkám uvedeným ve smlouvě. K tomuto účelu může objednatel využít součinnosti s TDS. Ověření správnosti soupisu provedených prací musí být skončeno nejpozději pátý pracovní den poté, co zhotovitel objednateli tento soupis předložil. Správnost soupisu potvrdí objednatel podpisem jím pověřené osoby.

6.5. Objednatel provede úhradu provedených prací a dodávek pouze do výše 90% ceny realizovaného díla, maximálně však do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 10% z ceny realizovaného díla uhradí objednatel do třiceti dnů ode dne odstranění poslední vady či nedodělků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, resp. jeho částí. (čl. 10. této smlouvy).

6.6. Zhotovitel nejpozději 25 dnů po odstranění poslední vady či nedodělků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, předloží objednateli čestné prohlášení potvrzené podpisem a razítkem subdodavatelů že nemá dluhy z předmětu tohoto díla vůči subdodavatelům podílejících se na realizaci díla, s výjimkou částek zhotovitelem řádně pozastavených. Objednatel je oprávněn neproplatit částku 10% ze sjednané ceny díla nebo její část, jestliže by tato částka mohla být vyžadována k pokrytí dluhu, zástavy nebo jakýchkoli jiných okamžitých požadavků vůči zhotoviteli, převoditelných na objednatele. Objednatel též neproplatí částku 10% ze sjednané ceny díla, dokud zhotovitel nepředloží čestné prohlášení uvedené v první větě tohoto odstavce.

6.7. Podmínkou úhrady konečné faktury je předání a převzetí díla v bezvadném stavu.

6.8. Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě její splatnosti. Lhůta splatnosti faktur bude činit 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.

6.9. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:

7  
Handwritten signature and initials in blue ink.

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
  - identifikační údaje objednatele,
  - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
  - název stavby,
  - popis obsahu účetního dokladu,
  - datum vystavení,
  - datum splatnosti,
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - výši ceny bez daně celkem,
  - sazbu daně v %,
  - podpis odpovědné osoby zhotovitele
  - podpis TDS objednatele
  - přílohu- soupis provedených prací .
- 6.10. Peněžité závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet zhotovitele.

## VII. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- 7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu tohoto protokolu.
- 7.3. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště, a dále jeho provozování je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP, pokud byl vypracován, a projektové dokumentace stavby.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 7.5. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.
- 7.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze zařízení nebo prostředky, které budou potřebné k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Zcela vyklidit a odstranit staveniště je povinen do 5 dnů od odstranění poslední vady či nedodělků.
- 7.7. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve lhůtách sjednaných v tomto článku smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- 7.8. Zhotovitel se nemůže domáhat prodloužení termínu dokončení díla o dobu, po kterou prováděl nařízený úklid staveniště a zajišťoval pořádek na staveništi.
- 7.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.
- 7.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.

7.11. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

## VIII. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLNÍ DNY

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle vyhl.č. 499/2006Sb., příloha č.9.
- 8.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Těmito osobami jsou kromě oprávněných osob zhotovitele a objednatele TDS a koordinátor BOZP.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 8.4. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků,
  - časovém postupu prací,
  - kontrole jakosti provedených prací,
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
  - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 8.5. Všechny listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 8.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro plnění díla pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny v pravidelných lhůtách, zpravidla 1x týdně. Kontrolních dnů se bude zúčastňovat zástupce objednatele, zhotovitele, TDS, AD zpracovatele PD a v případě potřeby koordinátor BOZP.
- 8.9. O průběhu kontrolního dne zhotoví TDS zápis. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění zjištěných nedostatků či pro učinění úkonů, které jsou nutné pro řádné plnění díla. Tyto termíny nebo lhůty jsou pro zhotovitele závazné. Zápisy z konání kontrolních dnů budou rozesílány účastníkům KD elektronickou poštou.
- 8.10. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDS do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nedostatky nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDS neprovedl.

## IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci a prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel se však zavazuje plnit veškeré pokyny objednatele, TDS a koordinátora BOZP, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování jeho smluvních povinností. Zhotovitel bude zajišťovat řádnou a odpovědnou koordinaci činnosti svých subdodavatelů.

9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, TDS nebo koordinátorem BOZP.

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla a plnění smluvních podmínek dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření požární ochrany prováděného díla, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a způsobem zde stanoveným.

9.4. Objednatel je oprávněn sjednat si na kontrolu prováděného díla a plnění smluvních podmínek TDS. Tento technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.

9.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání objednatele všech jednání, na která bude přizván. Na tato jednání je zhotovitel povinen připravit i objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s dílem. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pověřen, poskytovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám s výjimkou TDS a koordinátora BOZP.

9.6. Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelem poskytnutou PD a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít ke svému plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy – položkovém rozpočtu, či jejichž použití bylo samostatně objednatelem schváleno. V opačném případě je zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit je sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.

9.7. Objednatel je oprávněn u 1 kusu okna, náhodně vybraného z celé dodávky, provést destruktivní zkoušku řezáním. Zkouška bude provedena za účelem ověření požadovaných vlastností porovnáním se zadáním. Náklady spojené s novým oknem je zhotovitel povinen zahrnout do celkové nabídnuté ceny. Zkoušku provede TDS nebo osoba určená objednatelem. Zkouška bude zahrnovat kompletní testy vč. rozložení výplní otvorů na prvočinitele, a to jak nedestruktivními, tak destruktivními metodami. V případě, že dojde k rozporu s deklarovanými hodnotami zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy bez náhrady veškerých vynaložených nákladů zhotoviteli.

9.10. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo které budou k tomu určeny objednatelem v průběhu plnění díla (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo objednatelem schválené prostory je nepřipustné a objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele, umístěných v prostoru staveniště.

9.11. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní subdodavatelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi či pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v bezprostředním okolí školy. V opačném případě zajistí zhotovitel na pokyn objednatele výměnu příslušných osob.

9.12. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem.

9.13. Objednatel zajistí zhotoviteli přípojný body elektrické energie a vody na staveništi.



Zhotovitel zajistí měření odebraných médií. Náklady za elektrickou energii a vodu budou účtovány objednatelem zhotoviteli dle skutečné spotřeby a ceny. K takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se objednatel se zhotovitelem na poskytnutí dalších služeb zhotoviteli, sjednají i cenu za tyto další služby.

9.14. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat ve školní budově. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby při provádění prací co nejméně omezil uživatele školy. Dále je zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování majetku objednatele a třetích osob. Za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčené části stavby apod.).

9.15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby po skončení prací na díle nezůstal žádný volný otvor bez výplně.

9.16. Zhotovitel po ukončení prací v učebnách předá TDS a ředitelce školy návody k obsluze a údržbě nových oken.

9.17. Pokud činnost zhotovitele zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli povolení, jako např. zábor veřejného prostranství, jdou tyto činnosti či povolení na vrub zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel.

9.18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a plnění smluvních podmínek vlastními silami či prostřednictvím TDS. TDS je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, a to i personálu zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost osob či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol objednatelem však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.

9.19. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny objednatele, TDI, koordinátora BOZP, nebo bude-li zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně sjednat nápravu.

9.20. Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby, zejména pak u všech prací určených k zakrytí, a tuto předložit k předání a převzetí díla jako celku. Objednatel má právo kdykoliv po Zhotoviteli požadovat fotodokumentaci i v průběhu stavby na CD nosiči. Fotodokumentace musí obsahovat datum pořízení záběru a identifikaci (popis) fotografovaného objektu.

9.21. Zhotovitel bude (je povinen), průběžně po celou dobu výstavby, zakreslovat do projektové dokumentace skutečný stav díla (odlišnou barvou), příp. odsouhlasené změny.

9.22. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly nad prováděním prací, nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

9.23. Pracovníci zhotovitele musí být po celou dobu výstavby viditelně a jednotně označeni logem a názvem firmy GD. Osoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn ze staveniště vykázat.

9.24. Zhotovitel odpovídá i za škody svých subdodavatelů.

9.25. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele ve stavebním deníku ke kontrole konstrukcí a prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo zneprístupněny, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo zneprístupněním. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo zneprístupněním.

9.26. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může zhotovitel předmětné konstrukce a práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovitel podrobnou fotodokumentaci prokazující provedení prací v bezvadném stavu a dle projektové dokumentace.

9.27. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

## X. SUBDODAVATELÉ

10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - subdodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

10.2. Subdodavatele je možné změnit pouze se souhlasem objednatele a v souladu s touto smlouvou, zákonem č. 137/2006 Sb., a zadávací dokumentací.

10.3. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým subdodavatelem.

10.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou subdodavatele souhlasit.

10.5. Změna subdodavatele je možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, jeho provádění nebo dokončení.

10.6. Zhotovitel zahrne do smluv se svými subdodavateli takové podmínky, aby zajistil, že plně vyhoví podmínkám této smlouvy.

## XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy dílo bude připraveno k předání, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla.

11.3. Bude-li dílo mít vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a lhůtách jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

11.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, které brání jeho užívání, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá doklady uvedené v odst. 11.5. tohoto článku smlouvy. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede písemně, příp. v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.5. Současně s oznámením zhotovitele dle čl. XI bod 11.1. je zhotovitel povinen předložit i dokumentaci – dokladovou část ve trojím vyhotovení v českém jazyce zahrnující :

- veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla, dokumentaci skutečného provedení
- originál stavebního deníku,

- doklady prokazující kvalitu předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty, certifikáty, protokoly o zaškolení),
  - nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, vzorové návody k obsluze a údržbě výplní otvorů),
  - ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).
  - projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu .pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu.
  - fotodokumentaci v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD).
  - v rámci předání díla provede zhotovitel zaškolení osob určených předem objednatelem. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.6 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy.
- 11.7. V případě, že zhotovitel nepředá některý z dokladů uvedený v čl. XI odst. 11.5., může objednatel do doby jeho dodání odmítnout zahájení fyzické přejímky díla.

## XII. ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ LHŮTA

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době svého předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.
- 12.2. Záruční lhůta činí minimálně 60 měsíců.
- 12.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla.
- 12.4. Záruční lhůta neběží u jednotlivých částí díla ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady.
- 12.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem vyměněny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.6. Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli vady díla nejpozději do 10 dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil a jak se projevují.
- 12.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení oznámení vad díla písemně oznámit objednateli, zda vady díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamované vady i uznává. Dojde-li k uznání vad díla, je zhotovitel povinen písemně sdělit, v jaké lhůtě či termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tato lhůta nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace vad díla. Zhotovitel je povinen vadu (vady) odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k jejímu (jejich) odstranění nastoupil.
- 12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, příp. reklamovaných vad, ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady (vad) jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel.
- 12.9. Jestliže objednatel v reklamaci vad výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit nejpozději do 3 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Do doby, než bude vada zcela odstraněna, je však povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a zejména na zdraví osob.

### XIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

- 13.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 13.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla ve lhůtách dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díla dle této smlouvy o 15 a více dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za 15. a každý další i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty bude počínaje uvedeným 15. dnem činit 15.000,- Kč za každý i započatý den.
- 13.6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v protokolu o předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 13.7. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 13.8. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.7. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 13.9. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.9. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 13.10. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 13.11. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.9. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 13.12. Pokud zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOPZ nebo koordinátorem BOZP, má objednatel právo na základě zápisu do stavebního deníku a fotodokumentace předmětného porušení BOZP udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý den prodlení s odstraněním tohoto porušení.  
Porušení BOZP musí objednateli nebo TDS potvrdit koordinátor BOZP. Sjednání nápravy potvrdí koordinátor BOZP.
- 13.13. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtách sjednaných v čl. VII, této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení i započatý.

13.14. V případě, že stavební deník nebude přístupný ve sjednané době na staveništi objednateli, příp. dalším oprávněným osobám, je zhotovitel povinen uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

13.15. Pokud pracovníci zhotovitele nebudou po celou dobu výstavby viditelně a jednotně označeni logem a názvem firmy GD, má objednatel právo na základě zápisu do stavebního deníku a fotodokumentace předmětného porušení udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý den prodlení s odstraněním tohoto porušení. Osoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn ze staveniště vykázat.

13.16. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

13.17. Sankce uvedené v tomto článku smlouvy (čl. XIII. Odpovědnost za škodu a sankce) jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.

13.18. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne v příčinné souvislosti s jednáním, nečinností či opomenutím zhotovitele.

#### XIV. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

14.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku zhotovitel, a to až do doby předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

#### XV. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

15.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace díla jsou zajištěny ve smyslu § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., bankovní zárukou/pojištěním záruky, ve výši 350.000,- Kč, platnou po celou dobu realizace díla a dalších 6 kalendářních měsíců po jeho předání objednateli (platnost záruky musí být o šest měsíců delší, než je smluvní lhůta realizace díla). Z této bankovní záruky/pojištění záruky vyplývá právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během uvedené doby nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

15.2. Bankovní záruku/pojištění záruky (záruční listinu) předloží zhotovitel objednateli nejpozději 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Nepředložení bankovní záruky/pojištění záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy a opravňuje objednatele od ní odstoupit.

15.3. Závazky zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny ve smyslu § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., bankovní zárukou/pojištěním záruky ve výši 500.000,- Kč. Z této bankovní záruky/pojištění záruky vyplývá právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

15.4. Bankovní záruku/pojištění záruky (záruční listinu) za plnění v záruční době předloží zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení bankovní záruky/pojištění záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy a opravňuje objednatele odmítnout převzít dílo.

15.5. Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci 15.3. tohoto článku smlouvy skončí 2 měsíce po skončení

záruční lhůty sjednané v čl. XII, odstavci 12.2. této smlouvy. Tato bankovní záruka bude objednatelům uvolňována po částech takto:

- po uplynutí 12 měsíců ode dne předání celého díla bude do 20 dnů uvolněna první část bankovní záruky ve výši 200.000,- Kč,
- po uplynutí 24 měsíců ode dne předání celého díla bude do 20 dnů uvolněna druhá část bankovní záruky ve výši dalších 150.000,- Kč,
- po uplynutí celé záruční lhůty bude do 20 dnů uvolněna poslední část bankovní záruky ve výši dalších 150.000,- Kč.

15.6. Bankovní záruka, resp. její příslušná část bude uvolněna za podmínky, že k témuž dni nebude mít zhotovitel vůči objednateli již splatné, ale nesplněné závazky ze své odpovědnosti za vady díla.

15.7. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli bankovní záruky ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn ponechat si jistotu ze sjednané ceny díla ve výši bankovních záruk po dobu lhůty, na kterou jsou bankovní záruky určeny.

## XVI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

16.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, které svou činností způsobí, včetně možných škod způsobených subdodavateli. Doklady o pojištění jsou přílohou č. 4 této smlouvy. Minimální hranice pojištění je 5.000.000,- Kč. Pojištění musí být udržováno po celou dobu plnění díla.

16.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel.

## XVII. ZMĚNA SMLOUVY A Odstoupení od smlouvy

17.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.2. Změny této smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17.3. Odstoupit od této smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě, zejména v případě jejího podstatného porušení.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:

- a) odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů pro montáž výplní otvorů, nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků, provedená bez souhlasu objednatele,
- b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů,
- c) odmítnutí zhotovitele splnit závazný pokyn objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů prací, koordinace prací, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu zhotovitele na staveništi,
- d) nepředložení bankovní záruky/pojištění bankovní záruky na zajištění závazku zhotovitele za řádné plnění v době realizace díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě (viz čl. XV, odstavec 15.1 této smlouvy)

17.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podá-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

17.5. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od této smlouvy v také případě, že:

- v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem,
- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě.

17.6. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy do sídla smluvní strany, vůči které odstoupení od smlouvy směřuje .

17.7. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt' již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vyřádkání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

## XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.

18.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

18.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

18.4. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky považován 3. den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

18.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

18.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsahu smlouvy rozumí, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 2 - Harmonogram prací
- Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů
- Příloha č. 4 - Pojistná smlouva

V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně

předpokládanými dokumenty, a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele respektovat.

V Kroměříži, dne 16. 11. 2013

V Kroměříži dne 18.11.2013

Objednatel:



*Daniela Hebnarová*  
Mgr. Daniela Hebnarová  
starostka města

Zhotovitel:

Ing. Josef Kalina  
jednatel

**VOKNO** s.r.o.

V okno s.r.o.  
Skačtice 149  
Kroměříž

IČO 25527266  
DIČ CZ25527266  
Tel. 573 341 992

- 13 -

*Krupa M.*



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo

## Seznam subdodavatelů

Dílo bude realizováno bez subdodavatelů

  
 Vokno s.r.o.  
 Skašovice 149  
 Kroměříž  
 Ing. Josef Kalina  
 V Kroměříži, 9.10.2013

IČO 26527266  
 DIČ CZ26527266  
 Tel. 573 341 882

## Rozpis ceny

HSV	858 725,51
PSV	2 434 810,90
MON	78 335,85
Veřejné náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>3 371 672,26</b>

Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		3 371 672,26
DPH		835 201,25
Základ pro DPH		
DPH		
Zvážení		


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	RR01	Cástečná výměna výplní otvorů objektu SO01 učebnový blok	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO01	Cástečná výměna výplní otvorů objektu SO01		Měrná jednotka
	Učebnový blok		Počet jednotek
Stavba	Název stavby		Náklady na m.j.
RR130001_1	Zateplení ZŠ Zachar Kroměříž		Typ rozpočtu
Projektant			
Objednatel			Zakázkové číslo
Dodavatel			Počet listů
Rozpočtoval	Dorres s.r.o.		


### Rozpis ceny

Název		Celkem
HSV		658 725,61
PSV		2 434 610,90
MON		78 336,63
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>3 171 673,14</b>

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	%	3 171 673,14 CZK
DPH 21	%	666 051,36 CZK
Základ pro DPH	%	0,00 CZK
DPH 0	%	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>3 837 724,50 CZK</b>

Popis :

## REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce	HSV	79 140,38
31 Zdi podpěrné a volné	HSV	108 345,60
61 Úpravy povrchů vnitřní	HSV	225 695,55
62 Úpravy povrchů vnější	HSV	16 035,75
64 Výplně otvorů	HSV	15 439,71
94 Lešení a stavební výtahy	HSV	64 000,00
96 Bourání konstrukcí	HSV	117 815,85
99 Staveništní přesun hmot	HSV	32 252,77
764 Konstrukce klempířské	PSV	41 446,58
766 Konstrukce truhlářské	PSV	2 369 648,77
784 Malby	PSV	23 515,55
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	78 336,63
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>3 171 673,14</b>

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce	HSV	79 140,38
31 Zdi podpěrné a volné	HSV	108 345,60
61 Úpravy povrchů vnitřní	HSV	225 695,55
62 Úpravy povrchů vnější	HSV	16 035,75
64 Výplně otvorů	HSV	15 439,71
94 Lešení a stavební výtahy	HSV	64 000,00
96 Bourání konstrukcí	HSV	117 815,85
99 Staveništní přesun hmot	HSV	32 252,77
764 Konstrukce klempířské	PSV	41 446,58
766 Konstrukce truhlářské	PSV	2 369 648,77
784 Malby	PSV	23 515,55
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	78 336,63
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>3 171 673,14</b>

1/4

*[Handwritten signature]*

## Položkový rozpočet

RR130001_1	Zateplení ZŠ Zachar Kroměříž
SO01	Částečná výměna výplní otvorů objektu SO01 Učebnový blok
RR01	Částečná výměna výplní otvorů objektu SO01 učebnový blok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
						<b>79 140,38</b>
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	340300021RA0	Příčka do stávajícího objektu, omítka vápenná oprava stávajících příček v místě mezi ŽB sloupy a okenními výplněmi 1.NP : ((3,275*0,3)*11)*2 2.NP : ((3,275*0,3)*17)*2 3.NP : ((3,275*0,3)*17)*2 Skladba/Norma	m2	88,42500	895,00	79 140,38
	342241165R00	Příčky z cihel podélně děrovaných Pk-CD2, tl.65 mm	m2	88,42500		
	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva. MVC, štuková	m2	176,85000		
	784432271R00	Malba kříhová 2x.1barva, pačok 2x. místn. do 3,8 m	m2	176,85000		
	973031812R00	Výsekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	53,05500		
	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,15171		
						<b>108 345,60</b>
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				
2	311271175R00	Zdivo z pórobetonových tvárníc tl. 150 mm lambda = -0,15 W/mK 1.NP : 0,60*2,40*30+1,20*2,40+0,45*2,40*3+0,30*2,40*2+0,90*2,40*2+0,75*2,40 2.NP : 0,60*2,40*40+0,30*2,40*6+0,45*2,40*4+0,90*2,40*4 3.NP : 0,60*2,40*40+0,30*2,40*4+0,45*2,40*4+0,90*2,40*4	m2	205,20000	528,00	108 345,60
						<b>225 695,55</b>
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
3	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	10,00000	427,00	4 270,00
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi 0,60*3 1.NP : (1,00*2+3,30) (2,40*2+2,75)*2 (2,40*2+29,40) (2,40*2+2,75) (2,40*2+25,50)*2 2.NP : (2,40*2+25,50) (2,40*2+31,50) (2,40*2+29,40) (2,40*2+2,75)*2 3.NP : (2,40*2+25,50) (2,40*2+31,50) (2,40*2+29,40) (2,40*2+2,75)*2	m	356,35000	160,00	57 016,00
5	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká - pilířky 1.NP : (0,60+0,25)*2*2,40*30 (1,2+0,25)*2*2,4 (0,45+0,25)*2*2,4*3 (0,3+0,25)*2*2,4*2 (0,9+0,25)*2*2,4*2 (0,75+0,25)*2*2,4 2.NP : (0,60+0,25)*2*2,40*40 (0,45+0,25)*2*2,4*4 (0,3+0,25)*2*2,4*6 (0,9+0,25)*2*2,4*4 3.NP : (0,60+0,25)*2*2,40*39	m2	580,32000	210,00	121 867,20

		(0,45+0,25)*2*2,4*4		13,44000		
		(0,3+0,25)*2*2,4*4		10,56000		
		(0,9+0,25)*2*2,4*4		22,08000		
6	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	89,72640	430,00	
		1.NP :		3,55500		
		(2,40+2,40+3,90+2,40+2,40+3,90+1,50)*0,15+2,40*2*0,15				
		(5,40+2,40+2,40+1,50+1,50+3,00+1,20+1,50+1,20)*0,15+2,40*2*0,15		3,73500		
		(5,40+2,40+2,40+2,40+2,40+5,40+5,40)*0,15+2,40*2*0,15		2,78640		
		(2,10+2,40+2,10)*0,15+2,40*2*0,15		1,71000		
		(,40+3,90+2,40+2,40+3,90+2,40+2,40+3,90)*0,15+2,40*2*0,15		3,97500		
		(3,90+5,40+3,60+1,20+1,20+3,60+1,20+2,40+2,40)*0,15+2,40*2*0,15		4,45500		
		(1,20*2+1,50*3)*0,15+2,40*2*0,15		1,75500		
		2.NP :		4,00500		
		(2,40+2,40+5,40+2,40+2,40+5,40+1,50)*0,15+2,40*2*0,15				
		(5,40+1,20+2,40+1,20+1,20+3,60+2,40*4+1,50)*0,15+2,40*2*0,15		4,63500		
		(2,10+2,40+2,40+2,10)*0,15+2,40*2*0,15		2,07000		
		(2,40*13+5,40*8+1,20*2)*0,15+2,40*2*0,15		12,24000		
		(1,50*4+1,20*2)*0,15+2,40*2*0,15		1,98000		
		(3,00+7,50*2)*2*0,15+2,40*2*2*0,15		15,15000		
		3.NP :		4,00500		
		(2,40+2,40+5,40+2,40+2,40+5,40+1,50)*0,15+2,40*2*0,15				
		(5,40+2,40+2,40+5,40+2,40+2,40+5,40)*0,15+2,40*2*0,15		4,59000		
		(2,40*13+5,40*8+1,20*2)*0,15+2,40*2*0,15		12,24000		
		(3,00+7,50*2)*2*0,15+2,40*2*2*0,15		6,84000		
7	R-631 001	Doplnění podlah po vybourání dveří vybourané dveře : 1,5*2+1,7*2+1,2*2	m	8,80000	450,00	3 960,00
				8,80000		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				16 035,75
8	624941112R00	Zapravení spár Zakrytí PUR pěny lepidlem výplní otvorů z vnější strany 0,60*3	m	356,35000	45,00	16 035,75
		1.NP : (1,00*2+3,30)		1,80000		
		(2,40*2+2,75)*2		5,30000		
		(2,40*2+29,40)		15,10000		
		(2,40*2+2,75)		34,20000		
		(2,40*2+2,75)		7,55000		
		(2,40*2+25,50)*2		60,60000		
		2.NP : (2,40*2+25,50)		30,30000		
		(2,40*2+31,50)		36,30000		
		(2,40*2+29,40)		34,20000		
		(2,40*2+2,75)*2		15,10000		
		3.NP : (2,40*2+25,50)		30,30000		
		(2,40*2+31,50)		36,30000		
		(2,40*2+29,40)		34,20000		
		(2,40*2+2,75)*2		15,10000		
Díl:	64	Výplně otvorů				15 439,71
9	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm	m	66,90000	118,00	7 894,20
		1.NP :				
		západní pohled : 1,2*16		19,20000		
		1,5*3		4,50000		
		severní pohled : 1,2*2		2,40000		
		1,5*4		6,00000		
		2.NP :				

		severní pohled : 1,2*2		2,40000		
		1,5*4		6,00000		
		3.NP :				
		severní pohled : 1,2*2		2,40000		
		1,5*4		6,00000		
		2.NP :				
		východní pohled přesunutí stáv.plast oken ze západní strany : 1,2*10		12,00000		
		1,5*4		6,00000		
10	61187550R	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm	m	63,94500	118,00	7 545,51
		1.NP :				
		západní pohled : 1,2*16		19,20000		
		1,5*3		4,50000		
		severní pohled : 1,2*2		2,40000		
		1,5*4		6,00000		
		2.NP :				
		severní pohled : 1,2*2		2,40000		
		1,5*4		6,00000		
		3.NP :				
		severní pohled : 1,2*2		2,40000		
		1,5*4		6,00000		
		2.NP :				
		východní pohled přesunutí stáv.plast oken ze západní strany : 1,2*10		12,00000		
		60,9*0,05		3,04500		
Díl: 94		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				64 000,00
11	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m pro montáž meziokenních zděných pilířků	h	80,00000	800,00	64 000,00
Díl: 96		<b>Bourání konstrukcí</b>				117 815,85
12	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	382,00000	10,00	3 820,00
		1.NP : : 55+32+3		90,00000		
		2.NP : 2+85+45		132,00000		
		3.NP : 2+91+53		146,00000		
		Stávající plastová okna 2.NP : 14		14,00000		
13	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	379,00000	12,00	4 548,00
		1.NP : 55+32		87,00000		
		2.NP : 2+85+45		132,00000		
		3.NP : 2+91+53		146,00000		
		Stávající plastová okna 2.NP : 14		14,00000		
14	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	14,00000	14,00	196,00
		1.NP : 14		14,00000		
15	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	200,67000	65,00	13 043,55
		1.NP :				
		okna : 1,1*1,1*3		3,63000		
		0,35*2,4		0,84000		
		0,6*2,4*2		2,88000		
		okenní mezikus : 0,6*2,4*45		64,80000		
		0,45*2,4*11		11,88000		
		0,3*2,4*3		2,16000		
		2.NP :				
		okenní mezikus : 0,6*2,4*26		37,44000		
		0,45*2,4*11		11,88000		
		0,3*2,4*11		7,92000		
		3.NP :				
		okenní mezikus : 0,6*2,4*25		36,00000		
		0,45*2,4*11		11,88000		
		0,3*2,4*13		9,36000		
16	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	1 185,12000	65,00	77 032,80
		3.NP : 0,9*2,4*2		4,32000		

		1,2*2,4*91		262,08000		
		1,5*2,4*53		190,80000		
		2.NP : 0,9*2,4*2		4,32000		
		1,2*2,4*85		244,80000		
		1,5*2,4*45		162,00000		
		Stáv.plast.okna : 1,2*2,4*10		28,80000		
		Stáv.plast.okna : 1,5*2,4*4		14,40000		
		1.NP : 1,2*2,4*55		158,40000		
		1,5*2,4*32		115,20000		
17	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	20,21000	65,00	1 313,65
		1,5*2,35*5		17,62500		
		1,1*2,35		2,58500		
18	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm	m2	88,42500	202,00	17 861,85
		odbourání stáv.příček mezi ŽB sloupy a okenními výplněmi				
		1.NP : ((3,275*0,3)*11)*2		21,61500		
		2.NP : ((3,275*0,3)*17)*2		33,40500		
		3.NP : ((3,275*0,3)*17)*2		33,40500		
		Skladba/Norma				
	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	88,42500		
	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,58368		
	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,58368		
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	104,25308		
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,58368		
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	46,33470		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				32 252,77
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	62,26403	518,00	32 252,77
Díl:	764	Konstrukce klempířské				41 446,58
20	764410210R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 100 mm	m	509,60000	79,00	40 258,40
		1.NP : 2,40+2,40+3,90+2,40+2,40+3,90+1,50		18,90000		
		5,40+2,40+2,40+1,50+1,50+3,00+1,20+1,50+1,20		20,10000		
		2,10+2,40+2,10		6,60000		
		2,40+3,90+2,40+2,40+3,90+2,40+2,40+3,90		23,70000		
		3,90+5,40+3,60+1,20+1,20+3,60+1,20+2,40+2,40		24,90000		
		(3,00+7,50+5,80)*2		32,60000		
		2.NP : 2,40+2,40+5,40+2,40+2,40+5,40+1,50		21,90000		
		5,40+1,20+2,40+1,20+1,20+3,60+2,40*4+1,50		26,10000		
		5,40+2,40+2,40+5,40+2,40+2,40+5,40		25,80000		
		2,10+2,40+2,40+2,10		9,00000		
		2,40*13+5,40*8+1,20*2		76,80000		
		(3,00+7,50*2)*2		36,00000		
		3.NP : 2,40+2,40+5,40+2,40+2,40+5,40+1,50		21,90000		
		5,40+5,40+2,40*6+1,50		26,70000		
		5,40+2,40+2,40+5,40+2,40+2,40+5,40		25,80000		
		2,40*13+5,40*8+1,20*2		76,80000		
		(3,00+7,50*2)*2		36,00000		
21	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 188,18340	1,000000	1 188,18
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				2 369 648,77
22	766711001R00	Montáž plastových oken	ks	390,00000	349,00	136 110,00
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.				
		U-3/P : 2+2		4,00000		
		U-4/P : 55+85+91		231,00000		
		U-5/P : 32+45+53		130,00000		
		U-6/P : 3		3,00000		
		U-11/P : 2		2,00000		
		U-12/P : 4		4,00000		
		U-13/P : 1		1,00000		
		U-14/P : 1		1,00000		
		Stávající plastová okna 2.NP : 14		14,00000		

		Oprava-výměna parapet.desek š.30 cm dl.do 1,6 m	kus	142,08000	50,00	7 104,00
		oprava stáv.parapetních dřev.desek,srovnání,doplnění kotvení				
		Počítána 30% oprava z celkové délky stáv.parapetů				
		1.NP : (20,6+20+25+8+26*2)*0,3		37,68000		
		2.NP : (80+10*2+25+26+23)*0,3		52,20000		
		3.NP : (80+10*2+25+26+23)*0,3		52,20000		
24	R - 766 003	Plastové okno vel. 900x2400mm - U-3/P vč.parapetní desky š.150mm,barva bílá	ks	4,00000	3 527,00	14 108,00
		vč.rozšiřovacího profilu tl.50mm v místě nadpraží				
		2.NP : 2		2,00000		
		3.NP : 2		2,00000		
25	R - 766 004	Plastové okno vel.1200x2400mm - U-4/P vč.parapetní desky š.150mm,barva bílá	ks	231,00000	4 093,00	945 483,00
		vč.rozšiřovacího profilu tl.50mm v místě nadpraží				
		1.NP : 55		55,00000		
		2.NP : 85		85,00000		
		3.NP : 91		91,00000		
26	R - 766 005	Plastové okno vel. 1500x2400mm - U-5/P vč. parapetní desky š.150mm,barva bílá	ks	130,00000	4 732,00	615 160,00
		vč.rozšiřovacího profilu tl.50mm v místě nadpraží				
		1.NP : 32		32,00000		
		2.NP : 45		45,00000		
		3.NP : 53		53,00000		
27	R - 766 006	Plastové okno vel. 1100x1100 mm - U-6/P vč.parapetní desky š.150mm,barva bílá	ks	3,00000	1 853,00	5 559,00
		vč.rozšiřovacího profilu tl.50mm v místě nadpraží				
		1.NP : 3		3,00000		
28	R - 766 009	Pevný díl plast.zateplený vel. 450x2400mm - U-9/P	ks	24,00000	1 258,00	30 192,00
		vč.rozšiřovacího profilu tl.50mm v místě nadpraží				
		1.NP : 8		8,00000		
		2.NP : 8		8,00000		
		3.NP : 8		8,00000		
29	R - 766 010	Pevný díl plast.zateplený vel.600x2400mm - U-10/P	ks	12,00000	1 467,00	17 604,00
		vč.rozšiřovacího profilu tl.50mm v místě nadpraží				
		1.NP : 4		4,00000		
		2.NP : 4		4,00000		
		3.NP : 4		4,00000		
30	R - 766 011	Plastové vstupní dveře vel. 1500x3250 mm - U-11/P	ks	2,00000	16 500,00	33 000,00
		vč.rozšiřovacího profilu tl.50mm v místě nadpraží				
		1.NP : 2		2,00000		
31	R - 766 012	Plastové vstupní dveře vel. 1700x3250mm - U-12/P	ks	4,00000	17 687,00	70 748,00
		vč.rozšiřovacího profilu tl.50mm v místě nadpraží				
		1.NP : 4		4,00000		
32	R - 766 013	Plastové vstupní dveře vel.1200x3250mm - U-13/P	ks	1,00000	13 457,00	13 457,00
		vč.rozšiřovacího profilu tl.50mm v místě nadpraží				
		1.NP : 1		1,00000		
33	R - 766 014	Plastové vstupní dveře vel.1200x3250mm - U-14/P	ks	1,00000	13 457,00	13 457,00
		vč.rozšiřovacího profilu tl.50mm v místě nadpraží				
		1.NP : 1		1,00000		
34	R - 766 015	Pevný díl plast.zateplený vel.300x2400mm - U-15/P	ks	2,00000	1 046,00	2 092,00
		vč.rozšiřovacího profilu tl.50mm v místě nadpraží				
		2.NP : 1		1,00000		
		3.NP : 1		1,00000		
35	R - 766 021	Žaluzie horizont.interiérová hliník.barva RAL 9010 pro okno U-3/P	ks	5,00000	990,00	4 950,00
		1.NP : 1		1,00000		
		2.NP : 2		2,00000		
		3.NP : 2		2,00000		
36	R - 766 022	Žaluzie horizont.interiérová hliník.barva RAL 9010 pro okno U-4/P	ks	268,00000	990,00	265 320,00



		1.NP : 78		78,00000		
		2.NP : 97		97,00000		
		3.NP : 93		93,00000		
37	R - 766 023	Žaluzie horizont.interiérová hliník.barva RAL 9010 pro okno U-5/P	ks	148,00000	990,00	
		1.NP : 38		38,00000		
		2.NP : 53		53,00000		
		3.NP : 57		57,00000		
38	61187550R	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm položka k opravám stáv.dřev.parapetních desek	m	142,08000	315,00	44 755,00
		1.NP : (20,6+20+25+8+26*2)*0,3		37,68000		
		2.NP : (80+10*2+25+26+23)*0,3		52,20000		
		3.NP : (80+10*2+25+26+23)*0,3		52,20000		
39	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	40 295,70940	0,10	4 029,57
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>23 515,55</b>
40	784191101R00	Penetrace podkladu vč. očištění povrchu	m2	443,95000	14,00	6 215,30
		1.NP : (1,00*2+3,30)		5,30000		
		(2,40*2+32,15)*2		73,90000		
		(2,40*2+10,50)*2		30,60000		
		(2,40*2+29,40)		34,20000		
		(2,40*2+2,75)		7,55000		
		(2,40*2+25,50)*2		60,60000		
		2.NP : (2,40*2+25,50)		30,30000		
		(2,4*2+2,75)*2		15,10000		
		(2,40*2+31,50)		36,30000		
		(2,40*2+29,40)		34,20000		
		3.NP : (2,40*2+25,50)		30,30000		
		(2,40*2+31,50)		36,30000		
		(2,40*2+29,40)		34,20000		
		(2,4*2+2,75)*2		15,10000		
41	784195112R00	Malba tekutá, bílá, 2 x (0,60*2+1,20)*10 80,00*3,275*2*3+10,50*3,275*2*3+7,50*3,275*4*3 -1520,40	m2	576,67500 24,00000 2 073,07500 -1 520,40000	30,00	17 300,25
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>78 336,63</b>
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	77,79209	400,00	31 116,84
43	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	77,79209	188,00	14 624,91
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	77,79209	400,00	31 116,84
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 478,04971	1,00	1 478,05

## HARMOGRAM VÝMĚNY OKEN ZŠ ZACHAR KROMĚŘÍŽ

	datum	práce	křídlo	patro	pohled
pátek	29.11.2013	demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů	B 1 B 1	1.NP 1.NP	východ východ
pondělí	2.12.2013	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken	B 1 B 1	1.NP 1.NP	východ východ
úterý	3.12.2013	demontáž stávajících oken a dveří montáž nových plastových oken a dveří, zednické zapravení	B 1 B 1 B 1	1.NP 1.NP 1.NP	východ východ východ
středa	4.12.2013	zednické zapravení vč. parapet	B 1	1.NP	východ
čtvrtek	5.12.2013	demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů	A 2 A 2	3.NP 3.NP	západ západ
pátek	6.12.2013	demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů	A 2 A 2	3.NP 3.NP	východ východ
pondělí	9.12.2013	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken vyzdění meziokenních pilířů ukotvení stávajících oken	A 2 A 2 A 2 A 2	3.NP 3.NP 3.NP 3.NP	západ západ jih jih
úterý	10.12.2013	demontáž stávajících oken demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken montáž nových plastových oken zednické zapravení penetrace podkladu pro výmalbu	A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 B 1	3.NP 3.NP 3.NP 3.NP 3.NP 1.NP	západ východ západ východ západ východ
středa	11.12.2013	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken zednické zapravení výmalba	A 2 A 2 A 2 B 1	3.NP 3.NP 3.NP 1.NP	východ východ východ východ
čtvrtek	12.12.2013	zednické zapravení vč. parapet	A 2	3.NP	jih
pátek	13.12.2013	demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů	B 4 B 4	3.NP 3.NP	západ západ
sobota	14.12.2013	demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů	B 4 B 4	3.NP 3.NP	východ východ
pondělí	16.12.2013	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken	B 4 B 4	3.NP 3.NP	západ západ
úterý	17.12.2013	demontáž stávajících oken demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken montáž nových plastových oken zednické zapravení	B 4 B 4 B 4 B 4 B 4	3.NP 3.NP 3.NP 3.NP 3.NP	západ východ západ východ západ
středa	18.12.2013	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken zednické zapravení penetrace podkladu pro výmalbu	B 4 B 4 B 4 A 2	3.NP 3.NP 3.NP 3.NP	východ východ východ západ, východ, jih
čtvrtek	19.12.2013	zednické zapravení vč. parapet výmalba	B 4 A 2	3.NP 3.NP	východ západ, východ, jih
pátek	20.12.2013	demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů výmalba	C 5 C 5 A 2	3.NP 3.NP 3.NP	západ západ západ, východ, jih

16

	21.12.2013	demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů	C 5 C 5	3.NP 3.NP	východ východ
úterek	2.1.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken vyzdění meziokenních pilířů ukotvení stávajících oken penetrace podkladu pro výmalbu	C 5 C 5 C 5 C 5 B 4	3.NP 3.NP 3.NP 3.NP 3.NP	západ západ sever sever západ, východ
pátek	3.1.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken zednické zapravení zednické zapravení	C 5 C 5 C 5 C 5	3.NP 3.NP 3.NP 3.NP	východ východ západ sever
		výmalba	B 4	3.NP	západ, východ
sobota	4.1.2014	zednické zapravení demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů	C 5 C 6 C 6 C 6 C 6	3.NP 2.NP 2.NP 2.NP 2.NP	východ západ západ východ východ
pondělí	6.1.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken vyzdění meziokenních pilířů	C 6 C 6 C 6	2.NP 2.NP 2.NP	západ západ sever
úterý	7.1.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken demontáž stávajících oken montáž použitých plastových oken zednické zapravení	C 6 C 6 C 6 C 6 C 6	2.NP 2.NP 2.NP 2.NP 2.NP	západ západ východ východ západ
středa	8.1.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken zednické zapravení	C 6 C 6 C 6	2.NP 2.NP 2.NP	východ východ východ
čtvrtek	9.1.2014	zednické zapravení vč. parapet penetrace podkladu pro výmalbu	C 6 C 5	2.NP 3.NP	sever ápád, východ, sever
pátek	10.1.2014	demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů	B 7 B 7	2.NP 2.NP	západ západ
sobota	11.1.2014	demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů výmalba	A 3 A 3 C 5	2.NP 2.NP 3.NP	východ východ ápád, východ, sever
pondělí	13.1.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken	B 7 B 7	2.NP 2.NP	západ západ
úterý	14.1.2014	demontáž se zachováním plast. oken montáž nových plastových oken zednické zapravení demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken	B 7 B 7 B 7 A 3 A 3	2.NP 2.NP 2.NP 2.NP 2.NP	západ západ západ východ východ
středa	15.1.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken zednické zapravení	A 3 A 3 A 3	2.NP 2.NP 2.NP	východ východ východ
čtvrtek	16.1.2014	penetrace podkladu pro výmalbu penetrace podkladu pro výmalbu	C 6 B 7	2.NP 2.NP	ápád, východ, sever západ, východ
pátek	17.1.2014	demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů výmalba	A 3 A 3 A 3 A 3 B 7	2.NP 2.NP 2.NP 2.NP 2.NP	západ západ jih jih západ, východ

úterý	20.1.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken zednické zapravení vč. parapet	A 3 A 3 A 3	2.NP 2.NP 2.NP	západ západ jih
úterý	21.1.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken zednické zapravení	A 3 A 3 A 3	2.NP 2.NP 2.NP	západ západ západ
středa	22.1.2014	dokončovací a úklidové práce výmalba	C 6	2.NP	ápád, východ, sever
čtvrtek	23.1.2014	<b>OSLAVA ŠKOLY</b>			
pátek	24.1.2014	<b>OSLAVA ŠKOLY</b>			
pondělí	27.1.2014	demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů ukotvení stávajících oken	B 7 B 7 C 8 C 8 C 8	2.NP 2.NP 1.NP 1.NP 1.NP	východ východ západ západ západ
úterý	28.1.2014	demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů	C 8 C 8 C 8 C 8	1.NP 1.NP 1.NP 1.NP	východ východ sever sever
středa	29.1.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken penetrace podkladu pro výmalbu	B 7 B 7 A 3	2.NP 2.NP 2.NP	východ východ západ, východ, jih
čtvrtek	30.1.2014	zednické zapravení vč. parapet výmalba	B 7 A 3	2.NP 2.NP	východ západ, východ, jih
pátek	31.1.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken zednické zapravení vč. parapet	C 8 C 8 C 8	1.NP 1.NP 1.NP	východ východ sever
sobota	1.2.2014	zednické zapravení vč. parapet demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken zednické zapravení vč. parapet	C 8 C 8 C 8 C 8	1.NP 1.NP 1.NP 1.NP	západ východ východ východ
pondělí	3.2.2014	demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů	A 9 A 9 A 9 A 9	1.NP 1.NP 1.NP 1.NP	západ západ východ východ
úterý	4.2.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken zednické zapravení demontáž meziokenních dílů vyzdění meziokenních pilířů ukotvení stávajících oken	A 9 A 9 A 9 A 9 A 9 A 9	1.NP 1.NP 1.NP 1.NP 1.NP 1.NP	západ západ západ jih jih jih
středa	5.2.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken zednické zapravení vč. parapet	A 9 A 9 A 9	1.NP 1.NP 1.NP	východ východ jih
čtvrtek	6.2.2014	zednické zapravení vč. parapet penetrace podkladu pro výmalbu	A 9 C 8	1.NP 1.NP	východ ápád, východ, sever
pátek	7.2.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken výmalba	D 10 D 10 C 8	3.NP 3.NP 1.NP	atrium atrium ápád, východ, sever
pondělí	10.2.2014	demontáž stávajících oken	D 10	3.NP	atrium

		montáž nových plastových oken zednické zapravení vč. parapet	D 10 D 10	3.NP 3.NP	atrium atrium
úterý	11.2.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken penetrace podkladu pro výmalbu	D 13 D 13 A 9	3.NP 3.NP 1.NP	atrium atrium západ, východ, jih
středa	12.2.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken zednické zapravení vč. parapet výmalba	D 13 D 13 D 13 A 9	3.NP 3.NP 3.NP 1.NP	atrium atrium atrium západ, východ, jih
čtvrtek	13.2.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken	D 11 D 11	2.NP 2.NP	atrium atrium
pátek	14.2.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken zednické zapravení vč. parapet penetrace podkladu pro výmalbu	D 11 D 11 D 11 D 10	2.NP 2.NP 2.NP 3.NP	atrium atrium atrium atrium
pondělí	17.2.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken výmalba	D 14 D 14 D 10	2.NP 2.NP 3.NP	atrium atrium atrium
úterý	18.2.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken zednické zapravení vč. parapet penetrace podkladu pro výmalbu	D 14 D 14 D 14 D 13	2.NP 2.NP 2.NP 3.NP	atrium atrium atrium atrium
středa	19.2.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken výmalba	D 12 D 12 D 13	1.NP 1.NP 3.NP	atrium atrium atrium
čtvrtek	20.2.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken zednické zapravení vč. parapet penetrace podkladu pro výmalbu	D 12 D 12 D 12 D 11	1.NP 1.NP 1.NP 2.NP	atrium atrium atrium atrium
pátek	21.2.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken výmalba	D 15 D 15 D 11	1.NP 1.NP 2.NP	atrium atrium atrium
pondělí	24.2.2014	demontáž stávajících oken montáž nových plastových oken zednické zapravení vč. parapet penetrace podkladu pro výmalbu	D 15 D 15 D 15 D 14	1.NP 1.NP 1.NP 2.NP	atrium atrium atrium atrium
úterý	25.2.2014	výmalba penetrace podkladu pro výmalbu	D 14 D 12	2.NP 1.NP	atrium atrium
středa	26.2.2014	penetrace podkladu pro výmalbu výmalba	D 15 D 12	1.NP 1.NP	atrium atrium
čtvrtek	27.2.2014	dokončovací a úklidové práce výmalba	D 15	1.NP	atrium
pátek	28.2.2014	předání díla			

# ROZPIS TRÍD A UČEBEN 2013/2014

<b>PATRO</b>	WC	9.A A337	7.A A338	FYZIKA A322	Kab. M.F. A323	Kab. PŘ. A324	PŘÍRODOPIŠ A325	3.B A301	ŠD4 A302	Spec ČJ A303	Kab. I. st. A304		
		A J2 A339	D10 7.2.	ŠD3 A321	Pronájem AJ A326			D13 11.2.	Sekce C5 20.12. úklid 3.-4. 1.			WC	
		Sekce B4 13.12. úklid 20.12. a 2.1.											
		Sekce A2 6.12. úklid 13.-14. 12.											
		8.A A330	6.B A329	8.B A328	Kab. VO A317	Sklad M.Z A316	CH A315a	Kab. CH A314b	CHEMIE A314	Sklad A312	1.C A311	SB SD A310	4.A A309

<b>PATRO</b>	WC	DÍLNA A240	HUDEBNA A241	POČÍTAČE A224	MULTIFUNKCNI UCEBNA A226	Sklad VV A227	VYTVARNA VYCHOVA A228	5.A A201	2.A A202	Kab. I. st. A203					
		9.B A233	ŠD2 A232	Účet A231	6.A A230	WC A220	ROZHLAS A217	TAJ A216	ŘŠ A215	ZŘ 2 A214	ZŘ 1 A213	SBOROVNA A211	Sklad I. st. A210	5.B A209	3.A A208
		západ od 17.1. úklid 23.1.													
		Sekce A3 10.1. úklid 18.1.													
		Sekce B7 západ 10.1. úklid 17.1.													
		Sekce C6 4.1. úklid 10.-11.1.													
		výhled 27.1.													
		Sekce B1 29.11.													
		D11 13.2.													
		D12 19.2.													
		D14 17.2.													
		D15 21.2.													
		Sekce C8 27.1.													

<b>KRIZEMÍ</b>	WC A140	Pec	SPC A134	SPC A135	Pronájem KLUBÍČKO A136	Psycholog A124	Sklad A125	2.B A101	4.B A102	Kab. I. st. A103
			KD A138	Pronájem KLUBÍČKO A137	Pronájem KLUBÍČKO A139	OBCHUDEK A100 Vstup		Sklad ŠD	WC	
			Sekce A9 3.2.		D12 19.2.	ŠATNY 1. stupeň		WC		
			Pronájem KLUBÍČKO A128	Pronájem KLUBÍČKO A127	Sklad A126	ŠATNY 2. stupeň		WC		
			Pronájem KLUBÍČKO A129	Pronájem KLUBÍČKO A128	Sklad A126	ŠKOLNÍ BYT A112		1.B A109		1.A A108
				Masá že A115		ŠKOLNÍ BYT A111		1.B A109		1.A A108

Postup: B1, A2, B4, C5, C6, B7 + A3 (výměna stávajících plastových oken), C8, A9, atria - D10, 13, 11, 14, 12, 15

Základní škola  
přibytický gymnázium  
Alšovyho 102, 767 01 Kroměříž

M. Hradec 14.11.2013

[Signature]

Příloha č.3 ke Smlouvě o dílo

**Seznam subdodavatelů**

Dílo bude realizováno bez subdodavatelů

**Okno**  
V okno s.r.o.  
Skašovice 149  
Kroměříž  
Ing. Josef Kalina  
V Kroměříži, 9.10.2013

CO 26527266  
DIČ CZ26927265  
Tel. 577 341 892

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND ?

Kooperativa pojišťovna, s.p. Vienna Insurance Group  
se sídlem Terežova 747, 170 01 Praha 1, Česká republika  
IČ: 47112017, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1497  
(dále jen "pojišťovna")

V okno s.r.o.  
jednatel / zastupitel  
Ing. Miroslav Horáček  
IČ: 47112017  
se sídlem Svatováclavská 149, 757 01 Skašovice, Česká republika  
Kopírovací právo je omezené a zamezené.  
ne: 0704467  
Právní úprava poskytnutá koordinátorem  
soubor: 0704467  
Vytváření a certifikace komunikace: NE  
(dále jen "pojišťovna")

uzavírají

podle zákona č. 39/2004 Sb., o právní úpravě v platném znění, této pojistnou smlouvu jako "Smlouva", která spočívá v poskytnutí podnikatelské pojistky uvedené v článku 1. této smlouvy a smlouva  
tato smlouva tvoří nedílnou část.



## Pojistná smlouva

**č. 8602814900**

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika  
IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897  
(dále jen "pojistitel")

a

### V okno s.r.o.

Jednající / zastoupená:  
Ing. Miroslav Holešovský  
IČ: 25527266  
se sídlem: Skaštice 149, 767 01 Skaštice, Česká republika  
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.  
tel.: 573330095

**Prostředky elektronické komunikace:**  
e-mail: zelinger@v-okno.cz  
Vyloučení z elektronické komunikace: NE

(dále jen "pojistník")

**uzavírají**

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.



**ČLÁNEK I.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Pojistník sjednává pojištění uvedené v této pojistné smlouvě ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:  
výpisu z obchodního rejstříku ze dne 1.5.1993.
3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:  
P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti  
P - 150/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění  
P - 200/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení  
P - 250/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění skla  
P - 300/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů  
P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu  
P - 500/11 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,  
které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistník seznámen před sepsáním této smlouvy.
4. Doba trvání pojištění  
Počátek pojištění: 20.3.2012  
Konec pojištění: 19.3.2022

**ČLÁNEK II.**  
**Pojištění majetku na místě pojištění**

Místo pojištění č. 1: č.p. 149, 767 01 Skaštice  
Popis: Areál pojištěného

**1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ**

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" pro tyto předměty pojištění:

**1.1.1 Soubor budov vlastních.**

Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojistná částka: 59 000 000 Kč.

**1.1.2 Soubor ostatních staveb vlastních.**

Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojistná částka: 2 327 000 Kč.

**1.1.3 Soubor zásob.**

Pojistná částka: 5 000 000 Kč.

**1.1.4 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.**

Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojistná částka: 21 309 000 Kč.

**1.1.5 Soubor cizích věcí užívaných.**

Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojistná částka: 500 000 Kč.

**1.1.6 Soubor vlastních cenností.**

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění 550 000 Kč.

**Spoluúčast pro základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištění č. 1 činí 10 000 Kč.**

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "POVODEŇ" pro:

**1.2.1 Nemovité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč.

**1.2.2 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč.

Pojistník uvedl, že na místě pojištění č.1 se v posledních 20 letech nevyskytla povodeň nebo záplava ani jednou.

**Celkový limit plnění pro místo pojištění 10 000 000 Kč.**

**Spoluúčast pro případ povodně nebo záplavy činí 5%, min. 25 000 Kč.**

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VODOVOD" pro:

**1.3.1 Nemovité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Sjednává se zlomkové pojištění.  
Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč.

**1.3.2 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Sjednává se zlomkové pojištění.  
Limit pojistného plnění: 5 000 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vodovodní škody činí 5 000 Kč.**

1.4 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VICHŘICE", "SESUV" pro:

**1.4.1 Nemovité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Sjednává se zlomkové pojištění.  
Limit pojistného plnění: 50 000 000 Kč.

**1.4.2 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Sjednává se zlomkové pojištění.  
Limit pojistného plnění: 20 000 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu činí 5 000 Kč.**

**2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ**

2.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

**2.1.1 Soubor budov vlastních.**

Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 150 000 Kč.

**2.1.2 Soubor ostatních staveb vlastních.**

Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 100 000 Kč.

**2.1.3 Soubor zásob.**

Sjednává se zlomkové pojištění.  
Limit pojistného plnění: 300 000 Kč.

**2.1.4 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.**

Pojišťuje se na novou cenu.  
Sjednává se zlomkové pojištění.  
Limit pojistného plnění: 250 000 Kč.

**2.1.5 Soubor cizích věcí užívaných.**

Pojišťuje se na novou cenu.  
Sjednává se zlomkové pojištění.  
Limit pojistného plnění: 100 000 Kč.

**2.1.6 Soubor vlastních cenností.**

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 550 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč.**

**3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU**

**3.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:**

**3.1.1 Nemovité věci, které jsou pojištěny pro případ odcizení.**

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 50 000 Kč.

**3.1.2 Movité věci, které jsou pojištěny pro případ odcizení.**

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 300 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 činí 10% min. 3 000 Kč.**

**4. POJIŠTĚNÍ SKLA**

**4.1 Sjednává se pojištění souboru skel.**

Popis: Soubor pevně osazených skel (např. okna, výlohy, dveře), soubor světelných reklam a nápisů včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce, soubor skleněných pultů, vitrín a skleněných stěn uvnitř budovy.

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 10 000 Kč.

Bude-li pojištěné sklo rozbito v přímé souvislosti s odcizením věci pojištěné pro případ odcizení, neuplatní pojistitel spoluúčast sjednanou k pojištění skla.

**Spoluúčast na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč.**

**5. POJIŠTĚNÍ STROJŮ**

**5.1 Sjednává se pojištění strojů.**

Pojišťuje se na novou cenu.

1. Popis předmětu: Soubor strojů a zař. na výrobu oken, vč. vysokozdvížných vozíků atp.

Jde o soubor strojů vlastních.  
Pojistná částka: 18 825 000 Kč.  
Spoluúčast: 5 000 Kč.

## **6. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K MÍSTU POJIŠTĚNÍ**

Areál pojištěného

Místo pojištění č. 2: Komenského 196, 765 02 Otrokovice

### **1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ**

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" pro tyto předměty pojištění:

#### **1.1.1 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.**

Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojistná částka: 35 000 Kč.

**Spoluúčast pro základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištění č. 2 činí 1 000 Kč.**

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "POVODĚŇ" pro:

#### **1.2.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Limit pojistného plnění: 35 000 Kč.

Pojistník uvedl, že na místě pojištění č.2 se v posledních 20 letech nevyskytla povodeň nebo záplava ani jednou.

**Celkový limit plnění pro místo pojištění 35 000 Kč.  
Spoluúčast pro případ povodně nebo záplavy činí 1 000 Kč.**

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VODOVOD" pro:

#### **1.3.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Pojistná částka: 35 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vodovodní škody činí 1 000 Kč.**

1.4 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VICHŘICE", "SESUV" pro:

#### **1.4.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Pojistná částka: 35 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu činí 1 000 Kč.**

### **2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ**

2.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

#### **2.1.1 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.**

Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojistná částka: 35 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 2 činí 1 000 Kč.**

### **3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU**

3.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

**3.1.1 Movité věci, které jsou pojištěny pro případ odcizení.**

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 35 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 2 činí 10% min. 1 000 Kč.**

Místo pojištění č. 3: Trávník 322, č. or. 29, 750 02 Přerov, Přerov I-Město

**1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ**

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" pro tyto předměty pojištění:

**1.1.1 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.**

Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojistná částka: 35 000 Kč.

**Spoluúčast pro základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištění č. 3 činí 1 000 Kč.**

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "POVODEŇ" pro:

**1.2.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Limit pojistného plnění: 35 000 Kč.

Pojistník uvedl, že na místě pojištění č.3 se v posledních 20 letech nevyskytla povodeň nebo záplava ani jednou.

**Celkový limit plnění pro místo pojištění 35 000 Kč.  
Spoluúčast pro případ povodně nebo záplavy činí 1 000 Kč.**

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VODOVOD" pro:

**1.3.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Pojistná částka: 35 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vodovodní škody činí 1 000 Kč.**

1.4 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VICHŘICE", "SESUV" pro:

**1.4.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Pojistná částka: 35 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu činí 1 000 Kč.**

**2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ**

2.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

**2.1.1 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.**

Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojistná částka: 35 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 3 činí 1 000 Kč.**

**3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU**

3.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

Ma

## 2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU

### **3.1.1 Movité věci, které jsou pojištěny pro případ odcizení.**

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Limit pojistného plnění: 35 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 3 činí 10% min. 1 000 Kč.**

Místo pojištění č. 4: náměstí Míru 350, č. or. 2a, 767 01 Kroměříž

## 1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" pro tyto předměty pojištění:

### **1.1.1 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.**

Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojistná částka: 100 000 Kč.

**Spoluúčast pro základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištění č. 4 činí 1 000 Kč.**

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "POVODĚNÍ" pro:

### **1.2.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Limit pojistného plnění: 100 000 Kč.

Pojistník uvedl, že na místě pojištění č.4 se v posledních 20 letech nevyskytla povodeň nebo záplava ani jednou.

**Celkový limit plnění pro místo pojištění 100 000 Kč.  
Spoluúčast pro případ povodně nebo záplavy činí 1 000 Kč.**

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VODOVOD" pro:

### **1.3.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Sjednává se zlomkové pojištění.  
Limit pojistného plnění: 35 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vodovodní škody činí 1 000 Kč.**

1.4 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VICHŘICE", "SESUV" pro:

### **1.4.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Sjednává se zlomkové pojištění.  
Limit pojistného plnění: 35 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu činí 1 000 Kč.**

## 2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

### **2.1.1 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.**

Pojišťuje se na novou cenu.  
Pojistná částka: 100 000 Kč.

**Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 4 činí 1 000 Kč.**

### 3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU

3.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

#### **3.1.1 Movité věci, které jsou pojištěny pro případ odcizení.**

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 35 000 Kč.

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 4 činí 10% min. 1 000 Kč.

### **ČLÁNEK III.**

#### Další druhy pojištění

#### 1. POJIŠTĚNÍ PENĚZ A CENIN PŘI PŘEPRAVĚ

Sjednává se pojištění peněz a cenin při přepravě (pojištění posla).

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 100 000 Kč

Spoluúčast: 3 000 Kč

#### 2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD PŘERUŠENÍ NEBO OMEZENÍ PROVOZU

Sjednává se pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu v základním rozsahu "požár" a z důvodu úředního zásahu.

Limit pojistného plnění: 2 000 000 Kč

Časová spoluúčast činí: 3 dny

Doba ručení je 3 měsíce.

#### 3. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

##### **3.1 Základní pojištění**

Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč

Spoluúčast 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

##### **3.2 Dodatková pojištění**

Sjednává se:

Dodatkové pojištění "C", které se vztahuje na **odpovědnost za čistou finanční škodu** (bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku).

Nad rámec čl. 1. odst. (2) písm. a) bodu i) až iii) ZPP P-600/05 se pojištění odpovědnosti za škodu vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za majetkovou škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na zdraví, životě nebo věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou, nebo škoda vyplývající z takové škody (dále jen „pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu“).

Pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu se vztahuje na nároky na náhradu škody uplatněné na území České republiky na základě a v rozsahu právních předpisů platných na území České republiky.

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) skutečnost, která byla příčinou vzniku čisté finanční škody, nastala po dni počátku pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu,
- b) nárok na náhradu čisté finanční škody byl proti pojištěnému poprvé písemně uplatněn v době trvání pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu,
- c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu.

Kromě výluk vztahujících se na pojištění odpovědnosti za škodu uvedených v pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách vztahujících se k pojištění, se pojištění dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

- a) vadou výrobku, včetně vady vykonané práce, která se projeví po jejím předání,
- b) znečištěním životního prostředí,
- c) nenáhlým, pozvolným, postupným nebo průběžným působením nebezpečných/odpadních látek, teploty, vlhkosti, hluku, pachu, dýmu, záření, otřesů nebo podobných imisí/emisí/vlivů na okolí,
- d) v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby,
- e) schodkem na finančních hodnotách,
- f) zpronevěrou,
- g) v souvislosti s jakoukoli finanční/ platební transakcí (včetně obchodování s cennými papíry či dražby cenných papírů),
- h) při chybném vedení vlastního účetnictví nebo provedením chybné platby v účetnictví pojištěného,
- i) na pohledávce pojištěného,
- j) výkonem funkce správce konkursní podstaty, insolvenčního správce nebo likvidátora,
- k) výkonem exekuční činnosti,
- l) nesplněním nebo prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- m) nedodržením stanovené nebo deklarované či přislíbené doby stavby/výstavby nebo doby dodávky, nedodržením lhůt nebo termínů, mimo lhůt stanovených přímo právním předpisem, soudem nebo příslušným správním orgánem,
- n) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelem,
- o) nedodržením rozpočtu / předběžného odhadu / kalkulace,
- p) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektem rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
- q) jakýmkoli porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících),
- r) porušením povinnosti mlčenlivosti,
- s) jakoukoli činností související se zpracováním dat, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací,
- t) poskytováním softwaru nebo hardwaru,
- u) v souvislosti s výstavbou nebo údržbou přehrad,
- v) na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních sítí nebo zařízení nebyla prokazatelně odsouhlasena jejich správci,
- w) při zastoupení před soudy při výkonu specializovaného právního poradenství podle zvláštních předpisů, jestliže byly na základě smlouvy mezi pojištěným a jeho klientem vykonány pouze úkony právní služby v souvislosti se zastoupením před soudy,
- x) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí.

Omezený limit plnění pro pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu: 100 000 Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za škodu.

Spoluúčast pro pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu: 10%, min. 5 000 Kč, max. 10 000 Kč z každé pojistné události.



Dodatkové pojištění "E", které se vztahuje na **odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá** (s výjimkou škody způsobené na užívaném motorovém vozidle).

Omezený limit plnění: 500 000 Kč  
Spoluúčast: 2 500 Kč

Dodatkové pojištění "G", které se vztahuje na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Omezený limit plnění: 500 000 Kč  
Spoluúčast: 2 500 Kč

### 3.3 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

## ČLÁNEK IV.

### Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k plnění pojistitele

Celkový limit plnění pro případ škod vzniklých působením povodně nebo záplavy za pojistnou smlouvu činí: 10 170 000 Kč.

## ČLÁNEK V.

### Údaje o pojistném

#### 1. Pojistné:

##### Živelní pojištění

Roční pojistné ..... 91 920 Kč

##### Pojištění pro případ odcizení

Roční pojistné ..... 10 369 Kč

##### Pojištění pro případ vandalismu

Roční pojistné ..... 6 883 Kč

##### Pojištění skla

Roční pojistné ..... 650 Kč

##### Pojištění strojů

Roční pojistné ..... 67 770 Kč

##### Pojištění peněz a cenin při přepravě (pojištění posla)

Roční pojistné ..... 2 500 Kč

##### Pojištění přerušení nebo omezení provozu

Roční pojistné ..... 10 080 Kč

##### Pojištění odpovědnosti za škodu - základní

Roční pojistné ..... 46 999 Kč

##### Pojištění odpovědnosti za škodu - dodatková

Roční pojistné ..... 3 880 Kč

241 051 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou .....	
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 6 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období .....	-2 %
Jiná sleva / přírážka .....	-32 %
Saldo přírážek a slev .....	-34 %
Celkové roční pojistné po úpravě .....	159 092 Kč
Pojistné za pojistné období .....	79 546 Kč

**2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:**

k 20.03. k 20.09.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 220038-50050022

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602814900

**ČLÁNEK VII.**

**Hlášení škodných událostí**

**1. Hlášení škodných událostí.**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

Fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

**ČLÁNEK VIII.**

**Závěrečná ustanovení**

**1. Pojistník prohlašuje, že:**

- věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy,
- bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,


- g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zaslání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace,
- h) souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace (např. mobilní telefon, e-mail, fax). Tyto prostředky slouží ke vzájemné komunikaci, avšak nenahrazují písemnou formu, vyžaduje-li ji zákon.

2. Smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

**II. SMĚVNÍ STRANY**

**Za pojistníka:**

V Skašticích dne 12.3.2012




**VOKNO**  
 s.r.o.  
 Skaštica 149  
 Kroměříž  
 IČ: 025527266  
 DIČ: CZ025527266  
 Tel. 273 341 692

Ing. Miroslav Holešovský

**Za pojistitele:**

V Skašticích dne 12.3.2012



Luděk Dujíček

