

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.8 ZE DNE 20.12.2013

ZADAVATEL: Město Kroměříž
Sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Mgr. Danielou Hebnarovou, starostkou města
IČ: 00287351

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Rekultivace skládky Lutopecny“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.8:

Dle čl. 8.4 zadávací dokumentace má být součástí nabídky „Plán organizace výstavby“ v členění, které dle našeho názoru neodpovídá povaze, složitosti a časové náročnosti realizace Díla. Také je dle našeho názoru pro potřeby vlastního výběrového řízení irelevantní, k čemuž nás vedou tyto skutečnosti:

- termín zahájení prací je pouze předpokládán (01. 03. 2014),
- zadávací lhůta je 6 měsíců, tudíž její konec je teoreticky, a asi i prakticky vzhledem k aktuálnímu datu odevzdávání nabídek, časově o dost vzdálenější než předpokládaný termín zahájení prací a na základě tohoto zpracovat seriózní časový harmonogram v požadovaném členění, kdy ani není jasné, v které fázi realizace Díla bude např. zimní období s případnou technologickou přestávkou, je poměrně nereálné,
- termín realizace není hodnotícím kritériem (což by event. mohlo být důvodem pro jeho opodstatněnost).

Domníváme se, že pro potřeby veřejné soutěže je plně postačující např. Ganttův diagram, který má obdobnou vypovídací schopnost s ohledem na stanovení milníků a sledování finančního plnění v čase (byť zatím teoretickém).

Žádáme tímto zadavatele o přehodnocení tohoto požadavku a povinnost zpracovat „Plán organizace výstavby“ v požadovaném členění event. přenést až na „vybraného uchazeče“.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.8:

Zadavatel trvá na požadavku dle čl. 8.4 Zadávací dokumentace na vypracování časového harmonogramu s teoretickým začátkem prací - "plán organizace výstavby" tak, jak je specifikován v zadání. Tento harmonogram bude při podpisu Smlouvy o dílo a při předání staveniště aktualizován dle skutečnosti. Zadavatel potřebuje znát časový harmonogram prací jednotlivých uchazečů před podpisem Smlouvy o dílo z důvodu trvání platnosti Registračního listu akce a podmínek čerpání dotace.

S pozdravem



Mgr. Daniela Hebnarová, starostka města



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE | Pro vedu,
Fond soudržnosti | vzdělání a přírodu