

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 26.11.2013
č. smlouvy objednatele 2013/35/Kr., č. smlouvy zhotovitele 67504

Obje
Smluvní strany:

Objednatel:

Město Kroměříž

se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Mgr. Daniela Hebnarová, starostka města
Ve věcech technických:
Ing. Vladimír Krejčíř, vedoucí odboru rozvoje města – 602 730 40,
Ing. Jana Kotková, projektový manažer
Ing. Jana Gregorová, referent investiční přípravy – 723 463 038
Ing. Radovan Rerko, TDI investora – 777 072 720
IČ: 00287351
Bankovní spojení: 8326340247/0100

Zhotovitel:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

V okno s.r.o.

se sídlem Skašovice 149, Kroměříž 767 01
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 30517
zastoupený Ing. Josef Kalina
IČ: 25527266
DIČ: CZ25527266
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Kalina
Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Zelinger
Bankovní spojení: 140 957 6309 / 0800

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s článkem XVII (Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy), odst. 17.1., 17.2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.11.2013: č. smlouvy objednatele 2013/35/Kr., č. smlouvy zhotovitele 67504 (dále jen „Smlouva“) na změnách Smlouvy uvedených níže v čl. I tohoto dodatku.

Celkový finanční objem méněpráci:

I.

– 285,954,- Kč bez DPH

1. Na základě změn oprávněných osob ve věcech technických u objednatele se mění článek I. (SMLUVNÍSTRANY) Smlouvy následovně:

Objednatel:

Město Kroměříž

se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Zastoupený: Mgr. Daniela Hebnarová, starostka města

Ve věcech technických:

Ing. Soňa Mertová, pověřená vedoucí odboru rozvoje města –
775 147 711

Ing. Jana Kotková, projektový manažer

Ing. Jana Gregorová, referent investiční přípravy – 723 463 038

Ing. Radovan Rerko, TDI investora – 777 072 720

IČ: 00287351

Bankovní spojení: 8326340247/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

V okno s.r.o.

se sídlem Skaštice 149, Kroměříž 767 01

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 30517

zastoupený Ing. Josef Kalina

IČ: 25527266

DIČ: CZ25527266

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Kalina

Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Zelinger

Bankovní spojení: 140 957 6309 / 0800

(dále jen „zhotovitel“)

2. Z důvodu, že v průběhu realizace stavby není nutné provádět některé práce, které byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, v položkovém rozpočtu ke Smlouvě – méněpráce a na základě dodatečně provedených stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací se mění článek III. (PŘEDMĚT SMLOUVY) Smlouvy ve vztahu těmto pracím a činnostem (méněpráce a vícepráce):

a) méněpráce

Práce, které byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, v položkovém rozpočtu ke Smlouvě a nebyly provedeny jsou obsahem přílohy č. 1 tohoto Dodatku. Jedná se zejména o zednické práce, klempířské práce (nebylo provedeno oplechování parapetů, Pz. rš 100mm), stávající dřevěné parapetní desky byly ponechány jako podpůrná konstrukce nových laminových parapetů), nebyla provedena montáž okenních žaluzií na okenní výplně atrií.

Celkový finanční objem méněprací:

– 295. 954,- Kč bez DPH

b) vícepráce

Dodatečně provedené stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou obsahem přílohy č. 2 a), b) tohoto Dodatku. Jedná se o provedení vnitřních omítek stěn vč. malířských prací, dodávku a montáž klempířských prací (provizorního oplechování objektu butyl páskou), zámečnických výrobků (dodávka a montáž podpěrných konzol pro kotvení stávajících dřevěných parapetů a konstrukce opláštění radiátorů). Dále byly na základě požadavku ředitelství školy provedeny malby místností a opravy omítek servrovny.

Celkový finanční objem víceprací:

+ 148.206,- Kč bez DPH

c) D+M plastových okenních výplní

Z důvodu havarijního stavu okenních výplní bude na základě rozdílu finančních prostředků méně a víceprací realizována demontáž stávajících 20 ks okenních výplní a montáž nových včetně meziokenních plastových výplní, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou obsahem přílohy č. 3 tohoto Dodatku. Práce budou provedeny včetně zednického zapravení, malířských prací a provizorních klempířských prací.

Položkové rozpočty méně a víceprací byly předloženy a odsouhlaseny objednatelem stavby. Rozpočty byly zpracovány v cenových relacích dle Smlouvy o dílo.

Celkový finanční objem D+M plastových okenních výplní:

+ 135.000,- Kč bez DPH

3. Na základě neprovedených a dodatečně provedených stavebních prací specifikovaných v odst. 2 a), b), c) tohoto článku Dodatku č. 2 ke Smlouvě a na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena díla upravená v čl. V. CENA DÍLA, odst. 5.1. Smlouvy mění a činí:

Částka, kterou dochází ke změně ceny díla dle specifikace v odst. 2 tohoto článku dodatku ke Smlouvě:

č. rozpočtu	název rozpočtu	částka bez DPH	21% DPH	cena s DPH
1	MNP dle skutečnosti	- 295.954,- Kč	- 62.150,34 Kč	- 358.104,34 Kč
2	VCP dle skutečnosti	+ 148.206,- Kč	+31.123,26 Kč	+179.329,26 Kč
3	D+M okenních výplní	+ 135.000,- Kč	+ 28.350,- Kč	+163.350,- Kč
Celkem		- 12.748,- Kč	-2.677,08 Kč	-15.425,08 Kč

Celková cena díla po její změně:

položka	částka bez DPH	21% DPH	cena s DPH
SoD + D1	+ 3.245.592,14 Kč	+ 681.574,26 Kč	+ 3.927.166,40 Kč
D2	- 12.748,- Kč	- 2.677,08 Kč	- 15.425,08 Kč
Celkem SoD + D1 + D2	+ 3.232.844,14 Kč	+ 678.897,20 Kč	+ 3.911.741,40 Kč

Uvedené výsledné částky dodatku č. 2 byly dohodou smluvních stran zaokrouhleny.

4. Z důvodu změny rozsahu předmětu díla specifikovaného v článku III. (PŘEDMĚT SMLOUVY) Smlouvy, viz odstavec 2 tohoto Dodatku se mění článek IV. (TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ) Smlouvy následovně :

Termín dokončení a předání díla: 15. 5. 2014

II.


1. Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy Dodatku č. 1 ke Smlouvě:

- 1) Cenová kalkulace MNP dle skutečnosti ze dne 3. 4. 2014
- 2) Cenová kalkulace VCP dle skutečnosti ze dne 3. 4. 2014
- 3) Cenová kalkulace D+M plastových okenních výplní 3. 4. 2014

V Kroměříži dne 28. 3. 2014

V Kroměříži dne 25. 3. 14



Mgr. Daniela Hebnarová
starostka města Kroměříže





Ing. Josef Kalina
jednatel

VOKNO s.r.o.
Vokno s.r.o.
Skláříčie 149
Kroměříž
IČO 25527266
DIČ CZ25527266
Tel. 573 841 998
" 18 "

1

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	prosinec FAKTUROVÁNO (jednotky)	leden-unor FAKTUROVÁNO (jednotky)	březen k fakturaci (jednotky)	zůstatek v položkovém rozpočtu (jednotky)	zůstatek v Kč
RR130001_1 Zateplení ZŠ Zachar Kroměříž											
SO01 Částečná výměna výplní otvorů objektu SO01 Učebnový blok											
RR01 Částečná výměna výplní otvorů objektu SO01 učebnový blok											
Díl:	3	Svislá a kompletní konstrukce				79 140,38					
	1	340300021RA0 Příčka do stávajícího objektu, omítka vápenná	m2	88,42500	895,00	79 140,38	1,44	1,08	0	85,90500	76 885
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				108 345,60				0,00000	0
	2	311271175R00 Zdivo z porobetonových tvárců tl. 150 mm lambda = 0,15 W/mK	m2	205,20000	528,00	108 345,60	48,96	136,8	25,2	-5,76000	0
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				225 695,55				0,00000	0
	3	612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	10,00000	427,00	4 270,00				0,00000	0
	4	612409991RT2 Zčištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	356,35000	160,00	57 016,00	1	9	0	0,00000	0
	5	612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká - plítky	m2	580,32000	210,00	121 867,20	122,7	233,65	127,5	-127,50000	0
	6	612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	89,72640	430,00	38 582,35	72,12	160,28	37,79	310,13000	65 127
	7	R-631 001 Doplnění podlah po vybourání dveří	m	8,80000	450,00	3 960,00	18,67	51,92	10,85	8,28640	3 563
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				16 035,75				3,70000	1 665
	8	624941112R00 Zapravení spár	m	356,35000	45,00	16 035,75				0,00000	0
	8	624941112R00 Zapravení spár	m	356,35000	45,00	16 035,75	0	0	0	356,35000	16 036
Díl:	64	Výplně otvorů				15 439,71				0,00000	0
	9	648951411R00 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm	m	66,90000	118,00	7 894,20	0	0	0	66,90000	7 894
	10	61187550R Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm	m	63,94500	118,00	7 545,51	0	0	0	63,94500	7 546
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				64 000,00				0,00000	0
	11	949942101R00 Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	h	80,00000	800,00	64 000,00	20	60	0	0,00000	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				117 815,85				0,00000	0
	12	968061112R00 Vytvoření dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	382,00000	10,00	3 820,00	84	248	50	0,00000	0
	13	968061113R00 Vytvoření dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	379,00000	12,00	4 548,00	84	248	47	0,00000	0
	14	968061125R00 Vytvoření dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	14,00000	14,00	196,00	1	3	10	0,00000	0
	15	968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2	m2	200,67000	65,00	13 043,55	48,96	151,7	0,01	0,00000	0
	16	968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2	m2	1 185,12000	65,00	77 032,80	259,92	776,88	148,32	0,00000	0
	17	968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	20,21000	65,00	1 313,65	3,9	14,95	1,36	0,00000	0
	18	962200011RAA Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm	m2	88,42500	202,00	17 861,85	1,44	0	0	86,98500	17 571
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				32 252,77				0,00000	0
	19	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	62,26403	518,00	32 252,77	15,5	46,76	0,00403	0,00000	5 500
Díl:	764	Konstrukce klempířské				41 446,58				0,00000	0
	20	764410210R00 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 100 mm	m	509,60000	79,00	40 258,40	0	0	0	509,60000	40 258
	21	998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 188,18340	1,000000	1 188,18	0	0	1188,1834	0,00000	0
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				2 369 648,77				0,00000	0
	22	766711001R00 Montáž plastových oken	ks	390,00000	349,00	136 110,00	85	274	31	0,00000	0
	23	766694912R00 Oprava-výměna parapet. desek š. 30 cm dl. do 1,6 m	kus	142,08000	50,00	7 104,00	0	0	0	142,08000	7 104
	24	R - 766 003 Plastové okno vel. 900x2400mm - U-3/P vč. parapetní desky š. 150mm, barva bílá	ks	4,000000	3 527,00	14 108,00	2	2	0	0,00000	0
	25	R - 766 004 Plastové okno vel. 1200x2400mm - U-4/P vč. parapetní desky š. 150mm, barva bílá	ks	231,00000	4 093,00	945 483,00	55	160	16	0,00000	0
	26	R - 766 005 Plastové okno vel. 1500x2400mm - U-5/P vč. parapetní desky š. 150mm, barva bílá	ks	130,00000	4 732,00	615 160,00	27	74	29	0,00000	0
	27	R - 766 006 Plastové okno vel. 1100x1100 mm - U-6/P vč. parapetní desky š. 150mm, barva bílá	ks	3,00000	1 853,00	5 559,00	0	0	3	0,00000	0
	28	R - 766 009 Pevný díl plast.zateplený vel. 450x2400mm - U-9/P	ks	24,00000	1 258,00	30 192,00	0	12	12	0,00000	0
	29	R - 766 010 Pevný díl plast.zateplený vel.600x2400mm - U-10/P	ks	12,00000	1 467,00	17 604,00	0	8	4	0,00000	0
	30	R - 766 011 Plastové vstupní dveře vel. 1500x3250 mm - U-11/P	ks	2,00000	16 500,00	33 000,00	0	0	2	0,00000	0
	31	R - 766 012 Plastové vstupní dveře vel. 1700x3250mm - U-12/P	ks	4,00000	17 687,00	70 748,00	0	2	2	0,00000	0
	32	R - 766 013 Plastové vstupní dveře vel. 1200x3250mm - U-13/P	ks	1,00000	13 457,00	13 457,00	0	1	0	0,00000	0
	33	R - 766 014 Plastové vstupní dveře vel. 1200x3250mm - U-14/P	ks	1,00000	13 457,00	13 457,00	1	0	0	0,00000	0
	34	R - 766 015 Pevný díl plast.zateplený vel.300x2400mm - U-15/P	ks	2,00000	1 046,00	2 092,00	0	0	2	0,00000	0
	35	R - 766 021 Žaluzie horizont.interiérová hliník, barva RAL 9010 pro okno U-3/P	ks	5,00000	990,00	4 950,00	2	0	3	0,00000	0
	36	R - 766 022 Žaluzie horizont.interiérová hliník, barva RAL 9010 pro okno U-4/P	ks	268,00000	990,00	265 320,00	55	160	53	0,00000	0
	37	R - 766 023 Žaluzie horizont.interiérová hliník, barva RAL 9010 pro okno U-5/P	ks	148,00000	990,00	146 520,00	27	74	47	0,00000	0
	38	61187550R Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm	m	142,08000	315,00	44 755,20	0	0	0	142,08000	44 755
	39	998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	40 295,70940	0,10	4 029,57	0	0	40295,7094	0,0	0
Díl:	784	Malby				23 515,55				0,00000	0
	40	784191101R00 Penetrace podkladu vč. očištění povrchu	m2	443,95000	14,00	6 215,30	112,33	331,62	48,77	-48,77000	0
	41	784195112R00 Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	576,67500	30,00	17 300,25	112,33	464,35	48,77	-48,77500	0
Díl:	D96	Přesuny suti a vybourání hmot				78 336,63				0,00000	0
	42	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	77,79209	400,00	31 116,84	18,304	40	19,48809	0,00000	0
	43	979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	77,79209	188,00	14 624,91	19,448	58,34	0,00409	0,00000	0
	44	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	77,79209	400,00	31 116,84	18,304	40	19,48809	0,00000	0
	45	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 478,04971	1,00	1 478,05	492	700	286,04971	0,00000	0
suma										293 904	
Odpočet montáž žaluzií které se nemontovali 41 oken po 50 Kč										2 050	

suma

293 904

2 050

CELKEM MĚNĚPRÁCE

295 954

26

Položkový rozpočet

RR130001_1 Zateplení ZŠ Zachar Kroměříž						prosinec FAKTUROV ÁNO (jednotky)	leden- unor FAKTURO VÁNO (jednotky)	březen k fakturaci (jednotky)	zůstatek v položkovém rozpočtu (jednotky)	zůstatek v Kč	
SO01 Částečná výměna výplní otvorů objektu SO01 Učebnový blok											
RR01 Částečná výměna výplní otvorů objektu SO01 učebnový blok											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem					
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				79 140,38					
1	340300021RA0	Příčka do stávajícího objektu, omítka vápenná	m ²	88,42500	895,00	79 140,38	1,44	1,08	0	0,00000	-27 477
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				108 345,60					0
2	311271175R00	Zdivo z porobetonových tvarnic tl. 150 mm lambda = 0,15 W/mK	m ²	205,20000	528,00	108 345,60	48,96	136,8	25,2	-5,76000	-3 041
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				225 695,55					0
3	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m ² s použitím suché maltové směsi	kus	10,00000	427,00	4 270,00				0,00000	0
4	612409991RT2	Začistění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	356,35000	160,00	57 016,00				0,00000	0
5	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká - pilifiky	m ²	580,32000	210,00	121 867,20	122,7	233,65	127,5	-127,50000	-20 400
6	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m ²	89,72640	430,00	38 582,35	72,12	160,28	37,79	0,00000	0
7	R-631 001	Doplnění podlah po vybourání dveří	m	8,80000	450,00	3 960,00	18,67	51,92	10,85	0,00000	0
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				16 035,75					0
8	624941112R00	Zapravení spár	m	356,35000	45,00	16 035,75	0	0	0	0,00000	0
Díl:	64	Výplně otvorů				15 439,71					0
9	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm	m	66,90000	118,00	7 894,20	0	0	0	0,00000	0
10	61187550R	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm	m	63,94500	118,00	7 545,51	0	0	0	0,00000	0
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				64 000,00					0
11	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	h	80,00000	800,00	64 000,00	20	60	0	0,00000	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				117 815,85					0
12	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m ²	kus	382,00000	10,00	3 820,00	84	248	50	0,00000	0
13	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m ²	kus	379,00000	12,00	4 548,00	84	248	47	0,00000	0
14	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dvířek křidel pl. do 2 m ²	kus	14,00000	14,00	196,00	1	3	10	0,00000	0
15	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m ²	m ²	200,67000	65,00	13 043,55	48,96	151,7	0,01	0,00000	0
16	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m ²	m ²	1 185,12000	65,00	77 032,80	259,92	776,88	148,32	0,00000	0
17	968062456R00	Vybourání dřevěných dvířek zárubní pl. nad 2 m ²	m ²	20,21000	65,00	1 313,65	3,9	14,95	1,36	0,00000	0
18	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm	m ²	88,42500	202,00	17 861,85	1,44	0	0	0,00000	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				32 252,77					0
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	62,26403	518,00	32 252,77	15,5	46,76	0,00403	0,00000	0
Díl:	764	Konstrukce klempířské				41 446,58					0
20	764410210R00	Oplechování parapetu včetně rohu Pz, rš 100 mm	m	509,60000	79,00	40 258,40	0	0	0	0,00000	0
21	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 188,18340	1,000000	1 188,18	0	0	1 188,1834	0,00000	0
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				2 369 648,77					0
22	766711001R00	Montáž plastových oken	ks	390,00000	349,00	136 110,00	85	274	31	0,00000	0
23	766694912R00	Oprava-výměna parapet. desek š. 30 cm dl. do 1,6 m	kus	142,08000	50,00	7 104,00	0	0	0	0,00000	0
24	R - 766 003	Plastové okno vel. 900x2400mm - U-3/P vč. parapetní desky š. 150mm, barva bílá	ks	4,00000	3 527,00	14 108,00				0,00000	0
25	R - 766 004	Plastové okno vel. 1200x2400mm - U-4/P vč. parapetní desky š. 150mm, barva bílá	ks	231,00000	4 093,00	945 483,00	2	2	0	0,00000	0
26	R - 766 005	Plastové okno vel. 1500x2400mm - U-5/P vč. parapetní desky š. 150mm, barva bílá	ks	130,00000	4 732,00	615 160,00	55	160	16	0,00000	0
27	R - 766 006	Plastové okno vel. 1100x1100 mm - U-6/P vč. parapetní desky š. 150mm, barva bílá	ks	3,00000	1 853,00	5 559,00	0	0	3	0,00000	0
28	R - 766 009	Pevný díl plast. zateplený vel. 450x2400mm - U-9/P	ks	24,00000	1 258,00	30 192,00	0	12	12	0,00000	0
29	R - 766 010	Pevný díl plast. zateplený vel. 600x2400mm - U-10/P	ks	12,00000	1 467,00	17 604,00	0	8	4	0,00000	0
30	R - 766 011	Plastové vstupní dveře vel. 1500x3250 mm - U-11/P	ks	2,00000	16 500,00	33 000,00	0	0	2	0,00000	0
31	R - 766 012	Plastové vstupní dveře vel. 1700x3250mm - U-12/P	ks	4,00000	17 687,00	70 748,00	0	2	2	0,00000	0
32	R - 766 013	Plastové vstupní dveře vel. 1200x3250mm - U-13/P	ks	1,00000	13 457,00	13 457,00	0	1	0	0,00000	0
33	R - 766 014	Plastové vstupní dveře vel. 1200x3250mm - U-14/P	ks	1,00000	13 457,00	13 457,00	1	0	0	0,00000	0
34	R - 766 015	Pevný díl plast. zateplený vel. 300x2400mm - U-15/P	ks	2,00000	1 046,00	2 092,00	0	0	2	0,00000	0
35	R - 766 021	Žaluzie horizont. interiérová hliník, barva RAL 9010 pro okno U-3/P	ks	5,00000	990,00	4 950,00	2	0	3	0,00000	0
36	R - 766 022	Žaluzie horizont. interiérová hliník, barva RAL 9010 pro okno U-4/P	ks	268,00000	990,00	265 320,00	55	160	53	0,00000	0
37	R - 766 023	Žaluzie horizont. interiérová hliník, barva RAL 9010 pro okno U-5/P	ks	148,00000	990,00	146 520,00	27	74	47	0,00000	0
38	61187550R	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm	m	142,08000	315,00	44 755,20	0	0	0	0,00000	0
39	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	40 295,70940	0,10	4 029,57	0	0	40 295,7094	0,0	0
Díl:	784	Malby				23 515,55					0
40	784191101R00	Penetrace podkladu vč. očištění povrchu	m ²	443,95000	14,00	6 215,30	112,33	331,62	48,77	-48,77000	-683
41	784195112R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m ²	576,67500	30,00	17 300,25	112,33	464,35	48,77	-48,77500	-1 463
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				78 336,63					0
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	77,79209	400,00	31 116,84	18,304	40	19,48809	0,00000	0
43	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1 PP	t	77,79209	186,00	14 624,91	19,448	58,34	0,00409	0,00000	0
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	77,79209	400,00	31 116,84	18,304	40	19,48809	0,00000	0
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 478,04971	1,00	1 478,05	492	700	286,04971	0,00000	0
									suma	-53 064	

Kovové podpěry dodate č. 1
Butyl páska 712 bm x 38 Kč

-21 444
-27 056

CELKEM VICEPRÁCE

-101 564

Handwritten initials

Právní závazek

č. řádku	popis	objem	jednotka	částka	celkem
1	Malby servrovna 189 m2 + ukližečky 70 m2 + sborovna 319 m2	189	m2	189000	189000
2	Oprava omítek servrovna	319	m2	148500	148500
3	Dodatečné požadavky školy	70	m2	28700	28700
4	CELKEM				46642
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

Dodatečné požadavky školy

Malby servrovna 189 m2 + ukližečky 70 m2 + sborovna 319 m2


Oprava omítek servrovna

-25432

-21210

CELKEM

-46642



Položkový rozpočet

RR130001_1	Zateplení ZŠ Zachar Kroměříž
SO01	Částečná výměna výplní otvorů objektu SO01 Učebnový blok
RR01	Částečná výměna výplní otvorů objektu SO01 učebnový blok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	340300021RA0	Příčka do stávajícího objektu, omítka vápenná	m2	0,00000	895,00	0,00
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				0,00
2	311271175R00	Zdivo z pórabetonových tvárcí tl. 150 mm lambda = 0,15 W/mK	m2	0,00000	528,00	0,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00
3	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	0,00000	427,00	0,00
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	0,00000	160,00	0,00
5	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká - piličky	m2	0,00000	210,00	0,00
6	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	0,00000	430,00	0,00
7	R-631 001	Doplnění podlah po vybourání dveří	m	0,00000	450,00	0,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
8	624941112R00	Zapravení spár	m	0,00000	45,00	0,00
Díl:	64	Výplně otvorů				0,00
9	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm	m	0,00000	118,00	0,00
10	61187550R	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm	m	0,00000	118,00	0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
11	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	h	0,00000	800,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
12	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	0,00000	10,00	0,00
13	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	0,00000	12,00	0,00
14	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	0,00000	14,00	0,00
15	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	0,00000	65,00	0,00
16	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	0,00000	65,00	0,00
17	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	0,00000	65,00	0,00
18	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm	m2	0,00000	202,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00000	518,00	0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00
20	764410210R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 100 mm	m	0,00000	79,00	0,00
21	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	0,00000	1,000000	0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00
22	766711001R00	Montáž plastových oken	ks	0,00000	349,00	0,00
23	766694912R00	Oprava-výměna parapet. desek š.30 cm dl.do 1,6 m	kus	0,00000	50,00	0,00
24	R - 766 003	Plastové okno vel. 900x2400mm - U-3/P vč.parapetní desky š.150mm,barva bílá	ks	0,00000	3 527,00	0,00
25	R - 766 004	Plastové okno vel. 1200x2400mm - U-4/P vč.parapetní desky š.150mm,barva bílá	ks	0,00000	4 093,00	0,00
26	R - 766 005	Plastové okno vel. 1500x2400mm - U-5/P vč. parapetní desky š.150mm,barva bílá	ks	0,00000	4 732,00	0,00
27	R - 766 006	Plastové okno vel. 1100x1100 mm - U-6/P vč.parapetní desky š.150mm,barva bílá	ks	0,00000	1 853,00	0,00
28	R - 766 009	Pevný díl plast.zateplený vel. 450x2400mm - U-9/P	ks	0,00000	1 258,00	0,00
29	R - 766 010	Pevný díl plast.zateplený vel.600x2400mm - U-10/P	ks	0,00000	1 467,00	0,00
30	R - 766 011	Plastové vstupní dveře vel. 1500x3250 mm - U-11/P	ks	0,00000	16 500,00	0,00
31	R - 766 012	Plastové vstupní dveře vel. 1700x3250mm - U-12/P	ks	0,00000	17 687,00	0,00
32	R - 766 013	Plastové vstupní dveře vel. 1200x3250mm - U-13/P	ks	0,00000	13 457,00	0,00
33	R - 766 014	Plastové vstupní dveře vel. 1200x3250mm - U-14/P	ks	0,00000	13 457,00	0,00
34	R - 766 015	Pevný díl plast.zateplený vel.300x2400mm - U-15/P	ks	0,00000	1 046,00	0,00
35	R - 766 021	Žaluzie horizont.interiérová hliník.barva RAL 9010 pro okno U-3/P	ks	0,00000	990,00	0,00
36	R - 766 022	Žaluzie horizont.interiérová hliník.barva RAL 9010 pro okno U-4/P	ks	0,00000	990,00	0,00
37	R - 766 023	Žaluzie horizont.interiérová hliník.barva RAL 9010 pro okno U-5/P	ks	0,00000	990,00	0,00
38	61187550R	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm	m	0,00000	315,00	0,00
39	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,00000	0,10	0,00
Díl:	784	Malby				25 432,00
40	784191101R00	Penetrace podkladu vč. očistění povrchu	m2	578,00000	14,00	8 092,00
41	784195112R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	578,00000	30,00	17 340,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,00000	400,00	0,00
43	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,00000	188,00	0,00
44	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	400,00	0,00
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000	1,00	0,00

Položkový rozpočet

RR130001_1	Zateplení ZŠ Zachar Kroměříž
SO01	Částečná výměna výplní otvorů objektu SO01 Učebnový blok
RR01	Částečná výměna výplní otvorů objektu SO01 učebnový blok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	340300021RA0	Příčka do stávajícího objektu, omítka vápenná	m2	0,00000	895,00	0,00
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				0,00
2	311271175R00	Zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm lambda = 0,15 W/mK	m2	0,00000	528,00	0,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				21 210,00
3	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	0,00000	427,00	0,00
4	612409991RT2	Zачистění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	0,00000	160,00	0,00
5	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká - pílíčky	m2	101,00000	210,00	21 210,00
6	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	0,00000	430,00	0,00
7	R-631 001	Doplnění podlah po vybourání dveří	m	0,00000	450,00	0,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00
8	624941112R00	Zapravení spár	m	0,00000	45,00	0,00
Díl: 64		Výpiné otvorů				0,00
9	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm	m	0,00000	118,00	0,00
10	61187550R	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm	m	0,00000	118,00	0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00
11	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	h	0,00000	600,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
12	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	0,00000	10,00	0,00
13	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	0,00000	12,00	0,00
14	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	0,00000	14,00	0,00
15	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	0,00000	65,00	0,00
16	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	0,00000	65,00	0,00
17	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	0,00000	65,00	0,00
18	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm	m2	0,00000	202,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00000	518,00	0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00
20	764410210R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 100 mm	m	0,00000	79,00	0,00
21	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	0,00000	1,000000	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00
22	766711001R00	Montáž plastových oken	ks	0,00000	349,00	0,00
23	766694912R00	Oprava-výměna parapet desek š.30 cm dl.do 1,6 m	kus	0,00000	50,00	0,00
24	R - 766 003	Plastové okno vel. 900x2400mm - U-3/P vč.parapetní desky š.150mm,barva bílá	ks	0,00000	3 527,00	0,00
25	R - 766 004	Plastové okno vel. 1200x2400mm - U-4/P vč.parapetní desky š.150mm,barva bílá	ks	0,00000	4 093,00	0,00
26	R - 766 005	Plastové okno vel. 1500x2400mm - U-5/P vč. parapetní desky š.150mm,barva bílá	ks	0,00000	4 732,00	0,00
27	R - 766 006	Plastové okno vel. 1100x1100 mm - U-6/P vč.parapetní desky š.150mm,barva bílá	ks	0,00000	1 853,00	0,00
28	R - 766 009	Pevný díl plast.zateplený vel. 450x2400mm - U-9/P	ks	0,00000	1 258,00	0,00
29	R - 766 010	Pevný díl plast.zateplený vel.600x2400mm - U-10/P	ks	0,00000	1 467,00	0,00
30	R - 766 011	Plastové vstupní dveře vel. 1500x3250 mm - U-11/P	ks	0,00000	16 500,00	0,00
31	R - 766 012	Plastové vstupní dveře vel. 1700x3250mm - U-12/P	ks	0,00000	17 687,00	0,00
32	R - 766 013	Plastové vstupní dveře vel.1200x3250mm - U-13/P	ks	0,00000	13 457,00	0,00
33	R - 766 014	Plastové vstupní dveře vel.1200x3250mm - U-14/P	ks	0,00000	13 457,00	0,00
34	R - 766 015	Pevný díl plast.zateplený vel.300x2400mm - U-15/P	ks	0,00000	1 046,00	0,00
35	R - 766 021	Žaluzie horizont.interiérová hliník.barva RAL 9010 pro okno U-3/P	ks	0,00000	990,00	0,00
36	R - 766 022	Žaluzie horizont.interiérová hliník.barva RAL 9010 pro okno U-4/P	ks	0,00000	990,00	0,00
37	R - 766 023	Žaluzie horizont.interiérová hliník.barva RAL 9010 pro okno U-5/P	ks	0,00000	990,00	0,00
38	61187550R	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm	m	0,00000	315,00	0,00
39	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,00000	0,10	0,00
Díl: 784		Malby				0,00
40	784191101R00	Penetrace podkladu vč.očistění povrchu	m2	0,00000	14,00	0,00
41	784195112R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	0,00000	30,00	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	400,00	0,00
43	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,00000	188,00	0,00
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	400,00	0,00
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000	1,00	0,00

Položkový rozpočet

RR130001_1	Zateplení ZŠ Zachar Kroměříž
J: SO01	Částečná výměna výplní otvorů objektu SO01 Učebnový blok
R: RR01	Částečná výměna výplní otvorů objektu SO01 učebnový blok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	340300021RA0	Příčka do stávajícího objektu, omítka vápenná	m2	0,00000	895,00	0,00
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				0,00
2	311271175R00	Zdivo z pórobetonových tvárcí tl. 150 mm lambda = 0,15 W/mK	m2	0,00000	528,00	0,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				7 503,00
3	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	0,00000	427,00	0,00
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	34,80000	160,00	5 568,00
5	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká - pilířky	m2	0,00000	210,00	0,00
6	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	4,50000	430,00	1 935,00
7	R-631 001	Doplnění podlah po vybourání dveří	m	0,00000	450,00	0,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00
8	624941112R00	Zapravení spár	m	0,00000	45,00	0,00
Díl: 64		Výplně otvorů				0,00
9	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm	m	0,00000	118,00	0,00
10	61187550R	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm	m	0,00000	118,00	0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00
11	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	h	0,00000	800,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 120,00
12	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	20,00000	10,00	200,00
13	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	20,00000	12,00	240,00
14	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	0,00000	14,00	0,00
15	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	14,40000	65,00	936,00
16	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	57,60000	65,00	3 744,00
17	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	0,00000	65,00	0,00
18	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm	m2	0,00000	202,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				518,00
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,00000	518,00	518,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 254,00
20	764410210R00	Oplechování parapetů včetně rohů butyl	m	33,00000	38,00	1 254,00
21	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	0,00000	1,000000	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				125 282,00
22	766711001R00	Montáž plastových oken	ks	29,00000	349,00	10 121,00
25	R - 766 004	Plastové okno vel. 1200x2400mm - U-S/2 vč. parapetní desky š. 150mm, barva bílá	ks	18,00000	4 093,00	73 674,00
		Plastové okno vel. 1500x2400mm - U-S/2 vč. parapetní desky š. 150mm, barva bílá	ks	2,00000	4 732,00	9 464,00
29	R - 766 010	Pevný díl plast.zateplený vel.600x2400mm - S/6	ks	9,00000	1 467,00	13 203,00
34	R - 766 015	Pevný díl plast.zateplený vel.300x2400mm - S/5	ks	0,00000	1 046,00	0,00
36	R - 766 022	Žaluzie horizont.interiérová hliník,barva RAL 9010 pro okno S/2	ks	18,00000	990,00	17 820,00
		Žaluzie horizont.interiérová hliník,barva RAL 9010 pro okno vel. 1500x2400 mm	ks	0,00000	990,00	0,00
38	61187550R	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm	m	0,00000	315,00	0,00
39	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 784		Malby				427,68
40	784191101R00	Penetrace podkladu vč. očištění povrchu	m2	9,72000	14,00	136,08
41	784195112R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	9,72000	30,00	291,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 988,00
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,00000	400,00	400,00
43	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,00000	188,00	188,00
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,00000	400,00	400,00
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,00000	1 000,00	1 000,00

CELKEM 142 092,68
Demontáž ocelových rámu 3480

CELKEM 145 573

Mimořádná sleva -10573

CELKEM CENA 135.000