

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

č.smlouvy objednatele: SML/096/2016

č.smlouvy zhotovitele: SoD 1607

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 10. 06. 2016

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Město Kroměříž**
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Mgr. Jaroslav Němec, starosta města
Ve věcech technických:
PhDr. Jana Pšejová, vedoucí odboru rozvoje města – 602 783 297
Ing. Jana Gregorová, referent investiční přípravy – 603 951 941
TDS: Ing. Vítězslav Študent – 606 706 377
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: 8326340247/0100

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. **Zhotovitel:** **Stav consult, s.r.o.**
se sídlem: Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 25516
zastoupený Ing. Rudolf Kolář
IČ: 25321030
DIČ: CZ25321030
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Rudolf Kolář
Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Mach
Bankovní spojení: 8313920277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. XVI. (ZMĚNA SMLOUVY A Odstoupení od smlouvy) odst. 16.2. Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/096/2016, č. smlouvy zhotovitele: SoD 1607, uzavřené dne 10. 06. 2016 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) na změnách Smlouvy.

I.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Z důvodu nutné realizace zjištěných poruch vycházejících z odborného statického posudku a mykologického posudku, které byly provedeny po odkrytí všech stávajících prvků střešní konstrukce krovu a bednění., se mění článek IV. (TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ) odst. 4.3. Smlouvy následovně:

4.3. Zahájení prací na díle

27. 06. 2016

Dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla

22. 09. 2016

Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení díla.


II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kroměříži dne 2. 8. 2016

V Kroměříži dne 2. 8. 2016

Za objednatele:


Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

Za zhotovitele:


Ing. Rudolf Kolář
jednatel



Star consult, s.r.o.
767 01 Kroměříž, Jozky Stlného 2349/4
tel. 573 301 331
ICO 25321030, DIČ CZ25321030 -1-
Firma je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu
v Brně dne 14.12.1999 vedení č. vložka 25516

