REALIZACE STAVBY

KROMERIZ — OPRAVA KRYTU MK
NA ULICI GENERALA SVOBODY

K. 0. Kromé&fiz, p. €. 3202/2

investor:
Mésto Kromériz, Velké namésti 115/1, 767 01 Kromériz

D. Zasady organizace vystavby




1. Charakter stavby

Jedna se o opravu obrusnych vrstev stavajici komunikace.

2. Charakter stavenist é

Oprava mistni komunikace se nachazi v intravilanu mésta Kroméfize, na ulici Generala
Svobody. Usek za&ina na cca 20 m pred kfizovatkou ulic Generala Svobody, Smetanova a
Soudni, vede podél Kvétné zahrady a konci na pfed kfizovatkou Generala Svobody a
Stéchovice. Délka opravovaného Gseku je 349,73 m.

3. Hranice stavenist é

Pfed zahajenim stavby budou za G&asti investora uréeny hranice stavenisté.

4. ZafFizeni staveniSt é

Pro zafizeni stavenisté budou vyuzity plochy, které budou ur€eny investorem.
Rozsah zafizeni bude minimalni a bude situovan na pozemcich investora.
Predpoklada se socialni zafizeni a kancelar z jedné mobilni buriky s maximalni
kapacitou 6 pracovnika.

5. Deponie a mezideponie ornice a zeminy

Ornice se na stavbé nenachazi.

Vykopek se na stavbé nenachazi.

Odfrézovany material bude pfednostné nabidnut k recyklaci.
6. Montazni prost fedky

PFi realizaci budou pouZzity automobilni dopravni mechanizmy.

7. Zajist éni zdroje energie, vody a odvodn éni stavenist é

Voda pro zafizeni stavenisté bude dovazena.
Odvodnéni stavenisté — bez naroku.

8. Skladky stavebniho materialu
Skladky stavebniho materialu budou na pozemcich investora.

9. Dopravni trasy, p Fijezd na stavenist &

Pro zasobovani stavby a pfijezd na stavenisté bude vyuzivana stavajici sit mistnich
komunikaci.




10. Predpokladany postup vystavby

Postup vystavby se bude provadét dle navrhu dodavatele stavby
Odfrézovani krytové vrstvy

Vyména ¢asti obrubniku

Lokalni vyspravky naruSenych obrusnych vrstev

Polozeni konstruk&nich vrstev a znovu uloZeni Zulového dvojfadku
Dokoncovaci prace a terénni Upravy

arwnE

Plan kontrolnich prohlidek
Pfedani stavenisté
Dokoncovaci prace

Postup praci bude upfesnén se zhotovitelem stavby, ktery bude znam na zakladé
vybérového fizeni.

Pro pracovniky jednotlivych stavebnich profesi se vybuduje zafizeni stavenisté
v nejnutnéjSim rozsahu z mobilnich bunék - socialni zafizeni mobilni TOIl. Pozemek bude
po dobu vystavby ohrani¢en PE signaliza¢ni paskou.

Pozemky dot&ené stavbou se uvedou do puvodniho stavu.

11. Vliv na Zivotni prost Ffedni

V dobé realizace stavby je nutné organizovat stavebni prace tak, aby omezeni provozu
v pfilehlych ulicich bylo minimalni a hlavné aby nebylo negativné ovliviovano negativné
Zivotni prostfedi v okoli.
Z hlediska péce o Zivotni prostfedi se musi U€astnici vystavby zaméfit zejména na:

- ochranu proti hluku a vibracim

- ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- ochranu proti znecistovani komunikaci

- ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod

- respektovani hygienickych predpist a opatfeni v objektech zafizeni stavenisté
Béhem vystavby bude dochazet ke vzniku komunalniho odpadu. Pfipadny ostatni vznikly
odpad bude béhem stavby likvidovan v souladu s programem odpadového hospodarstvi
dodavatele stavby. Na ostatni stavebni odpad je kladen poZadavek maximalni
recyklovatelnosti.
Stavba je navrzena v souladu s pozadavky na zivotni prostredi, destové vody budou
svedeny do terénu.

Cistota ovzdusi nebude stavbou narudena.
Realizaci stavby dojde k nutnosti likvidace prebytecného vykopku zeminy z vykopu stavby.

Celkoveé se jedna:

- vybourany kryt komunikace, zatfidény dle vyhlasky MZP 93/2016 Sb. o Katalogu odpadu
jako odpad ¢.17 03 02 ,Asfaltové sm ési neuvedené pod ¢€islem 17 03 01“, se
navrhuje k recyklaci.

- vybourané betony a betonové dlazby, zatfidéné dle vyhlasky MZP 93/2016 Sb. o
Katalogu odpadu jako odpad €. 17 01 01 ,Beton “, se navrhuje k recyklaci.

- odfezky, pasky a folie, zatfidéné dle vyhlasky MZP 93/2016 Sb. o Katalogu odpadu jako
odpad €. 17 02 03 Plasty, které se pfeda pfednostné k recyklaci.

- ocelové vazaci pasky, zatfidéné dle vyhlasky MZP 93/2016 Sb. o Katalogu odpadu jako
odpad &. 17 04 05 Zelezo a ocel , které se preda pfednostné k recyklaci.




- dFevéné hranoly, zatfidéné dle vyhlasky MZP 93/2016 Sb. o Katalogu odpadu jako odpad
¢. 17 02 01 Drevo, které se pfeda prednostné k recyklaci.

- ostatni komunalni odpady, zatfidéné dle vyhlasky MZP 93/2016 Sb. o Katalogu odpadu
jako odpad €. 20 03 01 ,.Sm ésny komunalni odpad“ bude pfedan firmé, ktera zajistuje
odvoz komunalniho odpadu ve mésté Kroméfizi.

DalSi povinnosti dodavatele stavby — puvodce odpadu
Dodavatel je mimo jiné povinen:
- nakladat s odpady a zbavovat se jich pouze zpusobem stanovenym zakonem &.
185/2001 Sh. a ostatnimi pravnimi pfedpisy vydanymi na ochranu Zivotniho prostredi
- zjistit zda osoba, které prebira odpady, je k jejich prevzeti opravnéna.
- Zzajistit prepravu odpadu v souladu s § 24 zakona.
- vést pribéznou evidenci o odpadech a zplUsobech nakladani s odpady v souladu
s ustanovenim § 39, odst. 1 zakona.

12. Pouzité mechanismy

Pfi realizaci stavby budou pouzivany bézné stroje a mechanismy:
- kolovy nakladac¢
- ndkladni automobily
- hutnici valec
- finiSer
- fréza

13. Lhita vystavby
Lhuta vystavby bude pfedmétem vybérového fizeni. Pfedpoklad je 1 mésic.
14. Pfrechodné dopravni zna €eni

Pfechodné dopravni znaceni si zajisti zhotovitel stavby.

Navrh osazeni pfechodného dopravniho znaceni, zpracovany odbornym pracovistém dle
platnych obecné pravnich norem a technickych podminek, bude v souladu s ust. § 77
zakona €. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich ve znéni novel
predlozen zdejSimu dopravnimu inspektoratu k vyjadieni s dostate¢nym predstihem pred
zahajenim stavby.




15. Bezpe €nost pro provad éni stavby a ochrana zdravi p Fi praci

Pred zapocetim zemnich praci necha investor vytycit vSechny podzemni sité. Zemni prace
v jejich blizkosti budou provadény rucné za stalého dozoru. Obnazené sité budou
podchyceny.

VSichni pracujici musi byt pfed zapocetim praci prokazatelné pouceni o bezpec¢nosti prace.

Pfi vS8ech stavebnich pracich je nutné dodrZzovat bezpecnostni predpisy, zejména
vyhl.CUBP &. 324/1990 sb.- O bezpeé&nosti prace a tech. zafizeni pfi stavebnich pracich.

CSN 73 3050 Zemni prace.
Vyhl.CUBP ¢&.48/1982 Sb.kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti

prace a tech.zafizent .
Vyhl.CUBP a CBU ¢€.274/1990, kterou se méni a doplfiuje vyhl.€.110/1975 Sb., o evidenci a
registraci pracovnich Urazu a hlaSeni provoznich nehod a poruch technickych zafizeni.
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