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Věc: Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace, prodloužení lhůty  

 

Zadavatel obdržel požadavek na vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto poskytuje znění 

požadavku vč. vysvětlení. 

 

1. Požadavek: 

Dle čl.1.1.1.1. dílo zahrnuje Kontrolu správnosti a úplnosti dokumentace pro provádění stavby, soupisu 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Případné vady zhotovitel neprodleně, nejpozději do 30 dnů 

od předání stavby oznámí objednateli a dle téhož odstavce pak, pokud zhotovitel vady ve stanovené 

lhůtě neoznámí, má se zato, že dokumentace pro provádění stavby soupis prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr je správná a úplná a zhotovitel si nebude nárokovat vícepráce z důvodu její vady. 

Uvedené ustanovení znamená přenesení odpovědnosti za správnost a úplnost zadávacích podmínek 

na dodavatele, což je zcela v rozporu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále „ZZVZ“), které stanoví, že zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost 

a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Zadavatel zde dopředu připouští, že může nastat rozpor 

mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na tuto situaci 

se připravuje výše uvedenými smluvními ustanoveními smlouvy, a tím tento předvídající rozpor klade 

k tíži dodavatele. Ten si totiž v případě realizace dodatečných prací vyvolaných vadou dokumentace 

a/nebo soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tyto nemůže nárokovat jako vícepráce, 

pokud nebyly oznámeny do 30 dnů od předání stavby. Zadavatel může na dodavatele prací převést 

určitá rizika z plnění smlouvy související s odbornou způsobilostí dodavatele, za což však není možné 

považovat odpovědnost za správnost či vzájemný soulad zadávacích podmínek. Předmětným 

ustanovením se dodavatel, v případě, že neodhalí vady zadávacích podmínek v zadavatelem stanovené 

lhůtě, zbavuje možnosti na jejich uplatnění a nápravu v podobě víceprací, byť za jejich správnost a 

úplnost dle ZZVZ je výlučně odpovědný právě zadavatel. Zadavatel je dle předmětného ustanovení 

ZZVZ jedinou osobou odpovědnou za správnost a úplnost zadávacích podmínek a jejich případná 

nejasnost, nesprávnost či rozpor jejich jednotlivých částí nemůže být vykládána k tíži dodavatele. 

Zadavatel se této své povinnosti nemůže zprostit a jakékoliv formulace v zadávací dokumentaci mající 

za cíl přenesení odpovědnosti na dodavatele nevyvolávají právní následky. Zhotovitel vychází ze 

zákonné presumpce, že za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel a v souladu 

s tímto kalkuluje a navrhuje cenu díla. Ujednání přenášející odpovědnost Objednatele jsou též v 

rozporu s ustálenou rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Na základě všech výše 

uvedených skutečností žádáme zadavatele, aby změnil sporné ustanovení smlouvy v souladu s 

ustálenou rozhodovací praxí ÚOHS a § 36 odst. 3 zákona. 

Vysvětlení: 

Zadavatel si je vědom, že za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel. Této 

odpovědnosti se zadavatel nevyhýbá. Ustanovení návrhu obchodních podmínek (návrhu smlouvy) 

nepřenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele (dle § 36 odst. 3 

ZZVZ). Pro zadávací řízení platí zadávací podmínky, které jsou dodavatelům poskytnuty ve lhůtě pro 

podání nabídek. Tyto zadavatel nepožaduje kontrolovat a rizika s tím spojené nese plně zadavatel. 
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Jak je v důvodové zprávě k § 36 odst. 3 ZZZV uvedeno, výše uvedené však nebrání přenosu rizik 

spojených s plněním veřejné zakázky na zhotovitele, cituji: „Zadavatel musí zadávací podmínky stanovit 

a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro jejich účast v zadávacím řízení. Zadavatel 

nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek (vyjádřených v zadávací 

dokumentaci) na dodavatele, to však nebrání přenosu rizik spojených s plněním veřejné zakázky na 

dodavatele.“ 

Kontrola správnosti a úplnosti dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr tak, jak je specifikována v návrhu smlouvy o dílo je část předmětem plnění (jedná se 

o službu, odbornou oponentura PD před zahájením realizace stavby za účelem vyjasnění případných 

nejasností mezi objednatelem a zhotovitelem, zda není v rozporu s platnou právní úpravou a 

požadavky na výstavbu. Tento požadavek vychází z platné legislativy, zejména pak z ust. § 60 odst. 2 

zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona: „Zhotovitel stavby je povinen dodržet obecné požadavky 

na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k 

ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních 

předpisů.“ Služba bude realizována vítězným dodavatelem (zhotovitelem) po podpisu smlouvy o dílo 

jako část předmětu smlouvy. 

Pokud jde o závěry ÚOHS uvedené výše a ust. § 36 odst. 3 ZZVZ, pak ty jsou zadavateli známy. Na plnění 

smlouvy o dílo se ale nevztahují.  

Platí tedy, že vítězný dodavatel tuto službu pro objednatele provede.  
 
2. Doplnění výkazu výměr: 

Do části VRN bylo doplněno: 

a. vytyčení inženýrských sítí 

b. pasportizace sousedních objektů a komunikací před realizací stavby 

c. položka dokumentace skutečného provedení stavby a zároveň byly zrušeny položky skutečného 

provedení v části MaR, VZT a ÚT. 

Zadavatel tímto současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 9. 2020 do 9:15 hod.  
 
 
 
V Praze dne 28. 8. 2020 
 
 
za JUSTITIA CONSULTIUNG PARTNERS, s.r.o. 
Mgr. Vlastimil Křesálek, v. r. 
 


