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DEKPROJEKT s.r.o.
č. zakázky: 2017-011806-KoKl

1. Všeobecně

1.1. Předmět Přístavba  zimního  stadionu  na  ulici  Obvodová,  p.č.  6025
v Kroměříži

1.2. Úkol Posouzení oslunění pozemků na p.č. 1104/19, 1104/20, 1104/21,
1104/22,  1104/38 a  určení  změny doby oslunění  v  navrženém
stavu v průběhu předpokládaného období užívání pozemků

1.3. Objednatel Ateliér Šuráň s.r.o. 
Jugoslávská č.p.481/12 
120 00 Praha 2
IČO: 27154611 
kontaktní osoba: Ing. arch. Milan Šuráň
tel: 608880591 
email: milan.suran@ateliersuran.cz 

1.4. Dodavatel DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257
budova TTC
108 00 Praha 10
tel.: +420 234 054 284
email: info@atelier-dek.cz

IČ: 27642411
DIČ: CZ699000797

Bankovní spojení:
Komerční banka Praha 9
35-7899980247/0100

1.5. Vypracoval Ing. Klára Kozelková

1.6. Kontroloval Ing. Pavel Štajnrt
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
znalec pro oslunění a denní osvětlení staveb

1.7. Zpracováno v období Červenec 2017

2. Podklady

[1] Objednávka ze dne 16.06.2017

[2] ČSN 73 4301 Obytné budovy

[3] ČSN 73 0581 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot

[4] Výkresová dokumentace přístavby zimního stadionu dodaná objednatelem (v elektronické podobě)
ze dne 16.06.2017 a 19.06.2017

Pozn. Pokud není uvedeno jinak, rozumí se předpisy a normy v platném znění.
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3. Situace

Předmětem studie je  přístavba zimního stadionu na ulici  Obvodová,  p.č.  6025 v Kroměříži.  Úkolem
studie je posouzení oslunění pozemků na p.č. 1104/19, 1104/20, 1104/21, 1104/22, 1104/38 a určení
změny doby oslunění  v  navrženém stavu oproti  stávajícímu v průběhu období,  kdy se předpokládá
využití  pozemků. Na obr.  1  je  situace ve stávajícím stavu s vyznačením zimního stadionu (modře),
posuzovaných pozemků (červeně) s uvedením výškové polohy pozemku (tyrkysově) a okolní zástavby
(zeleně).  Na  obr.  2  je  situace  v  navrženém  stavu  s  vyznačením  zimního  stadionu  (modře),
přistavovaných částí stadionu (fialově), posuzovaných pozemků s uvedením výškové polohy pozemku
(červeně)  a  okolní  zástavby  (zeleně).  Půdorys  1.NP  a  řez  budovy  zimního  stadionu  je
na obr. 3 a 4. 

Obr. 1 – Situace ve stávajícím stavu (výšky vztaženy ke srovnávací rovině
±0,00 m = + 189,8 m n. m. = úroveň terénu před zimním stadionem)
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Obr. 2 – Situace v navrženém stavu (výšky vztaženy ke srovnávací rovině
±0,00 m = + 189,8 m n. m. = úroveň terénu před zimním stadionem)
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Obr. 3 – Půdorys 1.NP budovy zimního stadionu

Obr. 4 – Řez A-A´ budovy zimního stadionu

4. Funkční požadavky

Proslunění dle ČSN 73 4301

Venkovní zařízení a pozemky v okolí obytných budov sloužící k rekreaci jejich obyvatel mají mít alespoň
polovinu plochy osluněnou nejméně 3 hodiny dne 1. března.
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č. zakázky: 2017-011806-KoKl

5. Posouzení oslunění

Pro posouzení zastínění byla situace modelována ve 3D výpočtovém programu BuildingDesign a použity
příslušné výpočtové moduly:

• pro  výpočet  doby  oslunění  modul  SunLis  5.0.29,  který  zohledňuje  všechny  parametry
požadované dle ČSN 73 0581

3D výpočtový model navrženého stavu je uvedený na obr. 5 a stávajícího stavu je na obr. 6. 

Obr. 5 – 3D výpočtový model – navržený stav - jižní pohled

Obr. 6 – 3D výpočtový model – stávající stav - jižní pohled
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Posuzované pozemky jsou oploceny materiály, které nebrání průchodu slunečních paprsků, proto nebylo
oplocení  do  výpočtu  započítáno.  Na  pozemky  p.č.  1104/19  a  p.č.  1104/20  byla  na  úrovni  terénu
umístěna  síť  výpočtových  bodů  s  roztečí  3,0  x  3,0  m,  na  pozemky  p.č.  1104/21,  p.č.  1104/22
a p.č. 1104/38 byla umístěna síť bodů s roztečí 2,5 x 2,5 m.   Pro posouzení byla použita východní
zeměpisná délka 17,4° a severní zeměpisná šířka 49,3°. Poloha severu byla pootočena o meridiánovou
konvergenci 5,6 ° ve směru hodinových ručiček ve smyslu ČSN 73 0581.

Výpočet oslunění pozemků na p.č. 1104/19, 1104/20, 1104/21, 1104/22 a 1104/38 byl v prvním kroku
proveden pro normou stanovený den 1. března, tento výpočet navrženého stavu byl následně porovnán
s  požadavkem  normy  ČSN  73  4301.  Výstupy  z programu  pro  datum  1.  března  jsou  uvedeny
na následujících obrázcích. 

V  dalším kroku  byly  provedeny  výpočty  pro  dny  21.  března,  21.  dubna,  21.  května  a  21.  června.
Výsledky pro měsíce březen, duben a květen budou díky poloze slunce na obloze během roku totožné
jako pro měsíce červenec, srpen a září.  Výpočty byly provedeny pro tyto měsíce, jelikož se užívání
pozemků předpokládá v tomto období. Výsledky pro tyto další dny jsou výsledky uvedeny v příloze A.
Na obrázcích je  uvedena  doba  oslunění  ve  formátu  HH:MM.  Hodnocení  porovnání  průměrné  doby
oslunění ve stávajícím stavu s navrženým stavem je uvedeno v tab. 1.  

Obr. 7 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/19 – navržený stav – 1. března

Obr. 8 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/20 – navržený stav – 1. března

Obr. 9 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek 1104/21 – navržený stav – 1. března
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Obr. 10 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek 1104/22 – navržený stav – 1. března

Obr. 11 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek 1104/38 – navržený stav – 1. března

Hodnocení: Realizací navržené přístavby zimního stadionu na p.č. 6025 v Kroměříži nedojde ke snížení
doby oslunění pozemků na p.č. 1104/19, 1104/20, 1104/21, 1104/22 a 1104/38 pod normovou hodnotu
dle ČSN 73 4301 [2]. 

Tab. 1 – Porovnání průměrné doby oslunění pozemků ve stávajícím stavu s navrženým

Pozemek
Datum

výpočtu

Průměrná doba oslunění pozemku [h]

Stávající stav
Obr. v

příloze A
Navržený stav

Obr. v
příloze A

Rozdíl doby
oslunění

p.č. 1104/19

21.3. 10,0 A.1 8,2 A.2 1,8

21.4. 12,5 A.3 12,3 A.4 0,2

21.5. 14,1 A.5 14,1 A.6 0,0

21.6. 14,7 A.7 14,7 A.8 0,0

p.č. 1104/20

21.3. 9,9 A.9 6,1 A.10 3,8

21.4. 11,5 A.11 7,4 A.12 4,1

21.5. 14,2 A.13 11,6 A.14 2,6

21.6. 14,7 A.15 13,1 A.16 1,9

p.č. 1104/21

21.3. 9,3 A.17 7,8 A.18 1,5

21.4. 11,1 A.19 8,9 A.20 2,2

21.5. 12,4 A.21 9,8 A.22 2,6

21.6. 13,1 A.23 10,3 A.24 2,8

p.č. 1104/22 21.3. 9,8 A.25 8,1 A.26 1,7

21.4. 11,4 A.27 9,3 A.28 2,1
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21.5. 12,6 A.29 10,1 A.30 2,5

21.6. 13,1 A.31 10,5 A.32 2,6

p.č. 1104/38

21.3. 10,7 A.33 10,1 A.34 0,8

21.4. 12,3 A.35 11,3 A.36 1,0

21.5. 13,5 A.37 12,2 A.38 1,3

21.6. 14,0 A.39 12,6 A.40 1,4

6. Závěr

Předmětem studie byla přístavba zimního stadionu na ulici Obvodová, p.č. 6025 v Kroměříži. Úkolem
studie bylo posouzení oslunění pozemků na p.č. 1104/19, 1104/20, 1104/21, 1104/22, 1104/38 a určení
změny doby oslunění v navrženém stavu v průběhu předpokládaného období, ve kterém jsou pozemky
využívány. 

Výsledky  pro  datum  1.března  byly  porovnány  s  požadavky  normy  ČSN  73  4301  [2].  Pozemky
na  parcelách  č.  1104/19,  1104/20,  1104/21,  1104/22  a  1104/38  jsou  v  navrženém  stavu  dne
1. března osluněny déle než 3:00 hodiny na více než jedné polovině plochy, konkrétně téměř u všech
na 100% plochy pozemku, čímž jsou doporučení normy ČSN 73 4301  [3]  na dobu oslunění pozemku
bezpečně splněny. 

Dále byly  provedeny  výpočty pro dny 21.  března,  21.  dubna,  21.  května a 21.  června a vypočtená
průměrná doba oslunění ve stávajícím stavu byla porovnána s průměrnou dobou oslunění v navrženém
stavu. Výsledky pro měsíce březen, duben a květen budou díky poloze slunce na obloze během roku
totožné jako pro měsíce červenec, srpen a září. Porovnání doby průměrné doby oslunění ve stávajícím
stavu s navrženým stavem je uvedeno v tab. 1. 

V Brně dne 18 . 07. 2017 DEKPROJEKT s.r.o.

Ing. Klára Kozelková
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Příloha A – Výstupy z programu Building Design, modul SunLis (oslunění)

Obr. A.1 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/19 – stávající stav – 21. března

Obr. A.2 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/19 – navržený stav – 21. března

Obr. A.3 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/19 – stávající stav – 21. dubna

Obr. A.4 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/19 – navržený stav – 21. dubna

Obr. A.5 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/19 – stávající stav – 21. května

Obr. A.6 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/19 – navržený stav – 21. května
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Obr. A.7 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/19 – stávající stav – 21. června

Obr. A.8 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/19 – navržený stav – 21. června

Obr. A.9 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/20 – stávající stav – 21. března

Obr. A.10 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/20 – navržený stav – 21. března

Obr. A.11 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/20 – stávající stav – 21. dubna

Obr. A.12 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/20 – navržený stav – 21. dubna
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Obr. A.13 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/20 – stávající stav – 21. května

Obr. A.14 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/20 – navržený stav – 21. května

Obr. A.15 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/20 – stávající stav – 21. června

Obr. A.16 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/20 – navržený stav – 21. června

Obr. A.17 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/21 – stávající stav – 21. března

Obr. A.18 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/21 – navržený stav – 21. března

Obr. A.19 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/21 – stávající stav – 21. dubna

Obr. A.20 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/21 – navržený stav – 21. dubna
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Obr. A.21 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/21 – stávající stav – 21. května

Obr. A.22 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/21 – navržený stav – 21. května

Obr. A.23 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/21 – stávající stav – 21. června

Obr. A.24 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/21 – navržený stav – 21. června

Obr. A.25 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/22 – stávající stav – 21. března

Obr. A.26 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/22 – navržený stav – 21. března

Obr. A.27 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/22 – stávající stav – 21. dubna

Obr. A.28 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/22 – navržený stav – 21. dubna

Obr. A.29 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/22 – stávající stav – 21. května

Obr. A.30 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/22 – navržený stav – 21. května

Obr. A.31 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/22 – stávající stav – 21. června

Obr. A.32 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/22 – navržený stav – 21. června
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Obr. A.33 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/38 – stávající stav – 21. března

Obr. A.34 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/38 – navržený stav – 21. března

Obr. A.35 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/38 – stávající stav – 21. dubna

Obr. A.36 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/38 – navržený stav – 21. dubna

Obr. A.37 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/38 – stávající stav – 21. května

Obr. A.38 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/38 – navržený stav – 21. května

Obr. A.39 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/38 – stávající stav – 21. června

Obr. A.40 – doba oslunění [HH:MM] – pozemek
1104/38 – navržený stav – 21. června

Studie zastínění 
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