
Veřejná zakázka: Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova – dílčí část 2 
„Parkovací dům – OPAKOVANÉ ZADÁNÍ“ 
Zadavatel: Město Kroměříž 

 
 
 
 
Věc: Vysvětlení  

 

Zadavatel upravil lhůtu pro kontrolu správnosti a úplnosti dokumentace pro provádění stavby, soupis 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vč. oznámení jejich vad objednateli na 45 dnů. Tím došlo 

k úpravě lhůt uvedených v čl. 1.1.1.1. i čl. 2.2.1. SoD. Obě lhůty jsou tedy 45 dnů. Obě lhůty začínají 

běžet od dne předání stavby (staveniště). 

 

Úplný text tedy zní: 

1.1.1.1. Kontrola správnosti a úplnosti dokumentace pro provádění stavby, soupis prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. 

➢ Zhotovitel je povinen provést kontrolu správnosti a úplnosti předané dokumentace. 

➢ Případné vady zhotovitel neprodleně, nejpozději do 45 dnů od předání stavby, oznámí 

objednateli.  

2.2.1. kontrola správnosti a úplnosti dokumentace pro provádění stavby, soupis prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr vč. oznámení jejich vad objednateli: do 45 dnů od předání stavby. 

 
V Praze dne 3. 9. 2020 
 
 
za JUSTITIA CONSULTIUNG PARTNERS, s.r.o. 
Mgr. Vlastimil Křesálek, v. r. 
 


